CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(Ai sensi della L.R. n. 15/2015)

III DIREZIONE

Viabilità Metropolitana

DETERMINAZIONE

PROGETTO: O.C.D.P.C. 35 del 03 Gennaio 2013 – Lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile, contenimento erosione, canalizzazione delle acque e ricostruzione di tratti vari sulla S.P.A. MOLINO BRIGA nel Comune di Messina - **CODICE MLN5.**

APPROVAZIONE ATTI FINALI DI CONTABILITA'.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

Proposta N. 415 *del* 07/04/2016

Determin. N. 397 *del* 13/04/2016

IMPRESA: BECAM S.r.l. Via Cavarretta, n° 142, 98076, S.Agata Militello, Messina.

CONTRATTO: in data 23/12/2013, Rep. n. 14181, registrato a Messina in data 03/01/2014 al n° 60 Serie 1T.

ATTO DI SOTTOMISSIONE n° 1: in data 23/06/2014, registrato alla Rubrica tenuta presso l'Ufficio contratti della Provincia Regionale di Messina al n° 1354 del 23/06/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il contratto di appalto n. 14181 di repertorio del 23/12/2013 con il quale sono stati affidati all'impresa BECAM S.r.l. con sede in Via Cavarretta, n° 142, 98076 – S. AGATA MILITELLO (ME), i *"lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile, contenimento erosione, canalizzazione delle acque e ricostruzione di tratti vari sulla S.P.A. MOLINO BRIGA nel Comune di Messina - **CODICE MLN5**"*, per un importo contrattuale di €. 232.585,76 al netto del ribasso d'asta del 26,991% compresi gli oneri di sicurezza pari ad €. 6.250,50 e quindi per l'importo netto di lavori di €. 226.335,26;

Visto il progetto esecutivo comprensivo della Perizia di Variante Suppletiva intesa come utilizzo delle somme di cui al precedente Q.T.E. relativa ai lavori in oggetto approvata in linea tecnica dal R.U.P. ed in linea amministrativa con Disposizione Commissariale n° 422 del 28/07/2014, dell'importo complessivo di €. 395.000,00 di cui €. 232.585,76 per lavori al netto del ribasso del 26,991% compresi gli oneri di sicurezza pari ad €. 6.250,50 non soggetti a ribasso ed €. 70.307,16 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Visto l'atto di sottomissione n°1 del 23/06/2014 registrato presso l'Ufficio Contratti della Provincia Regionale di Messina in data 23/06/2014 alla rubrica n° 1354, con il quale furono convenuti 03 nuovi prezzi derivanti dal prezziario precedentemente utilizzato e in vigore e 02 nuovi prezzi per analisi e ratificati i nuovi lavori a margine del contratto principale sempre affidati all'impresa BECAM S.r.l. con sede in Via Cavarretta, n° 142, 98076, S.Agata Militello, i lavori per gli ***"Lavori urgenti per la sistemazione del piano viabile, contenimento erosione, canalizzazione delle acque e ricostruzione di tratti vari sulla S.P.A. MOLINO BRIGA nel Comune di Messina*** - **CODICE**

MLN5", per un importo contrattuale di €. 232.585,76 (e quindi per una differenza contrattuale pari ad €. 20.009,15) al netto del ribasso d'asta del 26,991%, compresi gli oneri di sicurezza pari ad €. 6.250,50 e quindi per l'importo netto di lavori di €. 226.335,26.

Vista la Determinazione Dirigenziale n° 602 del 12/06/2014 con la quale il Dirigente e R.U.P. Ing. Giuseppe CELI, ha nominato, nella persona dell'Arch. Antonio ORSI, il collaudatore statico dei lavori in oggetto indicati;

Considerato che entrambe la nomina indicata al punto precedente è stata ratificata con nota Prot. n° 77477 del 21/10/2014 dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile;

Visto il certificato di collaudo statico delle strutture redatto dall'Arch. Antonio ORSI in data 18/11/2014 ed in data 26/11/2014 depositato preso il registro di cui alla L. 64/74 tenuto presso la segreteria della IV Direzione, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Ing. Giovanni LENTINI (D.L.) in data 04/05/2015, secondo quanto previsto dall'art. 141, Comma 3 del decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. (che recita *"..... nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione)"* ed ai sensi dell'art. 237 del D.P.R 207/2010;

Visto ed esaminato lo stato finale relativo ai lavori eseguiti a tutto il 19/09/2014, redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/02/2015, da cui risulta che sono stati eseguiti lavori per un importo di €. 232.281,80 (Euro Duecentotrentaduemiladuecentottantuno/80) al netto del ribasso del 26,991% e comprensivo degli oneri di sicurezza;

Vista la legge regionale n. 9 del 06/03/86;

Viste le LL.RR. n° 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;

Visti i Decreti Legislativi n° 267/2000, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e n° 165/200 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

Visti lo Statuto provinciale ed il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Vista e verificata l'assenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Regionale di Messina" - Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012, adottato con Deliberazione n° 148 del 31/12/2013 del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale;

PROPONE

1. approvare gli atti di contabilità finale relativi allo stato finale dei lavori dell'importo di 232.281,80 (Euro Duecentotrentaduemiladuecentottantuno/80) al netto del ribasso del 26,991% e comprensivo degli oneri di sicurezza;

2. approvare il conseguente certificato di pagamento in data 04/05/2015, per lo svincolo delle ritenute pari ad €. 1.161,41 (Euro Millecentosessantuno/41 Centesimi) redatto dal Direttore dei Lavori, oltre I.V.A. al 22%;

3. svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice BECAM in sede di stipula del contratto con fideiussione assicurativa n° 200886, rilasciata dalla FIN AUREA S.p.a. Agenzia di S. Agata Militello (Me), per l'importo di €. 36.138,02 pari al 17% anziché del 34% dell'importo netto dei lavori, come previsto dalla normativa vigente in materia dei lavori pubblici, essendo l'Aggiudicataria in possesso della certificazione UNI ISO 9001 2008;

4. approvare il Certificato di collaudo statico redatto dall'Arch. Antonio ORSI in data 18/11/2014;

5. approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Ing. Giovanni LENTINI (D.L.) in data 04/05/2015, secondo quanto previsto dall'art. 141, Comma 3 del decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 237 del D.P.R 207/2010;

6. liquidare all'impresa appaltatrice BECAM S.r.l. con sede in Via Cavarretta, n° 142, 98076, S.Agata Militello, la rata di saldo del credito residuo dell'importo di €. 1.161,41 (Euro Millecentosessantuno/41 Centesimi) oltre I.V.A. al 22%;

7. dare mandato alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo O.C.D.P.C. 35/2013 della tempestiva emissione del relativo mandato di pagamento.

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giovanni LENTINI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

1. approvare gli atti di contabilità finale relativi allo stato finale dei lavori dell'importo di 232.281,80 (Euro Duecentotrentaduemiladuecentottantuno/80) al netto del ribasso del 26,991% e comprensivo degli oneri di sicurezza;

2. approvare il conseguente certificato di pagamento in data 04/05/2015, per lo svincolo delle ritenute pari ad €. 1.161,41 (Euro Millecentosessantuno/41 Centesimi) redatto dal Direttore dei Lavori, oltre I.V.A. al 22%;

3. svincolare la cauzione definitiva prestata dall'Impresa appaltatrice BECAM in sede di stipula del contratto con fideiussione assicurativa n° 200886, rilasciata dalla FIN AUREA S.p.a. Agenzia di S. Agata Militello (Me), per l'importo di €. 36.138,02 pari al 17% anziché del 34% dell'importo netto dei lavori, come previsto dalla normativa vigente in materia dei lavori pubblici, essendo l'Aggiudicataria in possesso della certificazione UNI ISO 9001 2008;

4. approvare il Certificato di collaudo statico redatto dall'Arch. Antonio ORSI in data 18/11/2014;

5. approvare il certificato di regolare esecuzione redatto dall'Ing. Giovanni LENTINI (D.L.) in data 04/05/2015, secondo quanto previsto dall'art. 141, Comma 3 del decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 237 del D.P.R 207/2010;

6. liquidare all'impresa appaltatrice BECAM S.r.l. con sede in Via Cavarretta, n° 142, 98076, S.Agata Militello, la rata di saldo del credito residuo dell'importo di €. 1.161,41 (Euro Millecentosessantuno/41 Centesimi) oltre I.V.A. al 22%;

7. dare mandato alla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale Protezione Civile di Palermo O.C.D.P.C. 35/2013 della tempestiva emissione del relativo mandato di pagamento.

IL DIRIGENTE E R.U.P.
Ing. Giuseppe Celi

Parere Preventivo di Regolarità Tecnico - Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina Lì 07 APR. 2016

Il DIRIGENTE
Ing. Giuseppe CELI

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;
A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

che la copertura finanziaria della spesa è sancita nel piano aggiornato degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n° 35/2013 approvato con Disposizione Commissariale n° 30 del 13/06/2014, che approva, sulla scorta delle risorse disponibili, la programmazione della spesa, secondo gli interventi strutturali e le attività indicate (programma degli interventi ex O.P.C.M. 3815/2009 aggiornato) e graverà sui fondi della contabilità speciale della Regione Siciliana, n° 5367/2009, esercizio 2013, aperta ai sensi della succitata O.P.C.M. 3815/2009.

2° DIR SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Il presente atto non comporta impegno di spesa
Messina 12/4/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Visto di Compatibilità Monetaria

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009).

Il Responsabile del Servizio
Ing. Giovanni LENTINI

IL DIRIGENTE
Ing. Giuseppe CELI

IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO