CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III° DIREZIONE - VIABILITA'- METROPOLITANA

OGGETTO: **"Interventi a protezione della galleria sulla S.P.181 lato versante Canneto".**
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione – Liquidazione rata di saldo
CIG. **4814462BB7**
Codice CUP. B67H14003340003
Impresa: C.N.T. S.R.L. con unico socio via S.Andrea n° 289, Barcellona P.G. (Me)
Contratto: in data 19/11/2014 rep. n° 14246, reg.to a Messina in data 21/11/2014 al n° 6690 serie I.
FATTURA **TD01 DATA DOCUMENTO 20/06/2015**

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

PROPOSTA N. 460 DEL 19/04/2016

DETERMINAZIONE N. 486 DEL 09/05/2016

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

Che con contratto formato e stipulato in forma elettronica, sottoscritto con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera "s" del D.lgs: 7/3/2005, n. 82, Codice dell'amministrazione Digitale (CAD), in data 19/11/2014, repertorio n. 14246, l'impresa C.N.T. s.r.l. ha assunto l'esecuzione dei "LAVORI DI INTERVENTI A PROTEZIONE DELLA GALLERIA SULLA S.P. 181 LATO VERSANTE CANNETO", atto di sottomissione in data 22/05/2015 n 1505 della rubrica.

Importo a base d'asta	**€ 134.392,08**
Ribasso d'asta 39,0001 % su € 103.569,15	**€ 40.392,07**
Importo netto dei lavori	**€ 94.000,01**

Progetto principale

- Il progetto (aggiornato nei prezzi) per l'appalto degli interventi a protezione della Galleria sulla S.P. 181 lato versante Canneto è stato redatto da Tecnici del Servizio Progettazione e Manutenzione – 1° Distretto Viabilità Tirrenica" ed è stato approvato in linea tecnica dal Dirigente del 4° U.D. "Protezione Civile e Difesa del Suolo – Viabilità 1° Distretto" con parere n. 19/4° 1° del 23/12/2013 e, in via amministrativa, con Determinazione n. 121 in data 11/02/2014, esecutiva a termini di Legge.
- L'importo del progetto ammonta complessivamente ad € 150.000,00 (centocinquantamila/00) così ripartito:

a) - Lavori	
da assoggettare al ribasso d'asta	€ 67.137,11
oneri di sicurezza	€ 4.000,00
manodopera	€ 40.862,89

Sommano i lavori		**€ 112.000,00**
b) - Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) Per IVA	22,0000 %	€ 24.640,00
2) Per Progettazione e Rup	2,0000 %	€ 2,240,00
3) Per polizza assicurativa progettisti		€ 1.000,00
4) Per riserva per bonari componimenti 3% D.P.R.S. 13/12 art. 13		€ 3.360,00 € 500,00
5) Per prove sui materiali		€ 6.000,00
6) Per oneri conferimento discarica compreso Iva		€ 50,00
7) Per Autorità di vigilanza		€ 210,00
8) Per imprevisti ed arrotondamento 0,1875 %		
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		**€ 38.000,00**
Importo complessivo		**€ 150.000,00**

Perizie di variante e/o suppletive

Perizia in data 20/02/2015 dell'importo complessivo netto di Euro 133.400,00 (centotrentatremilaquattrocento/00) di cui € 94.000,01 (novantaquattromila/01) per importo netto dei lavori, € 39.399,99 (trentanovemilatrecentonovantanove/99) per somme a disposizione, restando € 16.600,00 (sedicimilaseicento/00) per economie di progetto, predisposta dall'ufficio di Direzione Lavori ed approvata con parere n° 03/IV del Responsabile del Procedimento Ing. Giuseppe Celi – Dirigente IV Direzione, in data 24/03/2015,ed in via amministrativa con Determinazione Dirigenziale n. 312 del 26/03/2015 secondo il seguente Q.T.E.:

a) – Importo netto di perizia		**€**	**94.000,01**
b) - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) Per IVA	22,0000 %	€	20.680,00
2) Per Progettazione e Rup		€	2.687,84
3) Per CPT		€	8.078,41
4) Per spese frazionamento e arrotondamento		€	7.923,74
5) Per Autorità di vigilanza		€	30,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			**39.399,99**
Importo totale perizia			**133.400,00**
c) – Economie di progetto			**16.600,00**
Importo complessivo Finanziamento			**150.000,00**

Somme impegnate

In totale, la spesa impegnata risulta di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) di cui Euro 94.000,01 (novantaquattromilauno/01) per lavori di "Interventi a protezione della galleria sulla S.P. 181 lato versante Canneto".

Descrizione dei lavori

I lavori realizzati consistono in interventi a protezione della galleria sulla S.P. 181 lato versante Canneto, in particolare è stata eseguita la profilatura del versante ed il disgaggio di elementi lapidei pericolanti, la scarpata è stata protetta con rete armata con funi e pezzi speciali sovrapposta ad unu geotussuto antierosivo. A conclusione dell'opera è stato posto, in sommità alla galleria, una protezione para detrito.

Impresa appaltatrice
A seguito di gara informale, ex art. 122, co. 7 del D.L.vo 163/2006 in data 27/05/2014 i lavori vennero appaltati all'Impresa C.N.T. S.R.L. - con sede in via Sant'Andrea n. 289 – 98051 Barcellona P. G. (ME) - con il ribasso del 39,0001 %.

Contratto
Il contratto principale venne stipulato in data 19/11/2014, n. 14246 di rep., registrato a Messina in data 21/11/2014 al n. 6690 Serie 1T

Importo contrattuale.
In base all'applicazione del ribasso d'asta del 39,0001 % sulla somma di Euro 91.986,54 (novantunomilanovecentottantasei/54) risultato di Euro 76.125,15 (settantaseimilacento-venticinque/15);

Atto di sottomissione rilasciato in seguito dall'Impresa appaltatrice:
In data 22/05/2015, n. 1505 della rubrica, è stato sottoscritto l'atto di sottomissione con lavori suppletivi con importo complessivo netto dei lavori pari ad Euro 94.000,01 (novantaquattromila/01);

Somme complessive autorizzate
In definitiva per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzate le seguenti spese:

a) a base d'appalto al netto del ribasso	Euro	76.125,15
b) per l'atto di sottomissione in data	Euro	17.874,86
Totale	**Euro**	**94.000,01**

Scadenza definitiva del tempo utile
Il tempo utile non è stato protratto;

Ultimazione dei lavori
L'ultimazione dei lavori é stata effettuata il giorno 23/05/2015, come accertato da verbale redatto in data 05/06/2015 e quindi in tempo utile.

Danni di forza maggiore
Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore

Lavori in economia
Nel corso dell'esecuzione dei lavori furono eseguiti lavori in economia per un ammontare lordo di Euro 1.120,42 come regolarmente documentato con le Liste settimanali degli operai e delle provviste.
Detti lavori consistono in: decespugliamento della vegetazione erbacea ed arbustiva a monte del muro di sostegno lunga la S.P. 181 lato Canneto, compreso l'allontanamento e la bruciatura del materiale di risulta.

Anticipazioni dell'Impresa
Nel corso dell'appalto all'Impresa non é stata corrisposta alcuna anticipazione di somme di denaro.

Andamento dei lavori
I lavori si sono svolti in conformità gli accordi contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori. .

Variazioni apportate
Le principali variazioni apportate sono state giustificate con la relativa perizia di variante già citata.

Ordini di servizio
Nel corso dei lavori non sono stati emanati ordini di servizio.

Certificati d'acconto
Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 1 certificati di pagamento in acconto, come appresso riportato, per un importo complessivo netto di Euro 93.500,00 (novantatremilacinquecento/00):

1° certificato di acconto del 26/06/2015	Euro 93.500,00
Ammontare complessivo corrisposto	Euro 93.500,00

Stato finale
Lo Stato finale è stato redatto in data 10.07.2015 per l'importo complessivo netto di Euro 94.000,01, così ripartito:

a) per lavori a misura e somministrazioni		Euro 94.000,01
Totale		Euro 94.000,01
da cui sono dedotte:		
b) per certificati d'acconto già emessi		Euro 93.500,00
Totale deduzioni		Euro 93.500,00
Totale credito netto	**Euro**	**500,01**

Secondo il suddetto Stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in Euro 500,01 (Euro cinquecento/01).

Gli Avvisi ai creditori richiesti dal Responsabile del Procedimento con nota 30107 del 24/09/2015 vennero regolarmente pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune di Lipari e di questo Ente e sul sito internet della Provincia Regionale di Messina, senza che siano stati presentati reclami o opposizioni.

Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe.

I lavori sono stati diretti dall'Ufficio di Direzione Lavori, istituito dal R.U.P. costituito dall'ing. Anna Chiofalo (Direttore dei Lavori) e dal Direttore Operativo Geom. Sebastiano Mufale, giusto incarico conferito con nota del 15/10/2014 n. 30261/14.

Vista la fattura elettronica documento TD01 data documento 13/04/2016 numero documento 3/E importo totale imponibile documento 500,01;

PROPONE

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 10.07.2015 dal Direttore dei Lavori, ing. Anna Chiofalo, per l'importo di € 94.000,01, al netto del ribasso d'asta del **39,0001 %,** e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di *interventi a protezione della Galleria sulla S.P. 181" lato versante Canneto* .

LIQUIDARE all'Impresa dall'impresa Impresa: C.N.T. S.R.L. con unico socio via S.Andrea n° 289, Barcellona P.G. (Me) la rata di saldo di € 500,01 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 610,01 (seicentodieci/01) con successivo provvedimento;

DICHIARARE che le economie di progetto potranno essere portate in economia di Bilancio soltanto dopo la definizione delle pratiche catastali relative alla strada di competenza

La Responsabile del Servizio
Ing. Anna Chiofalo

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE lo Stato Finale, redatto in data 10.07.2015 dal Direttore dei Lavori, ing. Anna Chiofalo, per l'importo di € 94.000,01, al netto del ribasso d'asta del **39,0001 %,** e il Certificato di Regolare Esecuzione dei "Lavori di *interventi a protezione della Galleria sulla S.P. 181" lato versante Canneto* .

LIQUIDARE all'Impresa C.N.T. S.R.L. - con unico socio - via S.Andrea n° 289, Barcellona P.G. (Me) il credito netto di € 500,01 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 610,01 (seicentodieci/01) con successivo provvedimento;

DICHIARARE che le economie di progetto potranno essere portate in economia di Bilancio soltanto dopo la definizione delle pratiche catastali relative alla strada di competenza

IL DIRIGENTE R.U.P.
Ing. G. CELI

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26\CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina 19/04/2016

IL DIRIGENTE R.U.P.
Ing. G. CELI

PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(Art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;
A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 500,01 più I.V.A. del 22 %, per un totale di € 610,01 (seicentodieci/01) *al cap.* ~~*2729 imp. 4081/2009*~~; 7727 IMP 1737/2012

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 03/05/2016 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

La Responsabile del Servizio

Il Dirigente

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Grazia Nulli