Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2015)

DIREZIONE 3^

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori Urgenti di mitigazione del rischio mediante la riparazione delle buche sulla S.P. 110 e la S.P.A. Falcone S. Barbara.-

CUP: B66G15001370003 CIG: Z1117AD4C9 - Perizia di variante e suppletiva.

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 512 del 02/05/2016

DETERMINAZIONE N. 596 **del** 13/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 12/10/2015 dal geom. Placido GIORDANO, dipendente della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Giuseppe CELI, con parere n° 46 del 23/10/2015 e in linea amministrativa con determina dirigenziale n° 1372 del 11/12/2015, per l'importo complessivo di € 14.700,00, così ripartito:

Il Dirigente
arch. Vincenzo Gitto

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	10.080,00
dei quali: per manodopera non soggetto a rib. d'asta	€	2.404,08
per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a rib. d'asta	€	151,20
Restano a base d'Asta	€	7.524,72

A)	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€	10.080,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE				
a)	I.V.A. 22%	= €	2.217,60		
b)	per spese di progettazione interna 2 %	= €	201,60		
c)	per assicurazione obbligatoria	= €	10,80		
d)	per imprevisti	= €	2.190,00		
	SOMMANO	€	4.620,00	€	4.620,00
	IMPORTO TOTALE PROGETTO			€	14.700,00

che lo stesso progetto è stato finanziato con impegno 1422 del 31/12/2015 al cap. 7409 Bil. 2015 Comp. Economica 2016;

che con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, svolta in data 19/01/2016, è rimasta aggiudicataria l'impresa PRUITI Giuseppe Sebastiano, con il ribasso del 13,7003%

che il quadro economico a lavori appaltati risulta così composto:

A) IMPORTO LAVORI:				
A base d'asta				€ 7.524,72
a detrarre ribasso del 13,7003%				€ 1.030,91
importo netto				€ 6.493,81
Oneri sicurezza				€ 151,20
Costi manodopera				€ 2.404,08
importo totale				€ 9.049,09
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:				
I.V.A. 22%	€	1.990,80		
spese tecniche	€	201,60		
assicurazione obbligatoria	€	10,80		
imprevisti	€	2.190,00		
quota ribasso per il C.P.T.	€	206,18		
sommano	€	4.599,38	€	4.599,38
importo complessivo				***€ 13.648,47***
C) ECONOMIE DI RIBASSO				
Ribasso d'asta residuo della quota C.P.T.	€	824,73		
I.V.A. sul ribasso d'asta	€	226,80		
Sommano	€	1.051,53		***€ 1.051,53***
Tornano				**€ 14.700,00**

Il Dirigente
dott. Vincenzo Gitto

che i lavori sono stati consegnati, in via d'urgenza, il 14/04/2016, per essere ultimati entro il 27/05/2016;
che in data 19/04/2016, con n° 2013 di Rubrica, è stata stipulata la relativa scrittura privata dell'importo di € 9.049,09;

che in data 28/04/2016 il direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, ha redatto, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, una perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 14.700,00, così ripartito:

A) IMPORTO LAVORI:		€ 12.996,29
Oneri sicurezza		€ 194,94
Costi manodopera		€ 3.099,62
Importo soggetto a ribasso		€ 9.701,73
a detrarre ribasso del 13,7003%		€ 1.329,17
importo netto		€ 8.372,56
Oneri sicurezza		€ 194,94
Costi manodopera		€ 3.099,62
importo totale		€ 11.667,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22%	€ 2.566,77	
Spese tecniche	€ 259,93	
Quota ribasso per il C.P.T.	€ 206,18	
sommano	€ 3.032,88	€ 3.032,88
importo complessivo		**€ 14.700,00**
C) ECONOMIE DI RIBASSO		€ 0,00
Tornano		€ 14.700,00

che la stessa perizia, secondo l'art. 161, comma 9, del D.P.R. n° 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal responsabile del procedimento con parere n° 13 del 26-04-2016;
che i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'impresa PRUITI Giuseppe Sebastiano, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 11.667,12 comprensivo degli oneri della sicurezza, pari ad € 194,94, e del costo della manodopera, pari ad € 3.099,62 con un aumento di € 2.618,03 rispetto all'importo contrattuale;
che la perizia comporta l'utilizzo, oltre che degli imprevisti, di parte del ribasso d'asta e, precisamente, di € 1.051,53;
che la copertura finanziaria dell'indicata maggior somma (€ 1.051,53) è assicurata dalle somme di cui all'impegno 1422 del 31/12/2015 al cap. 7409 Bil. 2015 Comp. Economica 2016;
che per l'esecuzione dei lavori suppletivi verrà rispettato il medesimo termine di cui al contratto principale;
che le opere rivestono carattere di pubblica utilità,

PROPONE

Per quanto premesso, visto e considerato,

arch. Vincenzo Cirmi

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 28/04/2016 il direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 14.700,00, secondo il quadro economico di cui sopra;
2. di disporre l'utilizzo di € 1.051,53 dalle economie di ribasso;
3. di dare atto che per l'esecuzione dei lavori suppletivi verrà rispettato il medesimo termine di cui al contratto principale.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Antonino SCIUTTERI

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 28/04/2016 il direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 14.700,00, secondo il seguente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI:		€ 12.996,29
Oneri sicurezza		€ 194,94
Costi manodopera		€ 3.099,62
Importo soggetto a ribasso		€ 9.701,73
a detrarre ribasso del 13,7003%		€ 1.329,17
importo netto		€ 8.372,56
Oneri sicurezza		€ 194,94
Costi manodopera		€ 3.099,62
importo totale		€ 11.667,12
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
I.V.A. 22%	€ 2.566,77	
Spese tecniche	€ 259,93	
Quota ribasso per il C.P.T.	€ 206,18	
sommano	€ 3.032,88	€ 3.032,88
importo complessivo		**€ 14.700,00**
C) ECONOMIE DI RIBASSO		€ 0,00
Tornano		€ 14.700,00

DISPORRE l'utilizzo di € 1.051,53 dalle economie di ribasso.

DARE ATTO che per l'esecuzione dei lavori suppletivi verrà rispettato il medesimo termine di cui al contratto principale.

Il Dirigente
Ing. Vincenzo Citto

DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con il visto del dirigente del Servizio Finanziario.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, divenuta esecutiva, all'Ufficio Albo.

Il DIRIGENTE
Ing. Giuseppe CELI

lì 29-04-2016

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE
Ing. Giuseppe CELI

Lì 29-04-2016

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE ..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 14.700,00 imputata al cap. 7409 impegno n. 1422/2015

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 6/6/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio	IL DIRIGENTE	IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO
Ing. Antonino SCIUTTERI	Ing. Giuseppe CELI	Dott. Antonino Calabrò

Il Dirigente
arch. Vincenzo Gitto