CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^ Direzione - Viabilità Metropolitana - 5° Servizio

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino della protezione laterale lungo la S.P.Motta d'Affermo - Pettineo. C.I.G.: 6504707 E 03.

IMPRESA: Vertical Projet s.r.l. – Via Stradale S. Antonio, 28 – 98033 Cesarò (Me)

CONTRATTO: 14365 del 14/04/2016 Reg. a Messina il 03/05/2016 al n° 3158

Perizia di variante.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

PROPOSTA N. 1007 DEL 28/09/2016

DETRMINAZIONE N. 1011 del 14/10/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che il progetto in argomento, redatto in data 19/08/2015 dai geomm. Antonino Letizia e Antonio Lorello, funzionari dell'Ufficio Tecnico di questa Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica dal Dirigente della 5° Direzione Servizi Tecnici di viabilità – 2° Distretto, ing. Giuseppe Celi, con parere n° 41 del 05/10/2015, e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1353 del 10/12/2015, per l'importo complessivo di € 100.000,00, così ripartito:

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€	**74.850,00**
dei quali per incidenza della mano d'opera				€	**12.490,94**
dei quali per la sicurezza dei lavoratori e non soggetto a rib. d'asta				€	**5.809,75**
Restano a base d'Asta				€	**56.549,31**
A)	**LAVORI A BASE D'ASTA + INCIDENZA MANO D'OPERA + IMPORTO PER LA SICUREZZA**			€	**74.850,00**
B)	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE**				
a)	I.V.A. 22%	= €	16.467,00		
b)	Per spese di progettazione interna 2 % di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	= €	1.497,00		
c)	Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	= €	74,85		
d)	Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	= €	2.000,00		
e)	Per eventuali indennizzi a privati	= €	500,00		
f)	Accantonamento per attrezzature varie	= €	750,00		
g)	Per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	= €	1.000,00		
h)	Per imprevisti ed arrotondamento	= €	2.831,15		
l)	Per contributo AVCP	= €	30,00		
	SOMMANO	€	**25.150,00**	€	**25.150,00**
	IMPORTO TOTALE PROGETTO			€	**100.000,00**

che lo stesso progetto ha ottenuto la copertura finanziaria con Impegno di spesa al Capitolo 7742 -Bilancio 2015;

che con procedura negoziata, svolta in data **20/01/2016**, è rimasta aggiudicataria l'impresa **"Vertical Projet s.r.l.** " con il ribasso del **13,4474%**;

che il quadro economico a lavori appaltati risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) LAVORI				
1) a base d'asta			**€**	**74 850,00**
2) per oneri irriducubuli per la sicurezza	**€**	**5 809,75**		
3) Per incidenza manodopera	**€**	**12 490,94**		
Importo somme non soggette a ribasso	**€**	**18 300,69**	**€**	**18 300,69**
Importo somme soggette a ribasso			**€**	**56 549,31**
a detrarre ribasso d'asta del	**13,4474%**		**€**	**7 604,41**
Importo netto ribassato			**€**	**48 944,90**
Importo somme non soggette a ribasso			**€**	**18 300,69**
importo Netto contrattuale			**€**	**67 245,59**
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione				
a) Per I.V.A. 22%	= **€**	**14 794,03**		
b) Per spese di progettazione interna 2 %	= **€**	**1 497,00**		
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	= **€**	**74,45**		
d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	= **€**	**2 000,00**		
e) Per eventuali indennizzi a privati	= **€**	**500,00**		
f) Accantonamento per attrezzature varie	= **€**	**750,00**		
g) Per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	= **€**	**1 000,00**		
h) Per imprevisti ed arrotondamento	= **€**	**2 831,15**		
l) Per contributo AVCP	= **€**	**30,00**		
SOMMANO	**€**	**23 476,63**	**€**	**23 476,63**
IMPORTO DISPONIBILE			**€**	**90 722,21**
C) ECONOMIE DI RIBASSO				**9 277,79**
Importo complessivo perizia			**€**	**100 000,00**

che il contratto è stato stipulato in data **14/04/2016 al n° 14365** di Rep. e registrato a Messina il **03/05/2016** al **n° 3158** serie I;

che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il **28/04/2**016, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il **20/08/2016**;

che in data **20/07/2016** i lavori sono stati sospesi;

che in data **05.08.2016**, il direttore dei lavori, geom. Antonino LETIZIA ha redatto una perizia di variante tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs N° 50/2016, per l'importo complessivo di **€ 96.374,56**,

così ripartito:

A)	**Lavori**			
Importo complessivo lavori			€	**82 335,00**
Incidenza manodopera	€	**12 490,94**		
Oneri sicurezza	€	**5 809,75**		
Somme non soggette a ribasso			€	**18 300,69**
Importo soggetto a ribasso			€	**64 034,31**
a detrarre ribasso d'asta	**13,4474**		€	**8 610,95**
Importo netto ribassato			€	**55 423,36**
Somme non soggette a ribasso			€	**18 300,69**
Nuovo Importo Netto			€	**73 724,05**
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**			
a) I.V.A. 22%	= €	**16 219,29**		
b) Incentivo 2 %	= €	**1 646,70**		
c) Per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	= €	**82,33**		
d) Per oneri di conferimento a discarica, compreso IVA	= €	**1 000,00**		
f) Accantonamento per attrezzature varie	= €	**950,00**		
g) Per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	= €	**1 000,00**		
e) Per contributo A.V.C.P.	= €	**30,00**		
f) Per Quota C.P.T.	= €	**1 722,19**		
Sommano a Disposizione	€	**22 650,51**	€	**22 650,51**
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA			€	**96 374,56**
C)	**Economie**		€	**3 625,44**
	TORNANO		€	**100 000,00**

che i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'impresa "Vertical Projet s.r.l.", sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di **€ 73.724,05**, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a **€ 5.809,75**, e del costo della manodopera, pari a **€ 12.490,94**, con una maggiorazione dell'importo contrattuale di **€. 6.478,46** ;

che le nuove opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la stessa perizia, ai sensi dell'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P., ing. Antonino Sciuteri, con parere n° 19 del 08/08/2016,

PROPONE

per quanto premesso, di approvare la perizia di variante, redatta in data **05/08/2016** dal direttore dei lavori, geom. Antonino LETIZIA, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs N° 50/2016, per l'importo complessivo di **€. 96.374,56**, secondo il quadro economico di cui sopra.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino Sciutteri

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante dei "**Lavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino della protezione laterale lungo la S.P.Motta d'Affermo - Pettineo.**", redatta in data **05/08/2016** dal direttore dei lavori, geom. Antonino LETIZIA, per l'importo complessivo di **€. 96.374,56,** secondo il quadro economico di cui sopra;

PRENDERE ATTO che per i lavori previsti da detta perizia non occorre ulteriore impegno di spesa;

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante l'ottenimento del finanziamento al Cap. 7742 Bilancio 2015;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo in quanto immediatamente esecutiva.

Messina lì 26.09.2016

IL DIRIGENTE

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Il DIRIGENTE

Lì 26.09.2016

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere ...FAVOREVOLE.... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 96374,56 imputata al cap. 7742 impegno n. 1625/2015

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 11/10/2016 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario

13 OTT. 2016

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE SERV.FINANZIARIO