Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n. 15 del 4 Agosto 2015)

3 ªDirezione
Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria delle strade provinciali ricadenti nel 1° Ufficio del 2° Distretto Zona Jonica e Pattese.
Importo complessivo €.226.000,00
C.U.P.:B17H15001320003 C.I.G.:6523607ACA.

Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE
PROPOSTA N. 1046 DEL 07/10/2016

DETERMINAZIONE N. 1054 **DEL** 20/10/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

che il progetto originario, redatto in data 09/11/2015 dall'Ing. Rosario Bonanno e dai Geomm. Placido Giordano e Onofrio Trimarchi dipendenti della Città Metropolitana di Messina, è stato approvato in linea tecnica dall'allora responsabile del procedimento, ing. Giuseppe Celi, con parere n° 58 del 17/12/2015, e in linea amministrativa con determina dirigenziale n. 1432 del 18/12/2015, per l'importo complessivo di € 226.000,00 così ripartito:

IMPORTO LAVORI:		
a base d'asta	€	126.256,52
oneri sicurezza	€	3.772,13
incidenza mano d'opera	€	39.171,35
importo totale	**€**	**169.200,00**

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 22%	€	37.224,00
- Spese tecniche 2%	€	3.384,00

-	Assicurazione obbligatoria	€	169,20	
-	Oneri conferimento in discarica (compreso IVA)	€	3.800,00	
-	ANAC	€	225,00	
-	Prove sui materiali IVA compresa	€	3.000,00	
-	Per fornitura materiale EE.SS	€	2.500,00	
-	Imprevisti	€	6.497,80	
	sommano a disposizione	**€**	**56.800,00**	**€ 56.800,00**
	Importo complessivo			**€ 226.000,00**

che la copertura finanziaria è stata imputata al capitolo di spesa n° 7742 del bilancio 2015;

che a seguito della procedura negoziata senza pubblicazione di bando esperita in data 19/01/2016 è rimasta aggiudicataria l'impresa "PUCA COSTRUZIÒNI S.r.l." con il ribasso del 14,1135%;

che a lavori appaltati il quadro economico è così rimodulato:

	IMPORTO LAVORI:			
	a base d'asta			€ 126.256,52
	a detrarre il ribasso d'asta del 14,1135%			€ 17.819,21
	importo netto ribassato			€ 108.437,31
	oneri sicurezza			€ 3.772,13
	incidenza manodopera			€ 39.171,35
	importo netto contrattuale			**€ 151.380,79**
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:			
-	I.V.A. 22%	€	33.303,77	
-	Spese tecniche 2%	€	3.384,00	
-	Assicurazione obbligatoria	€	169,20	
-	Oneri conferimento in discarica (compreso IVA)	€	3.800,00	
-	ANAC	€	225,00	
-	Prove sui materiali IVA compresa	€	3.000,00	
-	Per fornitura materiale EE.SS	€	2.500,00	
-	Imprevisti	€	6.497,80	
-	Quota C.P.T.	€	3.759,73	
	sommano a disposizione	€	56.639,50	**€ 56.639,50**
	Importo complessivo			**€ 208.020,29**
	ECONOMIE DI RIBASSO			
	Rib. d'asta residuo della quota per il C.P.T.	€	14.059,48	
	I.V.A. sul ribasso d'asta	€	3.920,23	
	Sommano	€	17.979,71	**€ 17.979,71**
	Tornano			**€ 226.000,00**

che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il 21/04/2016, come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 03/10/2016;

che il relativo contratto è stato stipulato in data 31/08/2016, al n° 14393di Rep.;

che in data 05/09/2016 il direttore dei lavori, ing. Antonino Sciutteri, ha redatto una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 132, comma 1 - lett. c), del D.Lgs. n° 163/2006, per l'importo complessivo di € 226.000,00, così ripartito:

A) - LAVORI:

a base d'asta		€ 133.196,15
a detrarre il ribasso d'asta del 14,1135%		€ 18.798,64
importo netto ribassato		€ 114.397,51
oneri sicurezza		€ 3.979,46
incidenza manodopera		€ 41.324,39
importo netto contrattuale		**€ 159.701,36**

B) -SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- I.V.A. 22%	€ 35.134,30		
- Spese tecniche 2%	€ 3.570,00		
- Oneri conferimento in discarica (compreso IVA)	€ 1.935,00		
- ANAC	€ 225,00		
- Per fornitura materiale EE.SS	€ 2.500,00		
- Quota C.P.T.	€ 3.759,73		
sommano a disposizione	€ 47.124,03		**€ 47.124,03**
Importo complessivo			**€ 206.825,39**

C) -ECONOMIE DI RIBASSO

Rib. d'asta residuo della quota per il C.P.T.	€ 15.038,91		
I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 4.135,70		
Sommano	€ 19.174,61		**€ 19.174,61**
Tornano			**€ 226.000,00**

che i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'impresa "PUCA COSTRUZIONI S.r.l., esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione, per un importo netto dei lavori di € 159.701,36 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 3.979,46 e del costo della manodopera pari a € 41.324,39, con un aumento di € 8.320,57 dell'importo contrattuale;

che a tale aumento si fa fronte con la rimodulazione del quadro economico recuperate dalle somme a disposizione;

che non è necessario ulteriore finanziamento;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

che la stessa perizia, ai sensi dell'art. 161, c. 9, del D.P.R. 207/2010, è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P., ing. Rosario BONANNO, con parere n° 20 del 08/09/2016.

PROPONE

Per quanto premesso, visto e considerato,

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 05/09/2016 dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 226.000,00, secondo il quadro economico di cui sopra;

2. dare atto che la copertura finanziaria è assicurata dalle somme impegnate al cap. 7742 Bil. 2015;

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Rosario BONANNO)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 05/09/2016 dal direttore dei lavori, ing. Antonino SCIUTTERI, ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, per l'importo complessivo di € 226.000,00, secondo il seguente quadro economico:

A) - LAVORI:		
a base d'asta		€ 133.196,15
a detrarre il ribasso d'asta del 14,1135%		€ 18.798,64
importo netto ribassato		€ 114.397,51
oneri sicurezza		€ 3.979,46
incidenza manodopera		€ 41.324,39
importo netto contrattuale		**€ 159.701,36**
B) -SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
- I.V.A. 22%	€ 35.134,30	
- Spese tecniche 2%	€ 3.570,00	
- Oneri conferimento in discarica (compreso IVA)	€ 1.935,00	
- ANAC	€ 225,00	
- Per fornitura materiale EE.SS	€ 2.500,00	
- Quota C.P.T.	€ 3.759,73	
sommano a disposizione	€ 47.124,03	**€ 47.124,03**
Importo complessivo		**€ 206.825,39**
C) -ECONOMIE DI RIBASSO		
Rib. d'asta residuo della quota per il C.P.T.	€ 15.038,91	
I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 4.135,70	
Sommano	€ 19.174,61	**€ 19.174,61**
Tornano		**€ 226.000,00**

DARE ATTO che all'aumento € 8.320,57 dell'importo contrattuale si fa fronte con la rimodulazione del quadro economico recuperate dalle somme a disposizione;

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto la copertura finanziaria è assicurata dalle somme impegnate al cap. 7742 Bil. 2015;

DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo con il visto del Dirigente del Servizio Finanziario.

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione, divenuta esecutiva, all'Ufficio Albo.

TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio Appalti e Contratti per i successivi provvedimenti di conseguenza.

Messina lì 07.10.2016

IL DIRIGENTE
(Arch. Vincenzo GITTO)

Parere Regolarità Tecnico Amministrativa

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Il Dirigente della 3ª Direzione
(Arch. Vincenzo GITTO)

Messina lì 07.10.2016

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro 226.000,00 imputata al cap. 7742 impegno n. 1416/2015

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 19/10/16 **Il Funzionario**

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio | **Il Dirigente** | **Il Dirigente Servizio Finanziario**

Dott. Antonino Calabrò