Città Metropolitana di Messina

(Legge Regionale n.15 del 04.08.2015)

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sulla S.P.A. Badetta – Mirtoti ricadente nel comune di Caronia.

IMPRESA: CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. – Via G. LA SCALA n° 13 – 98061 S. Filippo del Mela (ME)

CONTRATTO : Rep. n.14329 del 22/10/2015 registrato a Messina il 26/05/2015 al n° 3200.

APPROVAZIONE STATO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Raccolta Generale presso la Direzione

PROPOSTA N. 1314 del 01/12/2016

DETERMINAZIONE N. 1371 **del** 21/12/2016

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso

Che ai sensi della L.R. n. 9 del 06.03.86, art. 13, punto 3, la Provincia Regionale oggi Città Metropolitana di Messina deve provvedere all'organizzazione del territorio con la costruzione e manutenzione delle strade;

Visto il progetto è stato redatto in data 02/03/2015 dall'U.T.P e approvato dal R.U.P. in data 09/03/2015 con parere n. 9 per l'importo complessivo di **€ 50.540,80** così ripartito:

A) Importo lavori € 40.000,00 di cui € 34.786,49 soggetti a ribasso d'asta, € 1.200,00 oneri sicurezza e € 4.013,51 per incidenza manodopera

Sommano € 40.000,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

1)	I.V.A. 22%	€	8.800,00	
2)	spese di progettazione interna 2% di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. 163/2006	€	800,00	
3)	per assicurazione obbligatoria di cui al comma 5 Dell'art. 90 del D. Lgs. 163/2006	€	200,00	
4)	per oneri smaltimento compreso IVA	€	230,00	
5)	per imprevisti e acquisti vari	€	510,80	
		Sommano		€ 10.540,80
		Totale		€ 50.540,80

Con D.D. n° 710 del 14/07/2015 il Dirigente della V Direzione – Servizi -Tecnici di Viabilità - 2° Distretto ha approvato il verbale di gara espletata in data 29/06/2015 aggiudicando definitivamente i

lavori alla impresa CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l., con sede in S. Filippo del Mela (ME) in Via G. La Scala n° 13, per l'importo contrattuale di **€ 25.167,39** (di cui **€ 19.953,88** per importo lavori al netto del ribasso del **42,6839%** sul prezzo a base d'asta di **€ 34.786,49),** oltre ad **€ 4.013,51** per incidenza manodopera ed **€ 1.200,00** per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

Che il contratto di appalto è stato stipulato in data **22/10/2015** n°**14329** di repertorio.

Che la copertura finanziaria è impegnata al Cap. 9050/Bilancio 2015 residui anni 1998/1999 assunti con imp. n° 9358/1998 e n° 9677/1999 – Disp. N. 1195 del 31/12/1998.

Che i lavori furono consegnati in data **29/10/2015** ed ultimati in data **16/02/2016** con il rispetto dei termini contrattuali;

Che lo stato finale, redatto in data **11/05/2016** dal Direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, riporta le seguenti annotazioni:

Importo lordo dei lavori eseguiti		€ 39.935,02
-	A dedurre oneri irriducibili per la sicurezza e manodopera	€ 5.205,04
	Restano da assoggettare al ribasso d'asta	€ 34.729,98
-	A dedurre il ribasso d'asta del 42,6839% su € 34.729.98	€ 14.824,11
	Restano al netto	€ 19.905,87
-	Sommano oneri irriducibili per la sicurezza e manodopera	€ 5.205,04
	Sommano al netto	€ 25.110,91
-	Importo anticipazioni	€...../.....
-	A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 24.900,00
-	Per penali applicate	€...../.....
	Resta il credito netto dell'Impresa in	**€ 210,91**

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

-	Importo netto autorizzato per lavori	€ 25.167,39
-	Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 25.110,91
	Minore spesa di	€ 56,48

VISTI

- Lo stato finale redatto in data **11/05/2016** dal Direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, dove risulta un credito netto dell'Impresa di **€ 210,91** (diconsi euro duecentodieci/91);

- Il Certificato di Regolare Esecuzione che ha confermato l'importo dello stato finale;

- Il D.U.R.C. emesso in data 01/11/2016 da cui risulta che l'Impresa CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l., è in regola con i versamenti dei contributi all'I.N.P.S., alla C.E. e con il versamento dei premi e accessori all'I.N.A.I.L.

CONSIDERATO

Che l'importo del conto finale risulta entro i limiti delle somme autorizzate;

Che, come si evince dallo stesso certificato di regolare esecuzione, i lavori sono stati eseguiti con la completa osservanza delle prescrizioni contrattuali e delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori.

PROPONE

Per quanto in premessa,

1. **APPROVARE** lo stato finale, redatto in data **11/05/2016** dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **11/05/2016;**
2. **LIQUIDARE** alla Ditta CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l. la rata di saldo di **€ 210,91** (diconsi euro duecentodieci,91);

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonino SCIUTTERI

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

APPROVARE lo stato finale, redatto in data **11/05/2016** dal direttore dei lavori, geom. Antonino SAVIO, ed il certificato di regolare esecuzione, redatto in data **11/05/2016**;

LIQUIDARE alla Ditta **CHIOFALO COSTRUZIONI S.r.l.** la rata di saldo di **€ 210,91 (diconsi euro Duecentodieci/91);** CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

DARE ATTO che la presente determina è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'Ufficio Albo.

Messina lì 29.11.2016

Il Dirigente

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime **parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.**

Messina li 29.11.2016

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE..... in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;

A norma dell'art. 55, 5° comma,della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa di Euro 257,31 imputata al cap. 9050 impegno 9358/SUB 1 /1998

2° DIR. SERVIZI FINANZIARI
UFFICIO IMPEGNI
VISTO PRESO NOTA
Messina 20/12/16 Il Funzionario

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Dott. Antonino Calabrò

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il R.U.P.
Ing. Antonino SCIUTTERI

Il Dirigente
Arch. Vincenzo GITTO

Il Dirig. Serv. Finanziario
Dott. Antonino Calabrò