CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

n. 141 del 16 GIU 2020

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di opere di protezione a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso, zona santuario nel Comune di Villafranca Tirrena. **C.U.P. B77H0700670001 – C.I.G. 0345879460 - COD. Caronte SI_1_9685.**
Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013.

IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duemilaventi il giorno SEDICI del mese di GIUGNO, alle ore 10,15, nella sede di Palazzo dei Leoni, con l'assistenza del Segretario Generale Avv. M. A. CAPONETTI:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;
Vista la L.R. n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Viste le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P. della Regione Siciliana n. 576/GAB del 02/07/2018, che all'art. 2 recita: *"le funzioni del Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropolitana sono esercitate dal Sindaco pro-tempore del Comune di Messina Dott. Cateno De Luca";*
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.
DARE ATTO che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a norma di legge.

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

della III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA "

Servizio "PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA"

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di opere di protezione a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso, zona santuario nel Comune di Villafranca Tirrena. **C.U.P. B77H0700670001 – C.I.G. 0345879460 - COD. Caronte SI_1_9685.**
Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013

PREMESSO:

- Che il progetto è stato redatto dai dipendenti dell'allora Provincia Regionale di Messina per l'importo complessivo pari ad €. 388.000,00 così ripartito:

Importo lordo dei lavori	€ 292.008,21
di cui oneri sicurezza	€ 7.792,18
costo netto manodopera	€ 0,00
A)	€ 284.216,03
deduzione del r.a.	€ 0,00
Importo lavori comprensivo degli oneri e della manodopera	€ 292.008,21

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 5.840,16	
2) Per arrotondamento	€ 8.829,91	
3) Per oneri di conferimento in discarica	€ 5.000,00	
4) Per pubblicazione bando di gara	€ 15.000,00	
5) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 61.321,72	
Sommano a disposizione	€ 95.991,79	€ 95.991,79
	Sommano	€ 388.000,00

6) Economia derivante dal ribasso d'asta	€ 0,00
7) Per I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 0,00

Importo Totale dei lavori	€ 388.000,00

- Che lo stesso progetto, ai sensi dell'art. 7 bis della L. n° 109/94 coordinata con le norme delle LL.RR. n° 07/2002 e 07/2003 e ss.mm.ii. è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento ing. Giuseppe CELI, ed in via amministrativa con determina dirigenziale n° 65 del 13.05.2010;

- Che alla copertura finanziaria si è fatto fronte mediante i fondi PO FESR di sui al D.D.G. n° 3818 del 28.12.2012, linea di intervento 1.1.4.1 PO FESR SICILIA 2007/2013;

- Che a seguito di asta pubblica, è rimasta aggiudicataria l'impresa *"G.L. Costruzioni S.r.l."* – Via Masaniello, n° 8, 95034 Bronte (CT), con un ribasso del 29,9338%, il cui Q.T.E. post gara è rappresentato nel successivo quadro:

Importo lordo dei lavori	€ 292.008,21
di cui oneri sicurezza	€ 7.792,18
costo netto manodopera	€ 0,00
A)	€ 284.216,03
deduzione del r.a. del 29,9338 su A)	€ 85.076,66
Importo lavori netto comprensivo degli oneri e della manodopera	€ 206.931,55

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 5.840,16	
2) Per arrotondamento	€ 8.829,91	
3) Per oneri di conferimento in discarica	€ 5.000,00	
4) Per pubblicazione bando di gara	€ 15.000,00	
5) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 43.455,63	
Sommano a disposizione	€ 78.125,70	€ 78.125,70
	Sommano	€ 285.057,25

6) Economia derivante dal ribasso d'asta	€ 85.076,66
7) Per I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 17.866,10

Importo Totale dei lavori	€ 388.000,00

- Che il contratto, per l'importo di €. 206.931,55, compresi €. 7.792,18 di oneri per la sicurezza, è stato stipulato in data 05.12.2013 al n° 14176 di Rep. ed è stato registrato a Messina in data 19.12.2013;

- Che durante il corso dei lavori non sono state redatte perizie di variante;

- Che i lavori furono consegnati in data 03.03.2014 come risulta dal relativo verbale in pari data, per essere ultimati entro il 02.03.2015;

- Che, durante l'esecuzione dei lavori, non sono state effettuate sospensioni;

- Che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 03.11.2014, come accertato dal relativo verbale redatto in pari data e quindi, in anticipo rispetto i termini contrattuali;

- Che il certificato di Regolare Esecuzione è stato redatto in data 30.11.2015 dallo stesso Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni LENTINI, che ha confermato l'importo dello Stato Finale e il credito dell'impresa pari a €. 1.024,46;

- che lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione sono stati approvati con determinazione n° 1351 del 10.12.2015;

- Che con Decreto Sindacale n° 16 del 06.07.2016 il Sindaco Metropolitano pro tempore, ha dichiarato ammissibile il succitato collaudo, svincolando la relativa cauzione nei confronti dell'impresa appaltatrice;

- Che il suddetto Decreto Sindacale, insieme al certificato di regolare esecuzione è stato trasmesso con nota Prot. n° 23428/16 del 15.07.2016 all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9° Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale;

- Che con nota Prot. n° 30631/16 del 27.09.2016 è stata trasmessa la relazione conclusiva sull'intervento di cui al presente all'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento delle Infrastrutture, Mobilità e dei Trasporti – Servizio 9° Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale;

- che la spesa netta effettiva ammonta ad €. 261.083,33, come risulta dal Quadro Economico Finale di seguito riportato:

Importo lordo dei lavori	€ 292.008,21
di cui oneri sicurezza	€ 7.792,18
costo netto manodopera	€ 0,00
A)	€ 284.216,03
deduzione del r.a. del 29,9338 su A)	€ 85.076,66
Importo lavori netto comprensivo degli oneri e della manodopera	€ 206.931,55
Importo netto dei lavori effettivamente realizzati come da relazione conclusiva	€ 204.892,35

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 5.840,16	
2) Per quota AVCP	€ 225,00	
3) Per oneri di conferimento in discarica	€ 5.000,00	
4) Per pubblicazione bando di gara	€ 0,00	
5) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 45.076,32	
Sommano a disposizione	€ 56.141,48	€ 56.141,48
Sommano		€ 261.033,83

- Viste le note prot. 4543 del 09.3.2016 dell'A.D.G. del PO FESR Sicilia 2007/2013 e 16178 del 21.3.2016 della Direzione Generale del DRPC, riguardanti gli adempimenti di chiusura;

CONSIDERATO che, con gli adempimenti di chiusura di cui alle succitate note, l'Ente beneficiario si deve impegnare a:

- approvare il Quadro Economico Finale del progetto;
- approvare la relazione conclusiva sulle attività di progetto;
- dichiarare che il progetto è completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del Programma Operativo;
- assumersi la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni e dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità;
- aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonchè delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale, ed in ultimo inserire nello stesso sistema di monitoraggio denominato CARONTE il presente D.S. una volta acquisite tutte le approvazioni di rito;
- conservare correttamente, in originale, la documentazione di progetto e la documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del PO FESR;

Vista la L.R. n. 9/86;
Viste le L.R. n. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli EE.LL. in Sicilia;
Visto il D.Lgs.vo n. 267/2000 che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs.vo n. 165/2001 che, agli artt. 4 e 17, attribuisce ai dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
Visto il D.Lgs.vo n. 163/2006;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Visto lo Statuto Provinciale,

Tutto ciò premesso, visto e considerato

Si propone che il Sindaco Metropolitano

DECRETI

1. **APPROVARE** il sopra indicato quadro economico finale inerente al progetto relativo ai *"Lavori per la realizzazione di opere di protezione a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso, zona santuario nel Comune di Villafranca Tirrena."*
2. **APPROVARE** la relazione conclusiva sulle attività di progetto redatta dal R.U.P. nel Giugno del 2016, contenente il succitato quadro economico finale, che viene allegata al presente decreto per farne parte integrante;

3. **DICHIARARE** che il progetto e quanto con esso realizzato è conforme al progetto approvato;
4. **DICHIARARE** che il progetto è funzionante e quindi completato e in uso, ossia fruito dai destinatari della Linea di intervento del PO FESR;
5. **ASSUMERE** la responsabilità di quanto previsto dall'art. 57 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo il quale nei cinque anni successivi al loro completamento, quanto acquisito in uso con il finanziamento non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione (...) o procurino un vantaggio indebito al beneficiario;
6. **ATTESTARE** il rispetto di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1083/2006 in materia di informazione e pubblicità, continuando ad operare in conformità alle specifiche indicazioni fornite nell'atto di finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte;
7. **DICHIARARE** di aver provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, di tutti i pagamenti e dei relativi giustificativi, nonché delle informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
8. **IMPEGNARSI** alla conservazione della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del Programma Operativo;
9. **DICHIARARE** il presente decreto sindacale immediatamente esecutivo.

Messina, 04.06.2020

Il Funzionario P.O.:
Ing. Giovanni LENTINI

Il Dirigente:
Ing. Armando CAPPADONIA

Si allega:
- Relazione conclusiva sulle attività di progetto, contenente il quadro economico finale.
- Q.T.E. finale.

Oggetto: Lavori per la realizzazione di opere di protezione a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso, zona santuario nel Comune di Villafranca Tirrena. **C.U.P. B77H0700670001 – C.I.G. 0345879460 - COD. Caronte SI_1_9685. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere: Favorevole

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di decreto.

Addì 04/06/2020

IL DIRIGENTE
(Ing. Armando CAPPADONIA)

(firma)

Si dichiara che la proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Addì_____

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Anna Maria TRIPODO)

(firma)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23-12-2000 n. 30 e ss.mm.ii., si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di decreto.

Addì_____

IL DIRIGENTE II DIREZIONE
(Dott.ssa Anna Maria TRIPODO)

(firma)

Ai sensi del D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addì_____

IL DIRIGENTE II DIREZIONE
(Dott.ssa Anna Maria TRIPODO)

(firma)

Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

II DIREZIONE "Affari Finanziari e Tributari"

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

SULLA PROPOSTA DI DECRETO SINDACALE N._____ DEL _____

OGGETTO
Lavori per la realizzazione di opere di protezione a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso, zona santuario nel Comune di Villafranca Tirrena. C.U.P. B77H0700670001 – C.I.G. 0345879460 - COD. Caronte SI_1_9685. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE, ATTESTAZIONE FINANZIARIA E VISTO COMPATIBILITA' MONETARIA

(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55 comma 5 della Legge 142/90 recepita con L.R. n. 48/91 e s.mm.ii.)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento provinciale sui controlli interni e si attesta la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Art. 9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009);

Data .....

Il Dirigente del Servizio Finanziario
AVV. ANNA MARIA TRIPODO
.....

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/ Capitolo	Esercizio
PRESO NOTA	05/06/2020			

Data .....

Il Responsabile del servizio finanziario
AVV. ANNA MARIA TRIPODO
.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Decreto Sindacale n. 141 **del** 16 GIU 2020

Oggetto: Lavori per la realizzazione di opere di protezione a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso, zona santuario nel Comune di Villafranca Tirrena. **C.U.P. B77H0700670001 – C.I.G. 0345879460 - COD. Caronte SI_1_9685. Approvazione quadro economico finale e relazione conclusiva secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

.....
(Dott. Cateno DE LUCA)

Il Segretario Generale

.....
Avv. M.A. CAPONETTI

Il Certificato di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questa Città Metropolitana di Messina è reso in forma elettronica dal Servizio preposto.

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

_____

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

(ai sensi della L.R. n. 15/2015)

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

II SERVIZIO VIABILITA' – DISTRETTO COSTA JONICA

PROGETTO: Lavori per la realizzazione di opere di protezione a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso zona santuario nel Comune di Villafranca Tirrena.

RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DEL PROGETTO

Premesso :

- Che con determinazione dirigenziale n° 86 del 08/05/2012 è stato approvato il progetto in oggetto adeguandone il capitolato ed il Q.T.E. alla L.R. 12/2011, per l'importo complessivo di €. 388.000,00, di cui €. 292.008,21 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza;
- Che in data 05/12/2013 è stato stipulato il contratto d'appalto Rep. n° 14176, con l'impresa G.L. Costruzioni S.r.l. con sede legale in Via Masaniello , n° 8, 95034 Bronte (CT), con ribasso del 29,9338% per un importo netto contrattuale di €. 206.931,55 oltre ad €. 78.125,69 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed €. 102.942,76 per ribasso d'asta e relativa IVA calcolata al 21%;
- Che il quadro economico di progetto rimodulato in dipendenza del ribasso d'asta è stato inoltrato alla Regione Siciliana e che la stessa ha emanato il D.R.S. n° 467 del 24/03/2014 di approvazione ed impegno delle somme relative a quanto prima indicato;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 03/03/2014;
- Che in corso d'opera non sono state redatte perizie di variante;
- Che i lavori dovevano concludersi in giorni 365 a partire dalla consegna e quindi entro il 02/03/2015, e che gli stessi sono stati regolarmente ultimati il 03/11/2014;
- Che la spesa effettiva, a stato finale, ammonta complessivamente ad €. 261.033,83 come di seguito riportato nel Quadro Economico Finale del Progetto (QEF)
  - **Per lavori** *al netto del ribasso d'asta come da stato finale* €. 204.892,35
  - **Per somme a disposizione :**
    - Per spese tecniche 2% € 5.840,16
    - Per quota AVCP € 225,00
    - Per conferimento in discarica € 5.000,00
    - Per pubblicazione bando di gara € 0,00

o Per IVA ed eventuali altre imposte	€ 45.076,32		
	€ 56.141,48	€ 56.141,48	
		€ 261.033,83	

Per quanto sopra premesso e valutato, considerato

- che attualmente sono state trasferite somme per €. 261.033,83 per la copertura dell'intero appalto, e che sono state effettivamente spese somme pari ad €. 261.033,83 con una differenza pari a € 0,00 (zero) rispetto a quanto trasferito;
- che il lavoro è stato regolarmente eseguito e collaudato per ciò che riguarda le strutture in data 27/07/2015 e, successivamente è stato emesso Certificato di Regolare Esecuzione in data 30/11/2015, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 1351 del 10/12/2015 e che quindi l'opera è funzionante e fruibile da tale data.

Tutto ciò premesso,

si attesta:

- che la spesa finale dell'intervento certificata ammonta ad €. 261.083,33;
- che le somme trasferite mediante ordinativi di accredito ammontano ad €. 261.083,33;
- che i lavori sono stati regolarmente eseguiti e collaudati in data 30/11/2015;
- che l'opera è conclusa, funzionante e fruibile.

Il Direttore dei Lavori
Ing. Giovanni LENTINI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Vincenzo Gitto

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA
III DIREZIONE "VIABILITA' METROPOLITANA "
"PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA"

PROGETTO: Lavori per la realizzazione di opere di protezione a salvaguardia del piano viabile in località Calvaruso, zona santuario nel Comune di Villafranca Tirrena. **C.U.P. B77H0700670001 – C.I.G. 0345879460 - COD. Caronte SI_1_9685.**

Quadro economico finale secondo le direttive afferenti gli adempimenti di chiusura del PO FESR 2007/2013

Importo lordo dei lavori	€ 292.008,21
di cui oneri sicurezza	€ 7.792,18
costo netto manodopera	€ 0,00
A)	€ 284.216,03
deduzione del r.a. del 29,9338 su A)	€ 85.076,66
Importo lavori netto comprensivo degli oneri e della manodopera	€ 206.931,55
Importo netto dei lavori effettivamente realizzati come da relazione conclusiva	€ 204.892,35

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 5.840,16	
2) Per quota AVCP	€ 225,00	
3) Per oneri di conferimento in discarica	€ 5.000,00	
4) Per pubblicazione bando di gara	€ 0,00	
5) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 45.076,32	
Sommano a disposizione	€ 56.141,48	€ 56.141,48
	Sommano	€ 261.033,83

Il D.L. e Responsabile del Servizio – Titolare di P.O.
Ing. Giovanni LENTINI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA