Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 663 del 02/07/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 637 del 04/08/2020

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
Servizio: Progettazione e Manutenzione stradale
Zona omogenea Tirrenica centrale-Eolie

OGGETTO: **Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. Ricadenti nei Comuni di Montagnareale-San Piero Patti-Librizzi e Piraino.**
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (ai sensi art. 106 comma 1 lett. c del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii).
Integrazione impegno di spesa assunto con D.D. n. 1496 del 31/12/2019
CUP: B57H19002710003
CIG: 815396726F

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
-CHE il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nei Comuni di Montagnareale - San Piero Patti - Librizzi e Piraino" è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 1382 del 23.12.2019 per l'importo complessivo di € 189.500,00;
-CHE con determina n. 1496 del 31.12.2019 i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa LAGATI Gaetano con sede in Cesarò (ME), con un ribasso del 23,5509%;
-CHE il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto in data 03.03.2020 al n. 14517 di repertorio per un importo contrattuale di € 107.970,77 comprensivo di € 4.000,00 per gli oneri della sicurezza;
-CHE i lavori vennero consegnati, in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in data 14.01.2020;
-CHE nel corso dei lavori si è reso necessario modificare alcuni interventi a causa del peggioramento della situazione preesistente, e prevederne di altri inizialmente non previsti in progetto come descritte dettagliatamente nella relazione tecnica**;**
CHE in ottemperanza al documento denominato "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" di cui all'allegato 7 del D.P.C.M. 26.04.2020 e ripreso dall'allegato 13 del D.P.C.M. 17.05.2020, occorre prevedere una serie di procedure da adottare in cantiere per il contenimento del contagio derivante da SARS Co-V-2 con i relativi costi aggiuntivi ai già previsti Costi Speciali Per l'Attuazione dei Piani di Sicurezza;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1 lett. c) il quale consente le varianti dei contratti d'appalto in corso di validità ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. C) rendendosi soddisfatte entrambe le condizioni sopra indicate e che detta variante:
- non comporta una modifica sostanziale del contratto;
- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale;
CONSIDERATO:
- **CHE** per i motivi su esposti il Direttore dei Lavori, geom. R. Coppola, ha redatto in data 22.05.2020 una Perizia di Variante e Suppletiva;
- **CHE** alla suddetta Perizia di Variante e Suppletiva non comporta variazione della spesa complessiva, originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa ed un aumento dell'importo contrattuale netto dell'appalto di € 37.550,79 pari al 34,73% in più ed un maggior importo da impegnare, pari ad € 39.075,66, ad integrazione dell'impegno assunto con D.D. n. 1496 del 31/12/2019 come dal seguente quadro economico:

A - LAVORI A BASE D'ASTA				
A.1) - Importo lavori soggetti a ribasso d'asta			€	182.980,00
A.2) - Ribasso contrattuale del 23,5509%			€	43.093,44
Importo lavori al netto ribasso contrattuale			€	139.886,56
A.3)-Costi Speciali per la Sicurezza			€	5.635,00
A.4) **- Importo di contratto**			**€**	**145.521,56**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1) - IVA 22%	€	32.014,74		
B.2) - spese per contributo ANAC	€	225,00		
B.3) - spese tecniche (2%)	€	3.772,30		
B.4) - spese per oneri conferimento discarica	€	3.966,40		
B.5)- spese per indagini di laboratorio a carico dell'amministrazione	€	4.000,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	43.978,44	**€**	**43.978,44**
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			**€**	**189.500,00**

- **CHE** l'impegno di spesa assunto con D.D. n. 1496 del 31/12/2019 è inferiore al maggior importo da impegnare, pari ad € 39.075,66, per i lavori previsti nella Perizia di Variante e Suppletiva e per i relativi costi aggiuntivi derivanti dal contenimento del contagio derivante dal Covid-19;
- **CHE** è necessario impegnare la somma di € 39.075,66 al cap. 7742 del Bilancio 2020;
RITENUTO opportuno procedere all'approvazione in linea amministrativa della perizia di variante e suppletiva, proposta per consentire la realizzazione delle modificazioni progettuali meglio descritti nella relazione tecnica, dei "Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nei comuni di Montagnareale – San Piero Patti – Librizzi e Piraino" per un importo complessivo di € 189.500,00 di cui € 145.521,64 per lavori, comprensivi di € 5.635,00 per Costi Speciali per la Sicurezza ed euro 43.978,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

DATO ATTO;

- CHE la perizia è stata approvata in linea tecnica dal R.U.P. Ing. Antonino SCIUTTERI con parere n° 17 del 24.06.2020;

- CHE le opere rivestono carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza;

- CHE l'approvazione della presente perizia suppletiva e di variante comporta un aumento del**l'** importo contrattuale rideterminato a favore della Ditta LAGATI GAETANO di € 37.550,79 pari al 34,73% (oltre IVA) e un maggior importo da impegnare pari ad € 39.075,66;

- CHE i rapporti tra la Città Metropolitana di Messina e l'Impresa LAGATI Gaetano esecutrice dei lavori, sono regolati da apposito schema di atto di sottomissione;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n° 69 del 12.03.2020 e la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio n° 03/CM del 24.04.2020 con la quale si è provveduto all'approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) e del bilancio di previsione relativo all'anno 2020/2022, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTI:

a) Il decreto legislativo n.118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "*allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011*";
c) L'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 "*Impegno di Spesa*".
d) Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 7742 bilancio 2020 avente per oggetto: "Manutenzione straordinaria delle strade provinciali (trasferimento stato per contributo sviluppo investimenti)";

VISTI :

- il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii.;
- l'art. 106 comma 1 lett. c del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 13/CC dell'02/04/2019;
- lo Statuto Provinciale

PROPONE

APPROVARE in linea amministrativa la perizia di Variante e Suppletiva, redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c. del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, dal Direttore dei lavori Geom. Roberto Coppola, relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nei comuni di Montagnareale – San Piero Patti – Librizzi e Piraino" per un importo complessivo di € 189.500,00 di

cui € 145.521,64 per lavori, comprensivi di € 5.635,00 per Costi Speciali per la Sicurezza, ed euro 43.978,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal seguente quadro economico:
INTEGRARE l'impegno di spesa di € 39.075,66, assunto con D.D. n. 1496 del 31/12/2019, per i lavori previsti nella Perizia di Variante e Suppletiva e per i relativi costi aggiuntivi derivanti dal contenimento del contagio derivante dal Covid-19;
IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2.1.9.14
Cap.	7742	Descrizione	Manutenzione straordinaria delle strade provinciali (trasferimento stato per contributo sviluppo investimenti)				
SIOPE		CIG	815396726F	CUP	B57H19002710003		
Creditore	LAGATI GAETANO						
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nei comuni di Montagnareale – San Piero Patti – Librizzi e Piraino						
Modalità Finanz.	Bilancio 2019						
Imp./Prenot.	55 del 20/12/2019	Importo	€ 39.075,66				

IMPUTARE la spesa di € 39.075,66 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2020		7742		2020

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2020	€ 39.075,66

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DARE ATTO che l'impegno assunto con determinazione n. 1496 del 31/12/2019 è integrato con la presente Determinazione;
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n.33/2013;
DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n° 190 del 6/12/2012 in capo al sottoscritto;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla 2^ Direzione Affari finanziari e Tributari per il controllo e relativo parere contabile.

IL R. U. P.
(Ing. Antonino SCIUTTERI)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di Leggi e Regolamenti attualmente vigenti:

DETERMINA

APPROVARE in linea amministrativa la perizia di Variante e Suppletiva, redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c. del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. ii, dal Direttore dei lavori Geom. Roberto Coppola, relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nei comuni di Montagnareale – San Piero Patti – Librizzi e Piraino" per un importo complessivo di € 189.500,00 di cui € 145.521,64 per lavori, comprensivi di € 5.635,00 per Costi Speciali per la Sicurezza, ed euro 43.978,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dal seguente quadro economico:
INTEGRARE l'impegno di spesa di € 39.075,66, assunto con D.D. n. 1496 del 31/12/2019, per i lavori previsti nella Perizia di Variante e Suppletiva e per i relativi costi aggiuntivi derivanti dal contenimento del contagio derivante dal Covid-19;
IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.2.1.9.14
Cap.	7742	Descrizione	Manutenzione straordinaria delle strade provinciali (trasferimento stato per contributo sviluppo investimenti)				
SIOPE		CIG	815396726F	CUP	B57H19002710003		
Creditore	LAGATI GAETANO						
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. ricadenti nei comuni di Montagnareale – San Piero Patti – Librizzi e Piraino						
Modalità Finanz.	Bilancio 2019						
Imp./Prenot.	55 del 20/12/2019	Importo	€ 39.075,66				

IMPUTARE la spesa di € 39.075,66 in relazione all'esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2020		7742		2020

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2020	€ 39.075,66

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DARE ATTO che l'impegno assunto con determinazione n. 1496 del 31/12/2019 è integrato con la presente Determinazione;
DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n.33/2013;
DARE ATTO di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e che non sussiste conflitto d'interesse di cui alla Legge n° 190 del 6/12/2012 in capo al sottoscritto;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla 2^ Direzione Affari finanziari e Tributari per il controllo e relativo parere contabile;
INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale ed assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE
(Ing. Armando CAPPADONIA)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL DIRIGENTE
(Ing. Armando CAPPADONIA)