Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1413 del 01/12/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1256 del 15/12/2020

Direzione: **IV "Servizi Tecnici Generali"**

Servizio: "**Edilizia Metropolitana**"

Oggetto: Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza delle travi di copertura pericolanti e l'eliminazione delle infiltrazioni per il ripristino delle condizioni di fruibilità degli ambienti posti al piano primo del Liceo "V. Emanuele IIII" di Patti (Me).
CIG: Z8C2DAEA1D
Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva, nuovo quadro economico e schema atto di sottomissione.
Impegno di spesa di € 5.100,00 (Art. 106 c.1 lett. c1) del D. L. n.50/2016 e Art. 8 c.2 del D.M. n.49/2018)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO – TITOLARE DI P.O.

PREMESSO

CHE, con Determinazione Dirigenziale n. 622 del 28.07.2020, è stato affidato all'impresa CIPAR s.r.l. - con sede a Capo d'Orlando (ME) in Via Trazzera Marina civ. 573 - 98071, P. IVA n. 03365580830, l'Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza delle travi di copertura pericolanti e l'eliminazione delle infiltrazioni, per il ripristino delle condizioni di fruibilità degli ambienti posti al piano primo del Liceo "V. Emanuele III" di Patti, per l'importo di euro 23.264,68, al netto del ribasso d'asta del 20,00 %, di cui € 19.661,30 per lavori e € 3.603,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE per l'intervento di cui sopra sono state impegnate le somme al cap. 3160 del bilancio dell'Ente, giusta DD n.622/20, per un importo complessivo pari ad € 29.700,00;

CONSIDERATO

CHE, per il completamento dei lavori in oggetto, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove esigenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale, inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta dalla Direzione Lavori una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, dell'importo complessivo per lavori a misura di € 27.831,34 al netto del ribasso d'asta del 20,00%, di cui € 25.381,39 per lavori a misura oltre a € 2.449,95 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e somme a disposizione, per un importo complessivo di € 34.800,00;

CHE la copertura finanziaria per il maggiore importo determinato dalla perizia di variante e suppletiva, pari ad € 5.100,00, giusto quadro di raffronto della spesa, può essere garantita dalle risorse finanziarie assegnate al Cap. 3160 del bilancio 2020 dell'Ente;

VISTA la perizia di variante e suppletiva redatta, in data 04/09/2020, dalla D.L. completa di nuovo quadro economico di spesa e approvata in linea tecnica, con parere del Responsabile del Procedimento n. 80/20 dell'08/09/2020;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, sottoscritto dall'Impresa, con il quale la stessa si impegna ad eseguire il maggiore importo netto dei lavori di € 4.566,66 rispetto a quello contrattuale, oltre IVA, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento;

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 69 del 12/03/2020 e la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 03 del 24/04/2020 che approvano il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 (DUP) e Bilancio di Previsione 2020/2022;
- il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria *"allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";*
- l'art 183 del D. Lgs. 267/2000 **"Impegno di Spesa"**

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere ***registrate*** nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con ***imputazione*** all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

VISTA la L.R. n.8/2016 che modifica la L.R. n.12/2011 per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n.50/16;

VISTO il D.L. 76/2020 coordinato con la Legge di conversione 11/09/2020 n. 120;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;

VISTO il D.lgs. n. 165/2001che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo, approvato con Del. N.13/CC del 02/04/2019;

VISTA la D.D. n. 1502 del 31/12/2019 con la quale è stato conferito al sottoscritto, ai sensi dell'art.6 del Regolamento dell'area delle Posizioni Organizzative, l'incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Edilizia Metropolitana;

VISTA la D.D. n.03 del 03/01/2020 con la quale il sottoscritto è stato delegato dal Dirigente a svolgere funzioni dirigenziali ex art. 17 c.1-bis D.lgs. n.165/2001;

VISTO il d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

DICHIARARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva, con relativo quadro economico, redatta dalla Direzione Lavori, relativa all'Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza delle travi di copertura pericolanti e l'eliminazione delle infiltrazioni, per il ripristino delle condizioni di fruibilità degli ambienti posti al piano primo del Liceo "V. Emanuele III" di Patti, dell'importo complessivo netto di **€ 34.800,00,** di cui all'allegata relazione tecnica, che fa parte integrante della presente;

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa, con il quale la stessa si impegna ad eseguire il maggiore importo netto dei lavori pari ad **€ 4.566,66** oltre IVA, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. n. 267/2000, la somma complessiva di **€ 5.100,00** di seguito indicata:

Missione	4	**Programma**	2	**Titolo**	1	**Macroagg**	1.3298
Cap./Art.	3160	**Descrizione**	MO immobili adibiti ad istituti scolastici				
SIOPE		**CIG:**	Z8C2DAEA1D	**CUP**			
Creditore	CIPAR SRL						
Causale	Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza delle travi di copertura pericolanti e l'eliminazione delle infiltrazioni per il ripristino delle condizioni di fruibilità degli ambienti posti al piano primo del Liceo "V. Emanuele IIII" di Patti (Me). Perizia di variante e suppletiva.						
Modalità finan.	Bilancio						
Imp./Prenot.		**Importo**	€ 5.100,00				

IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 5.100,00** in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziario	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2020		3160		2020

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.lgs. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento	Importo
2020	Euro 5.100,00

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

☐ il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

☒ il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta i seguenti ulteriori oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente: **pur gravando sul Patto di Stabilità, la spesa è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente** e pertanto il presente atto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 33/2013;

RENDERE NOTO che il responsabile unico del procedimento è il Geom. Antonino Miceli responsabile del Servizio Edilizia Metropolitana della IV Direzione Servizi Tecnici Generali della Città Metropolitana di Messina;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il parere contabile e la copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

Allegati: 1) Relazione perizia di variante e suppletiva con nuovo quadro economico; 2) Schema atto di sottomissione.

Il Responsabile dell'Istruttoria
I.A. Giuseppa RAFFA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39/1993

IL RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O.
Geom. Antonino MICELI
Delegato Funz. Dirigenziali
Ai sensi ex Art.17 c.1-bis D. Lgs. n.165/2001
(D. D. n. 03 del 03/01/2020)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Lì

Il DELEGATO FUNZ. DIRIG.
Geom. Antonino MICELI