Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1416 del 01/12/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1280 del 16/12/2020

Direzione: 3ª - Viabilità Metropolitana
Servizio: Progettazione Stradale distretto Costa Ionica

OGGETTO: Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina- Delibera CIPE 26/2016 – ***Masterplan per il Mezzogiorno per lo sviluppo dell'area vasta della città di Messina. "Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.A. 42 tratto compreso dal km. 0+000 alla Contrada Mastrissa."***
C.I.G.: 74228845A7 *C.U.P.: B77H17000060001*
IMPRESA : ASERO COSTRUZIONI srl - con sede in Belpasso (CT) via IV traversa 99,
- Approvazione atti di contabilità finale,
- liquidazione rata di saldo all'Impresa ASERO COSTRUZIONI srl

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Rosario Bonanno

Premesso:

CHE con delibera CIPE n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

CHE le risorse assegnate con la delibera di cui sopra consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

CHE con Determina Dirigenziale n° 1165 del 20/11/2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento **l'Ing. Rosario Bonanno** in sostituzione dell'ing. Giuseppe Lo Presti già nominato con determina n° 100 del 17/02/2017;

CHE il progetto dei "**Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P.A. n. 42 tratto compreso dal km.0+000 alla contrada Mastrissa",** per un importo complessivo di *€ 300.000,00*, è stato redatto dai tecnici della III Direzione -Viabilità Metropolitana ed inserito nell'elenco del Masterplan "Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina" ;

CHE il progetto è inserito nel sistema di monitoraggio S.G.P. (ex GESPRO), le cui risorse economiche sono state previste con delibera CIPE n. 26/2016;

CHE l'intervento in oggetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente, sia nel Piano Triennale OO.PP. 2020/2022, che nell'elenco annuale delle OO.PP. 2020 approvato con Decreto Sindacale n° 31 del 18/02/2020;

CHE il progetto è stato verificato e validato in data 21/11/2017 ed approvato in linea tecnica dal RUP ing. Rosario Bonanno, con parere n. 37 del 21/11/2017,

CHE con Decreto n° 1/Gab dell'8 gennaio 2018 è stato approvato il "Prezzario Regionale lavori pubblici 2018";

CHE a seguito di richiesta del RUP in data 31/01/2018 sono stati aggiornati gli elaborati economici di progetto al nuovo Prezzario Regionale LL PP 2018;

CHE il progetto aggiornato è stato trasmesso al RUP il 01 febbraio 2018 con nota n° 321;

CHE a seguito di tale rielaborazione ed aggiornamento prezzi il RUP ha verificato e validato il progetto e relativo Q.T.E. con verbali in data 06/02/2018 e riapprovato il progetto in linea tecnica con parere n° 04 del 06/02/2018;

CHE con D.D. n° 1379 del 22/11/2018 la città mertopolitana di messina ha impegnato la somma complessiva di € 300.000,00 per la copertura finanziaria dell'intervento in oggetto;

CHE a seguito di gara espletata ca procedura aperta è rimasta aggiudicataria la ditta ASERO COSTRUZIONI srl con sede in Belpasso (CT) via IV traversa 99, con un ribasso del 37,7773% sull'importo a base d'asta;

CHE i rapporti tra impresa ed Amministrazione appaltante sono regolati da contratto in data 04/10/2019 n° 14501 di Rep., registrato a Messina in data 11/10/2019 al n° 7042 Serie 1 per un importo netto di € 147.277,18;

CHE il Direttore dei lavori ha presentato al sottoscritto RUP, in data 13/01/2020, una perizia di variante ed assestamento somme per risolvere alcune criticità manifestatesi durante il corso dei lavori;

CHE la perizia di assestamento è stata approvata tecnicamente dal RUP con parere n° 03/2020 del 16/01/2020, ai sensi dell'art. 106, Comma 1, lett. c) del D. Leg. Vo 50/2016 e ss.mm.ii.,

CHE con D.D. 462 del 04/06/2020 il Responsabile del 1° Servizio Progettazione, delegato di funzioni dirigenziali, ha approvato la perizia di variante ed assestamento somme senza aumento di importo contrattuale;

CHE i lavori sono stati consegnati in data 11/10/2019 e sono stati ultimati in data 23/01/2020 come risulta dei relativi verbali e quindi entro i termini contrattuali;

CHE in data 11/02/2020 il Direttore dei lavori ha presentato il conto finale per € 142.523,38 oltre ad € 4.730,79 per oneri della sicurezza;

CHE in data 10/11/2020 il Direttore dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare esecuzione (CRE) dichiarando la corretta esecuzione delle opere previste in progetto;

CHE l'impresa ha firmato la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione senza riserve;

CHE risulta dagli atti contabili un credito dell'impresa di € 737,63 oltre IVA 22%;

CHE la minore spesa rispetto all'importo contrattuale è di € 23,11;

CHE l'impresa ha emesso in data 11/11/2020 fattura n° 29 a saldo dello sato finale per € 737,63 oltre IVA 22% e che la stessa è stata accettata dalla D.L.;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. coordinato con il D. L. n. 76 del 16/07/2020;

VISTA la Legge n. 120 del 11/09/2020;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

PROPONE

APPROVARE gli atti della Contabilità finale dei lavori di "manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della SPA n° 42 tratto compresa dal km 0+000 alla contrada Mastrissa";

APPROVARE LO STATO FINALE per l'importo netto di € 147.277,18 di cui 142.523,38 per lavori al netto del r.a. di 37.7773% e di e 4.730,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE redatto in data 10/11/2020 dal Direttore dei lavori geom. Giovanni Pinto;

LIQUIDARE all'impresa ASERO COSTRUZIONI srl il saldo della contabilità finale, al netto dei certificati di acconto emessi, per un importo di € 737,63 oltre IVA 22%;
LIQUIDARE all'impresa ASERO COSTRUZIONI srl, la relativa fattura n° 29 del 11/11/2020 per un importo di € 737,63 mentre l'IVA 22% sarà versata direttamente all'erario, come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b della Legge n. 190 del 23/12/2014;
DARE ATTO:
- che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;
- di aver preso visione del codice di comportamento e che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il R.U.P.
(Ing. Rosario Bonanno)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;
CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE gli atti della Contabilità finale dei lavori di "manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della SPA n° 42 tratto compresa dal km 0+000 alla contrada Mastrissa";
APPROVARE LO STATO FINALE per l'importo netto di € 147.277,18 di cui 142.523,38 per lavori al netto del r.a. di 37.7773% e di e 4.730,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
APPROVARE IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE redatto in data 10/11/2020 dal Direttore dei lavori geom. Giovanni Pinto;
LIQUIDARE all'impresa ASERO COSTRUZIONI srl il saldo della contabilità finale, al netto dei certificati di acconto emessi, per un importo di € 737,63 oltre IVA 22%;
LIQUIDARE all'impresa ASERO COSTRUZIONI srl, la relativa fattura n° 29 del 11/11/2020 per un importo di € 737,63 mentre l'IVA 22% sarà versata direttamente all'erario, come previsto dall'art. 1 comma 629 lettera b della Legge n. 190 del 23/12/2014;
DARE ATTO:
- che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo e irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;
- di aver preso visione del codice di comportamento e che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;
- che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL DIRIGENTE
Ing. Armando Cappadonia