847 - 09/04

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

Servizio Progettazione - Zona Omogenea Nebrodi

Oggetto: Lavori di Somma Urgenza relativi al consolidamento di un tratto stradale in frana sulla S.P. 157 Km 10+200 nel Comune di Mirto

All'Impresa AMATA SrL
SANT'AGATA MILITELLO (ME)
amatasrl@pec.it
anticipata mezzo e-mail amatasrl@tiscali.it

ORDINE DI SERVIZIO

VISTO il processo verbale di Somma Urgenza redatto in data 07/04/2021 relativamente all'intervento in oggetto;
VISTO l'art. 163 del Codice degli Appalti Dec Lgs 50/2016;
VISTO l'art. 63 comma 2 lett. C del Dec.Lgs 50/2016;
ACCERTATO che dal processo verbale di S.U. sopra richiamato si richiede l'immediata esecuzione dei lavori il cui importo presunto risulta contenuto nel limite di cui all'art. 163 del Dec Lgs 50/2016;
VISTA l'autocertificazione con la quale l'impresa dichiara il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti pubblici;

SI ORDINA

Alla suddetta Impresa di dare immediato inizio ai lavori in oggetto secondo le disposizioni che saranno impartite dal Direttore dei Lavori, nella persona dell'ing. Anna Chiofalo, dal Direttore Operativo Geom. Antonino Letizia e dall'Ispettore di cantiere Geom. Carmelo MANGANO, dipendenti della III° Direzione –Servizio Progettazione Zona Omogenea Nebrodi, nelle more della predisposizione della perizia sommaria ove verranno inseriti prezzi del prezzario vigente, ed in assenza dedotti da analisi prezzi, cui verrà applicato un ribasso del **20%** . La parte Geologica sarà seguita dal Dott, Geol. Biagio Privitera

Con l'accettazione del presente ordine di servizio, codesta Ditta si obbliga:

1. a dare inizio ai lavori immediatamente all'atto della comunicazione;
2. di accettare per ogni giorno di ritardo sull'inizio dei lavori la penale di € 100,00 ;
3. di adempiere a tutti gli obblighi di legge derivanti dall'esecuzione dei lavori, comprese le norme tecniche di Capitolato relative alla loro corretta esecuzione, che si intendono integralmente riportare nel presente Ordine di Servizio.

La D.L. è affidata all'ing. Anna Chiofalo che per la contabilità si avvarrà dei Geomm. Antonino LETIZIA e Carmelo MANGANO

La Direzione della parte Geologica è affidata al Dott. Geol. Biagio PRIVITERA

I lavori saranno contabilizzati con i prezzi previsti nella perizia di spesa in corso di redazione dall'Ufficio Tecnico e saranno corrisposti in due soluzioni e precisamente :

- il 1° S.A.L. al raggiungimento dell'ammontare lordo dei lavori di € 100.000,00
- il saldo dopo l'ultimazione dei lavori

Il presente O.D.S., in mancanza di approvazione della perizia sommaria di Somma Urgenza, da parte del competente organo, perderà ogni successiva efficacia e la realizzazione dell'intervento sarà immediatamente sospesa e si procederà, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori ed alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

Ai sensi del Dec. Lgs 50/2016, la sottoscrizione del presente O. d. S. per accettazione da parte di codesta Impresa, unitamente all'allegata perizia, è da ritenersi valida solo in caso d'uso e dopo registrazione di regolare contratto.

Si dichiara :

- in base all'art. 5 comma 2 del D.L.vo del 25.02.1995 n° 77 che l'intervento è necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- è stata verificata l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012

LA RESP. SERVIZIO – TITOLARE P.O.
Ing. Anna CHIOFALO
DELEGATA FUNZ. DIRIGENZIA
ex art. 17 c. 1-bis D. Lgs n. 165/2001
(Det. Dir. n. 1323 del **21/12/2020**)

Letto e confermato per accettazione
ed adempimento (data e firma)
L'IMPRESA