Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 752 del 17/06/2021

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 660 del 25/06/2021

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – *Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina* - "Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 23 di Misserio ed S.P. 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti-Due Fiumare".
Approvazione modifica del contratto durante il periodo di efficacia *(Art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)* - Assunzione impegno di spesa
CUP: B47H17000080001 - CIG: 7576823024
IMPRESA: ROMEO COSTRUZIONI s.r.l.
CONTRATTO: in data 10.10.2019, Rep. N° 14505

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonino Sciutteri

PREMESSO:

Che con delibera C.I.P.E. n° 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;

Che le risorse assegnate con la delibera di cui sopra, consentono a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie, l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;

Che il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto è stato redatto in data 01.02.2017 dall'Ing. Giovanni LENTINI, dai Geomm. Giovanni PINTO e Domenico STORNANTI;

Che in virtù della pubblicazione del nuovo prezziario LL.PP. (G.U.R.S. parte 1 - n. 05 del 26/01/2018), i tecnici della III Direzione della Città Metropolitana hanno predisposto, per il progetto denominato *Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - "Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 23 di Misserio ed S.P. 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti-Due Fiumare"* - CUP: B47H17000080001 - CIG: 7576823024 l'aggiornamento al prezziario 2018 per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 di cui € 979.186,12 per lavori soggetti a ribasso, € 12.180,31 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed € 308.633,57 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con determinazione dirigenziale n. 1634 del 27/12/2018, si è proceduto all'aggiudicazione dell'appalto all'impresa ROMEO COSTRUZIONI s.r.l., Via Umberto I, n° 63 – 98027 – Roccalumera (ME), che ha offerto un ribasso del 40,2324% con un importo contrattuale di € 597.416,35 di cui € 12.180,31 per oneri di sicurezza, secondo il seguente Q.T.E. post gara:

A	**LAVORI A MISURA**		
	a) a base d'asta	€	979.186,12
	b) oneri irriducibili per la sicurezza	€	12.180,31

	c) detrazione del ribasso d'asta del 40,2324%	€	-393.950,08
	Sommano i lavori	**€**	**597.416,35**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
	1) Per I.V.A. al 22% sui lavori	€	131.431,60
	2) Per spese tecniche il 2% sui lavori	€	19.827,33
	3) Per oneri di conferimento a discarica	€	60.000,00
	4) Per versamento quota Autorità di Vigilanza	€	375,00
	5) Per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/20165	€	5.000,00
	6) Per pubblicazione bando di gara	€	3.500,00
	7) Per imprevisti e/o arrotondamento	€	1.830,63
	Sommano a disposizione	**€**	**221.964,56**
	Importo netto complessivo	€	819.380,91
C	**ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA GARA D'APPALTO**		
	a) detrazione del ribasso d'asta del 40,2324% sull'importo a base d'asta	€	393.950,08
	b) detrazione dell'I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€	86.669,01
	Sommano le economie	**€**	**480.619,09**
	Tornano (A + B + C)	**€**	**1.300.000,00**

Che il contratto è stato stipulato in data 10/10/2019 al n° di repertorio 14505 e registrato a Messina in data 31.10.2019 al n° 8269, Serie 1T, per l'importo di € 597.416,35 di cui € 12.180,31 per oneri per la sicurezza;

Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 16.10.2019;

Che in data 17/12/2020 con nota prot. 1233/III l'ufficio di Direzione Lavori ha chiesto al dirigente della V Direzione l'autorizzazione alla redazione di una variante e suppletiva con impegno di maggiori somme fino alla concorrenza del 10% dell'importo originario dell'intervento;

CHE le motivazioni rappresentate dal D.L. sono state condivise dal sottoscritto RUP e trasmesse al R.U. del Patto;

CHE la redazione della perizia di variante e l'impegno della somma suppletiva è stata autorizzata, dal R.U. del Patto per Messina, nei limiti del 10% del finanziamento, con nota di cui al prot. n° 925/5dir del 22.12.2020, così come previsto all'art. 12 del Disciplinare delle Procedure di Finanziamento, approvato con Decreto Sindacale n° 222 del 05.12.2019;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. in data 29.01.2021 ai sensi dell'art. 106 del D. Leg. vo 50/2016 e ss.mm.ii., con impegno di ulteriori somme secondo il seguente Q.T.E.:

A	**LAVORI A MISURA**		
	a) a base d'asta	€	1.029.940,75
	b) oneri irriducibili per la sicurezza	€	44.030,58
	c) detrazione del ribasso d'asta del 40,2324%	€	-414.369,88
	Sommano i lavori	**€**	**659.601,45**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
	1) Per I.V.A. al 22% sui lavori	€	145.112,32
	2) Per spese tecniche il 1,80% sui lavori	€	19.331,48

	3) Per oneri di conferimento a discarica	€	94.000,00
	4) Per versamento quota Autorità di Vigilanza	€	375,00
	5) Per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/20165	€	0,00
	6) Per pubblicazione bando di gara	€	242,60
	7) Per imprevisti e/o arrotondamento	€	0,00
	Sommano a disposizione	**€**	**259.061,40**
	Importo netto complessivo	**€**	**918.662,85**
C	**ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA GARA D'APPALTO**		
	a) detrazione del ribasso d'asta del 40,2324% sull'importo a base d'asta	€	308.140,82
	b) detrazione dell'I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€	67.790,98
	c) detrazione spese tecniche	€	2.147,95
	Sommano le economie	**€**	**378.079,75**
	Tornano (A + B + C)	**€**	**1.296.742,60**

CONSIDERATO che con D.D. n° 298 del 08/04/2021, relativa al *"Riaccertamento ordinario dei residui al 31 Dicembre 2020 di competenza della Direzione, ai fini dell'approvazione del Rendiconto di gestione anno 2020, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii."* per mero errore materiale, è stata eliminata in economia vincolata la somma di € 15.109,79 sull'impegno n° 1403 – Cap. 7617;

CONSIDERATO che con D.D. n° 366 del 23/04/2021 è stata accertata la somma di € 104.687,29 alla risorsa in entrata 322 del Bilancio 2021 necessaria per la parziale copertura finanziaria prevista nella PVS;

CONSIDERATO che con D.D. n° 586 del 14/06/2021 è stata accertata la somma di € 12.961,84 necessaria per l'intera copertura finanziaria prevista nella PVS;

RITENUTO di dover approvare la perizia di modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo al MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – *Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - "Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 23 di Misserio ed S.P. 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti-Due Fiumare"*. CUP: B47H17000080001 - CIG: 7576823024;

VERIFICATA l'insussistenza del conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012 e succ. mm.ii.;

VISTO il Dlgs 267/2000 e lo Statuto Provinciale;

VISTO il Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la "Disciplina del procedimento amministrativo";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni

PROPONE

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 29.01.2021 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - "Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 23 di Misserio ed S.P. 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti-Due Fiumare". CUP: B47H17000080001 - CIG: 7576823024, per un importo complessivo di €. 1.296.742,60 secondo il seguente Q.T.E.:

A	**LAVORI A MISURA**		
	a) a base d'asta	€	1.029.940,75
	b) oneri irriducibili per la sicurezza	€	44.030,58
	c) detrazione del ribasso d'asta del 40,2324%	€	-414.369,88
	Sommano i lavori	**€**	**659.601,45**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
	1) Per I.V.A. al 22% sui lavori	€	145.112,32
	2) Per spese tecniche il 1,80% sui lavori	€	19.331,48
	3) Per oneri di conferimento a discarica	€	94.000,00
	4) Per versamento quota Autorità di Vigilanza	€	375,00
	5) Per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/20165	€	0,00
	6) Per pubblicazione bando di gara	€	242,60
	7) Per imprevisti e/o arrotondamento	€	0,00
	Sommano a disposizione	**€**	**259.061,40**
	Importo netto complessivo	**€**	**918.662,85**
C	**ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA GARA D'APPALTO**		
	a) detrazione del ribasso d'asta del 40,2324% sull'importo a base d'asta	€	308.140,82
	b) detrazione dell'I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€	67.790,98
	c) detrazione spese tecniche	€	2.147,95
	Sommano le economie	**€**	**378.079,75**
	Tornano (A + B + C)	**€**	**1.296.742,60**

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;

DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 918.662,85 con un maggiore importo di € 117.649,13 rispetto alla spesa originariamente prevista con il progetto principale;

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	7576823024		CUP	B47H17000080001	

Creditore	ROMEO COSTRUZIONI S.R.L.		
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 23 di Misserio ed S.P 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti-Due Fiumare - PVS		
Modalità	Bilancio 2021		
Imp./Prenot.		Importo	€ 117.649,13

IMPUTARE la spesa di € 117.649,13 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziaio	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2021		7617		€ 117.649,13

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2021	€ 117.649,13

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DARE ATTO:
Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;
Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Antonino SCIUTTERI

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE
Ing. Armando CAPPADONIA

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante e suppletiva redatta il 29.01.2021 che modifica del contratto durante il periodo di efficacia, del progetto relativo agli MASTERPLAN PER IL MEZZOGIORNO – Patto per lo sviluppo dell'area vasta della Città di Messina - "Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. n° 23 di

Misserio ed S.P. 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti-Due Fiumare". CUP: B47H17000080001 - CIG: 7576823024, per un importo complessivo di € 1.300.000,00 secondo il seguente Q.T.E.:

A	**LAVORI A MISURA**		
	a) a base d'asta	€	1.029.940,75
	b) oneri irriducibili per la sicurezza	€	44.030,58
	c) detrazione del ribasso d'asta del 40,2324%	€	-414.369,88
	Sommano i lavori	**€**	**659.601,45**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**		
	1) Per I.V.A. al 22% sui lavori	€	145.112,32
	2) Per spese tecniche il 1,80% sui lavori	€	19.331,48
	3) Per oneri di conferimento a discarica	€	94.000,00
	4) Per versamento quota Autorità di Vigilanza	€	375,00
	5) Per acquisto materiale (art. 36 D.L. 50/20165	€	0,00
	6) Per pubblicazione bando di gara	€	242,60
	7) Per imprevisti e/o arrotondamento	€	0,00
	Sommano a disposizione	**€**	**259.061,40**
	Importo netto complessivo	**€**	**918.662,85**
C	**ECONOMIE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA GARA D'APPALTO**		
	a) detrazione del ribasso d'asta del 40,2324% sull'importo a base d'asta	€	308.140,82
	b) detrazione dell'I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€	67.790,98
	c) detrazione spese tecniche	€	2.147,95
	Sommano le economie	**€**	**378.079,75**
	Tornano (A + B + C)	**€**	**1.296.742,60**

APPROVARE lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e sottoscritto dall'impresa per accettazione all'atto della redazione della perizia di variante e suppletiva;
DARE ATTO che la perizia di variante e suppletiva comporta una spesa complessiva di € 918.662,85 con un maggiore importo di € 117.649,13 rispetto alla spesa originariamente prevista con il progetto principale;
IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				

SIOPE		CIG	7576823024	CUP	B47H17000080001
Creditore	ROMEO COSTRUZIONI S.R.L.				
Causale	Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione del piano viabile della S.P. 23 di Misserio ed S.P 19/a e 19/b Misserio-Mondello-Misitano-Rimiti-Due Fiumare - PVS				
Modalità	Bilancio 2021				
Imp./Prenot.		Importo	€ 117.649,13		

IMPUTARE la spesa di € 117.649,13 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziaio	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2021		7617		€ 117.649,13

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2021	€ 117.649,13

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DARE ATTO:
Che per il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;
Che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
TRASMETTERE il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.
INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE
Ing. Armando CAPPADONIA

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n° 26/CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

IL DIRIGENTE DELLA III DIREZIONE
Ing. Armando CAPPADONIA