CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III^ DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI TRATTI VARI SULLE SS.PP. RICADENTI NEI COMUNI DI PATTI, S. PIERO PATTI, LIBRIZZI E MONTAGNAREALE.
CUP: B27H20012480003

IMPRESA: NOCIFORA TIRANNO MAURIZIO - via Gaetano Donizetti,9 S.Agata di Militello (ME)

Scrittura privata in data 03/03/2021 rep. n. 2541 di euro 79.000,00

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	98 000.00
Data Consegna:	24/02/2021	Somme a Disposizione:	21.00
Data Inizio Lavori:	24/02/2021	Importo per la Sicurezza:	3 000.00
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	24/05/2021	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/____	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	__/__/____	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO CONTRATTUALE			
1 01.01.05.00 1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, ... di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW SOMMANO m³	224,03	4,99	1´117,91
2 03.01.01.00 7	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... atura. per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25 SOMMANO m³	87,32	141,21	12´330,46
3 03.01.01.00 9	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolm ... atura. per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25 SOMMANO m³	20,84	144,71	3´015,76
4 03.02.01.00 2	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B4 ... per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate SOMMANO kg	1´238,13	1,86	2´302,92
5 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, d ... per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. SOMMANO m²	113,36	23,91	2´710,44
6 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettros ... ove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. SOMMANO Kg	1´808,57	2,50	4´521,43
7 06.01.01.00 1	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, cos ... a dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano SOMMANO m³	130,64	23,13	3´021,70
8 06.01.05.00 1	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di col ... ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SOMMANO m²/cm	5´160,00	1,71	8´823,60
9 06.03.02	Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scat ... escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte. SOMMANO kg	235,50	8,96	2´110,08
10 06.03.05	Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idone ... occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO m³	30,00	44,88	1´346,40
11 06.03.07	Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6 ... idonee a distanza inferiore. - per ogni m³ e per ogni km SOMMANO m³ x km	1´943,64	0,53	1´030,13
12 06.05.03	Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestime ... zazione di fori.Computato a metro cubo di roccia demolita. SOMMANO m²	700,00	11,26	7´882,00
13 06.07.17.00 1	Fornitura, perforazione e posa in opera su pareti o pendi ... a di perforazione. carico al limite di snervamento: 150 kN SOMMANO m	45,00	111,30	5´008,50
	A RIPORTARE			55´221,33

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			55´221,33
14 07.01.01	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatola ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SOMMANO kg	120,00	3,49	418,80
15 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e ... orre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SOMMANO kg	120,00	2,42	290,40
16 13.03.08.005	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per sc ... ensarsi a parte. D esterno di 500 mm - D interno di 430 mm SOMMANO m	64,00	66,79	4´274,56
17 MO.1	OPERAIO COMUNE per lavorazioni non computabili a misura, (Tabella costi manodopera edile ANCE Palermo Aprile 2019) SOMMANO h	98,00	28,90	2´832,20
18 MO.2	OPERAIO QUALIFICATO per lavorazioni non computabili a misura (Tabella costi manodopera edile ANCE Palermo Aprile 2019) SOMMANO h	40,00	32,25	1´290,00
19 NO.2	AUTOCARRO A CASSA RIBALTABILE della portata fino a 40q.li comprensivo delle prestazioni del conducente SOMMANO h	57,00	52,50	2´992,50
20 NO.3	ESCAVATORE O PALA MECCANICA - fino a mc. 0,75 comprensivo delle prestazioni dei conducenti, SOMMANO h	85,00	63,65	5´410,25
21 NP.01 (01.04.04)	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bitumin ... perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato SOMMANO m	48,50	3,62	175,57
22 NP.02	Pozzetto carrabile in elementi prefabbricati in cemento vibrato, con fondo e soletta - 120x120x120 SOMMANO cad	1,00	715,00	715,00
23 NP.04 (06.01.06.001)	Conglomerato bituminoso chiuso per strato ... ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore SOMMANO m²/cm	5´385,16	2,19	11´793,50
24 NP.05 (06.07.01)	Interventi di disgaggio e pulizia di pareti roccios ... recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato. SOMMANO m²	700,00	2,67	1´869,00
25 NP.06 (06.07.04)	Interventi di opera di pulizia da arbusti su versanti o ... alto fusto, da compensare con la relativa voce di elenco. SOMMANO m²	700,00	4,99	3´493,00
26 NP.07 (13.08.01)	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprim ... zione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. SOMMANO m³	11,52	24,08	277,40
27 NP.08 (01.01.01.01	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori d ... di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW SOMMANO m3	133,88	4,16	556,94
	A RIPORTARE			91´610,45

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			91´610,45
) 28 NP.09	Conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione stradal ... bile. Compreso trasporto, spese generali e utile d'impresa			
	SOMMANO cadauno	300,00	11,05	3´315,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			94´925,45
	RIBASSO del 20% da considerare su euro			94´925,45
	A RIPORTARE			94´925,45

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			94´925,45
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
29 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di p ... di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. SOMMANO mq	123,60	10,52	1´300,27
30 26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta ... r tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego SOMMANO cad	3,00	120,00	360,00
31 26.08.01.01.01	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) a ... no strato intermedio ad alta efficienza filtrante: tipo II SOMMANO cad	51,00	0,58	29,58
32 26.08.02.01.02	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di ... lico denaturato a 70% in dispenser: da 500 ml con dosatore SOMMANO cad	12,00	11,83	141,96
33 26.08.05.05	CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA con termometro digit ... sto allo svolgimento dell'attivita o dal datore di lavoro. SOMMANO cad	264,00	1,28	337,92
34 26.08.06.02	OLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN 16194 co ... ione. Compreso i formulari per il trasporto e smaltimento. SOMMANO mese	3,00	276,58	829,74
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			2´999,47
	TOTALE euro			97´924,92
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO FINALE			
	Tipologia Appalto: a Misura *Tipologia Offerta: Unico Ribasso* *Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 3´000,00*			
	LAVORI A MISURA euro			94´925,45
	RIBASSO del 20% da applicare su euro 94´925,45 = euro			-18´985,09
	PER LAVORI A MISURA euro			75´940,36
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			2´999,47
	T O T A L E euro			78´939,83
	A RIPORTARE			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			

RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI

	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			78´939,83
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	CERTIFICATI DI PAGAMENTO:			
	Certificato N.1 del 01/07/2021 euro			78´545,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			78´545,00
	SOMMANO LE DETRAZIONI euro			78´545,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			394,83

MESSINA, 26.07.2021

L'IMPRESA:
(Maurizio NOCIFORA TIRANNO)

IL DIRETTORE DEI LAVORI:
(geom. Filadelfio MAGNO)