Oggetto: "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - presso l'ITCG "F. BORGHESE" e L'IIS "V. EMANUELE" nel Comune di Patti (ME)"– Anno Scolastico 2021-2022.

B47H21004810003 CIG 8877701E9C

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€	57.287,22	**€**	**57.287,22**
Oneri di sicurezza	€	4.430,90		
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€	52.856,32		
Somme a disposizione:				
IVA sui lavori 22%	€	12.603,19		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€	1.145,74		
Oneri smaltimento rifiuti	€	606,90		
IMPREVISTI	€	3.626,95		
ANAC	€	30,00		
Totale somme a disposizione	€	18.012,78	€	18.012,78
TOTALE			**€**	**75.300,00**

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori		€	57.287,22	**€**	**57.287,22**
Oneri sicurezza		€	4.430,90		
Importo lavori a base di gara		€	52.856,32		
Ribasso sui lavori a base di gara	20,0500%	€	10.597,69	€	10.597,69
Lavori al netto del ribasso d'asta				**€**	**46.689,53**
Somme a disposizione:					
IVA sui lavori 22%		€	10.271,70		
Assicurazione e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16		€	1.145,74		
Oneri conferimento a discarica		€	606,90		
IMPREVISTI		€	3.626,95		
ANAC		€	30,00		
Totale somme a disposizione		€	15.681,29	€	15.681,29
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO				**€**	**62.370,81**

IL RUP

GEOM. A. MICELI