QUADRO ECONOMICO POST GARA

Lavori di ricostruzione del piano viabile e consolidamento strutturale della scarpata di valle al km 4+500 di San marco d'Alunzio

	Lavori a base d'asta						€	**350.418,50**
1)								
2)	**Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19** (Non soggetti a ribasso d'asta)						€	**8.470,49**
3)	**Oneri sicurezza da P.S.C.** (Non soggetti a ribasso d'asta)						€	**9.111,01**
	A)	**Importo complessivo lavori**					€	**368.000,00**
		a detrarre ribasso d'asta del	**38,3510**	**su (1)**		-€ 134.389,00		
		lavori al netto del ribasso d'asta	€ 350.418,50	-		€ 134.389,00	€	**216.029,50**
		a somma re costi della sicurezza e Covid (2+3)				€ 17.581,50	€	17.581,50
					importo contrattuale		€	**233.611,00**
	B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**						
		a)	I.V.A. 22% sui lavori		=	€ **51.394,42**		
		b)	Per incentivi ad interni 2 %		=	€ **7.360,00**		
		c)	Per oneri smaltimento compreso IVA		=	€ **20.000,00**		
		d)	per forniture e servizi - contributo ANAC		=	€ **3.680,00**		
		e)	Per indagini geognostiche compreso iva		=	€ **6.824,89**		
		f)	per prove su materiali extra capitolato		=	€ **1.500,00**		
		g)	per accordi bonari e/o indennizzi a privati		=	€ **1.000,00**		
		i)	Per imprevisti		=	€ **10.675,11**		
			SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINSITRAZIONE			€ **102.434,42**	€	**102.434,42**
						IMPORTO TOTALE	€	**336.045,42**
	C)	**ECONOMIE**						
		economie da ribasso d'asta			=	-€ **134.389,00**		
		economie da IVA 22% su ribasso d'asta			=	-€ **29.565,58**		
			totale economie			-€ **163.954,58**	-€	**163.954,58**
			torna importo complessivo opera				€	**500.000,00**

Messina, li 06/10/2021

Il R.U.P.
Ing. Giovanni LENTINI