QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO

"INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CANALE CATUSO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI DEGLI ECOSISTEMI NELLA R.N.O. CAPO PELORO"

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO			47.618,89	
Importo Lavori soggetti a ribasso:		€	**45.332,61**	
ribasso d'asta del	20,00%	€	**9.066,52**	
Restano i Lavori al netto		€	**36.266,09**	
Oneri irriducibili per la sicurezza:		€	2.286,28	
Importo Lavori Contrattuali		€	**38.552,37**	**38.552,37**
2. SOMME A DISPOSIZIONE				
a) Per I.V.A. 22% :		€	10.476,16	
b) Per acquisto beni strumentali di controllo e verifica D.L.:		€	1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):		€	952,38	
d) Per imprevisti IVA compresa		€	2.000,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari		€	952,38	
f) Per oneri di accesso in discarica		€	3.500,00	
SOMMANO A DISPOSIZIONE		€	**18.880,92**	€ **18.880,92**
TOTALE IMPORTO				€ **57.433,29**

RIEPILOGO

ONERE finanziario impegnato			€ **66.500,00**
ONERE finanziario al netto del ribasso d'asta	€	57.433,29	
Per CPT (20% del ribasso d'asta)	€	1.813,30	
Per accantonamento del 50% del ribasso d'asta (IVA compr.)	€	5.530,58	
ONERE finanziario da impegnare	€	**64.777,17**	€ **64.777,17**
ECONOMIE			€ **1.722,83**

IL PROGETTISTA
geom. C. De Benedictis

IL R.U.P.
ing. C.Battaglia

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA