Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 949 del 27/07/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 825 del 01/08/2022

III DIREZIONE – VIABILITA' METROPOLITANA
SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE
ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: Piano degli interventi Ex O.C.D.P.C. 11/2012 per la realizzazione dei *"Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara"* - **Cod. 71_044 – C.U.P..: G37H13003210001 – C.I.G.: 889314683C - APPROVAZIONE Q.T.E. RIMODULATO ED IMPEGNO PER RICONOSCIMENTO IMPORTO COMPENSAZIONE AUMENTO COSTI MATERIALI.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** l'O.C.D.P.C. n. 71/2013 individua la Regione Siciliana quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità determinatesi nel territorio della provincia di Messina, in conseguenza degli eventi dei mesi di febbraio-marzo 2011 ed il giorno 22/11/2011 di cui all'O.C.D.P.C. 11/2012 e nel contempo individua, per i fini di cui al comma I dell'art. I, il Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazione dei piani delle attività;

- **CHE** con la Disposizione del Dirigente Generale del D.R.P.C. n. 401 del 30/07/2015 con la quale si è autorizzata l'esecuzione dei lavori di che trattasi, affidandoli alla Città Metropolitana di Messina, quale soggetto attuatore, per l'importo di € 500.000,00 da avvalersi sulla contabilità speciale n. 5706 istituita presso la Banca d'Italia Tesoreria Provinciale dello Stato sez. di Palermo;

- **CHE** con Determina Dirigenziale n° 1343 del 09.12.2015 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI, ratificata dal D.R.P.C. con D.C. n° 943 del 13.07.2018;

VISTO il progetto denominato Piano degli interventi Ex O.C.D.P.C. 11/2012 per la realizzazione dei *"Lavori di messa in sicurezza delle scarpate, rifacimento piano viabile e muretti laterali, ripristino*

tombini e raccolta acque sulla S.P. 53 di Saponara" - Cod. 71_044 – C.U.P..: G37H13003210001 – C.I.G.: 889314683C per un importo complessivo di *€. 500.000,00,* redatto dai tecnici della III Direzione -Viabilità Metropolitana inserito nell'elenco delle opere nell'ambito dei Fondi di cui all'O.P.C.D.P.C. 71/2011;

CONSIDERATO:

- **CHE** il progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente ossia nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche;

- **CHE** il progetto è stato verificato, validato ed approvato in conferenza dei servizi svoltasi in data 19.04.2021;

- **CHE** il D.R.P.C. della Regione Siciliana, nell'ambito del piano degli interventi di cui all'O.C.D.P.C. 71/2013, ha finanziato l'opera di cui alla presente, per un importo complessivo pari ad €. 500.000,00;

- **CHE** con verbale delle operazioni di gara redatto in data 22.09.2021, è stato individuato l'O.E. aggiudicatario;

- **CHE** con D.D. n° 1176 del 21.10.2021 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa COSTRUIRE S.r.l. con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta, 13 - 95035 Maletto (CT) – P.I. 05700220873 con il ribasso del 38,0653% per l'affidamento dei lavori in progetto, per un importo contrattuale di €. 241.019,02 (Euro Duecentoquaratunomiladiciannove/02) di cui € 11.227,09 per oneri di sicurezza, oneri Covid compresi, secondo il seguente Q.T.E.:

	QTE GARA		
A)	**LAVORI**		
1)	a base d'asta	371.022,91	+
2)	per oneri irriducibili per la sicurezza	11.227,09	+
3)	per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00	+
4)	deduzione del ribasso d'asta del 38,0653% sulla voce A1)	141.230,98	-
5)	Importo netto dei lavori	**241.019,02**	
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
01)	I. V. A. (22% di A5)	€ 53.024,18	
02)	Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 6.116,00	
03)	Indagini geognostiche	€ 13.500,00	
04)	Oneri di conferimento in discarica	€ 13.000,00	
05)	Imprevisti e arrotondamento	€ 814,00	
06)	Per contributo A.V.C.P.	€ 225,00	
	Sommano a disposizione	**€ 86.679,18**	
	Importo netto complessivo	**€ 327.698,19**	
C)	**Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto**		
01)	detrazione del ribasso d'asta del 38,0653 % sull'importo a base di gara	€ 141.230,98	
02)	I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 31.070,82	
		€ 172.301,80	
	Importo complessivo A) +B) +C) =	**€ 500.000,00**	

DATO ATTO:

- **CHE** in data 30.03.2022 è stato stipulato il contratto di appalto di cui al Rep. n° 14612, registrato a Messina in data 31.03.2022 al n° 5212 Serie 1T;

- **CHE** in data 05.11.2021 è stata redatta la consegna dei lavori in via di urgenza;

- **CHE** in data 03.12.2021 è stato redatto il certificato attestante il concreto inizio dei lavori;

CONSIDERATO:

- **CHE** allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione, verificatosi nel 1° semestre dell'anno 2021, il Legislatore ha adottato il Decreto M.I.M.S. 11/11/2021 pubblicato in G.U. n° 279 del 23/11/2021 – All. 1, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399 - il D. L. 01/03/2022 n° 17, art. 25 - il D.L. 17/05/2022 n° 50, art. 26;
- **CHE** in data 16 Giugno 2022 con nota prot. 20014, l'impresa COSTRUIRE S.r.l. ha inoltrato istanze per la compensazione di alcuni materiali utilizzati durante l'appalto;
- **CHE** il Direttore dei Lavori, sulla scorta delle risultanze dei libri contabili, ha predisposto il computo della compensazione dell'aumento prezzi di alcuni materiali impiegati per l'appalto;
- **CHE** sull'importo determinato dal Direttore dei Lavori deve essere applicata l'IVA in ragione del 22%;

RILEVATO che le somme determinate dal D.L. trovano copertura dalle economie del Q.T.E. ultimo approvato, coincidente con quello post – gara;

VISTO il Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario BONANNO;

VISTI:

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- la Legge 106/2021 art. 1 septies
- la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399
- il Decreto Legge 01/03/2022 n° 17, art. 25
- Il Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022, art. 26
- il D.lgs. n. 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 13 del 02/04/2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 5 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 6/11/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente;

DETERMINA

PRENDERE ATTO, per le ragioni sopra indicate del Computo Compensazione Aumento Prezzi predisposto dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario BONANNO, relativamente al primo S.A.L.;

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, ex art. 1-septies L. 106/2021 per la compensazione dell'aumento dei prezzi di alcuni materiali di costruzione, per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 241.019,02 per lavori al netto, comprensivi di € 11.227,09 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 90.668,32 per somme a disposizione dell'amministrazione, ed € 168.312,66 per economie, secondo il seguente schema:

	QTE RIMODULATO		
A)	**LAVORI**		
	1) a base d'asta	371.022,91	+
	2) per oneri irriducibili per la sicurezza	11.227,09	+
	3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta	0,00	+
	4) deduzione del ribasso d'asta del 38,0653% sulla voce A1)	141.230,98	-
	5) Importo netto dei lavori	**241.019,02**	
B)	**Somme a disposizione dell'Amministrazione**		
	01) I. V. A. (22% di A5)	€ 53.024,18	
	02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00%)	€ 6.116,00	
	03) Indagini geognostiche	€ 13.500,00	
	04) Oneri di conferimento in discarica	€ 13.000,00	
	05) Imprevisti e arrotondamento	€ 0,00	
	06) Per riconoscimento caro materiali al primo S.A.L.	€ 4.803,14	
	07) Per contributo A.V.C.P.	€ 225,00	
	Sommano a disposizione	**€ 90.668,32**	
	Importo netto complessivo	**€ 331.687,33**	
C)	**Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto**		
	01) detrazione del ribasso d'asta del 38,0653 % sull'importo a base di gara	€ 137.241,84	
	02) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22%	€ 31.070,82	
		€ 168.312,66	
	Importo complessivo A) +B) +C) =	**€ 500.000,00**	

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

LIQUIDARE la complessiva somma di € 4.803,14 di cui € 814,00 da prelevare dall'impegno precedente di cui alla Disposizione Commissariale n° 498 del 22.08.2017 con la quale il Dirigente Generale del D.R.P.C. ha trasferito le risorse residue per finanziare l'opera di cui alla presente, dalla contabilità speciale n° 5706, al capitolo n° 4881 del bilancio della regione Siciliana, così come confermato dalla D.D. di presa d'atto del succitato impegno del D.R.P.C. n° 1176 del 21.10.2021, ed € 3.989,14 dall'impegno di cui alla presente, per compensazione aumento prezzi materiali all'Impresa COSTRUIRE S.r.l. con sede legale in Via Madre Teresa di Calcutta, 13 - 95035 Maletto (CT) – P.I. 05700220873 a compensazione dei maggiori prezzi di alcuni materiali di costruzione in adempimento alle direttive della L. 106/2021 art. 1 septies e del Decreto Ministeriale Infrastrutture 11/11/2021, la Legge 30/12/2021 n° 234 – Art. 1 commi 398 e 399, l'art 26 del D.L. n° 50 del 17/05/2022 e secondo la quantificazione resa dal Direttore dei Lavori Ing. Rosario BONANNO, relativa al primo S.A.L;

DARE MANDATO al D.R.P.C. della Regione Siciliana, per la tempestiva emissione del relativo mandato di pagamento ed il trasferimento alla tesoreria provinciale della Città Metropolitana di Messina, delle somme necessarie alla copertura del presente impegno;

DARE ATTO di aver preso visione del codice di comportamento e che per il presente provvedimento, non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al sottoscritto;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n° 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

NOTIFICARE copia della stessa agli uffici della Regione Siciliana interessati per gli opportuni adempimenti successivi.

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio
Ing. Giovanni LENTINI
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, Comma 1 Bis Decr. Leg.vo 165/2001
(D.D. n° 463 del 28.04.2022)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato nella programmazione dei Fondi ex F.A.S. (D.G.R. n° 14 del 2016) – A.P.Q. (D.G.R. n° 87 del 2017, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

Il Responsabile del Procedimento e del Servizio
Ing. Giovanni LENTINI
Delegato Funzioni Dirigenziali
Ex art. 17, Comma 1 Bis Decr. Leg.vo 165/2001
(D.D. n° 463 del 28.04.2022)