Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 973 del 02/08/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 850 del 05/08/2022

Direzione: V "AMBIENTE e PIANIFICAZIONE"

Servizio: Ingegneria Territoriale

OGGETTO: Lavori di riqualificazione del camminamento pedonale lungo il lago "Faro" e sistemazione steccati e barriere di sicurezza nella R.N.O. "Capo Peloro".
- Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione
- Ditta: PRO & CO.GE. di Sergi Placido - Messina
CUP: B48H20000140003 CIG: 8512695225

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.
Ing. Carmelo Battaglia
Delegato alle Funzioni Dirigenziali
(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

PREMESSO:

- **che** Il progetto per i **Lavori di riqualificazione del camminamento pedonale lungo il lago "Faro" e sistemazione steccati e barriere di sicurezza nella R.N.O. "Capo PeLoro"** è stato redatto dal geom. Claudia De Benedictis del "Servizio Ingegneria Territoriale" in data **21.10.2020**;
- **che** lo stesso è stato approvato in linea tecnica con parere n° 06 del 16/11/2020 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1292 del 17.12.2020 per l'importo complessivo di **€. 200.000,00** (euro duecentomila/00) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. LAVORI		**€ 149.915,60**
Di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza:	**€ 7.573,01**	
Importo Lavori soggetti a ribasso:	**€ 142.342,59**	
2. SOMME A DISPOSIZIONE		
a) Per I.V.A. 22% :	**€ 32.981,43**	
b) Per acquisto beni di supporto e consumo:	**€ 1.000,00**	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	**€ 1.000,00**	

d) Per imprevisti IVA compresa	**€**	**3.000,00**		
e) Per spese tecniche e oneri vari	**€**	**2.998,31**		
f) Per contributi e oneri vari (Anac, Avcp, ecc,)	**€**	**100,00**		
g) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	**€**	**5.000,00**		
h) Per arredi urbani e bacheche (IVA compresa)	**€**	**4.000,00**		
i) Per arrotondamento	**€**	**4,66**		
SOMMANO A DISPOSIZIONE	**€**	**50.084,40**	**€**	**50.084,40**
TOTALE IMPORTO			**€**	**200.000,00**

- **che** Il contratto principale è stato stipulato in data **25.03.2021** con **n°** 2**546** di **Rub**., di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		**149.915,60**		
- Importo Lavori a base d'asta:	**€**	**142.342,59**		
- ribasso d'asta del 20,217 %	**€**	**14.543,14**		
Restano i Lavori al Netto	**€**	**127.799,45**		
- **Oneri irriducibili per la sicurezza:**	**€**	**7.573,01**		
Importo Contrattuale Lavori	**€**	**135.372,46**		**135.372,46**
2. SOMME A DISPOSIZIONE				
a) Per I.V.A. 22% :	€	32.981,43		
b) Per acquisto beni di supporto e consumo:	€	1.000,00		
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€	1.000,00		
d) Per imprevisti IVA compresa	€	3.000,00		
e) Per spese tecniche e oneri vari	€	2.998,31		
f) Per contributi e oneri vari (Anac, Avcp ecc.)	€	100,00		
g) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)	€	5.000,00		
h) Per arredi urbani e bacheche (IVA comp.)	€	4.000,00		
l) Per arrotondamento	€	7,65		
Sommano	**€**	**50.087,39**	**€**	**50.087,39**
TOTALE IMPORTO RIMODULATO			**€**	**185.459,85**

- **che** i lavori sono consegnati ed iniziati in data **12.04.2021,** giusto verbale in pari data, per essere ultimati entro il **08.10.2021**;
- **che** durante il corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c del D.L. n.50/2016 e ss.mm.ii. per circostanze "impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice", al fine di risolvere problemi localizzati emersi in corso d'opera;
- **che** la perizia di variante e suppletiva è stata autorizzata dal RUP dei lavori in data 13.09.2021 e redatta dal Direttore dei Lavori il 16.09.2021 ed approvata in linea tecnica con parere n° 02 del 17.09.2021, in linea amministrativa con D.D. n° 1132 del 12.10.2021, con il seguente quadro economico;

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA di VARIANTE e SUPPLETIVA

1. IMPORTO LAVORI PERIZIA di VARIANTE e SUPPLETIVA		**169.233,67**	
- Importo Lavori in Perizia soggetti a ribasso d'asta:		**€ 162.893,55**	
- ribasso d'asta del 20,217 %		**€ 16.642,83**	
Restano i Lavori al Netto		**€ 146.250,72**	
- **Oneri irriducibili per la sicurezza:**		**€ 6.330,12**	
Importo Contrattuale Lavori		**€ 152.580,84**	**152.580,84**
2. SOMME A DISPOSIZIONE			
a) Per I.V.A. 22% :		€ 33.567,78	
b) Per spese tecniche e oneri vari		€ 3.051,62	
c) Per contributi e oneri vari (Anac, Avcp ecc.)		€ 30,00	
d) Per oneri di accesso in discarica (IVA compresa)		€ 3.500,00	
e) Per arrotondamento		€ 1,18	
Sommano		**€ 40.150,58**	**€ 40.150,58**
TOTALE IMPORTO in PERIZIA di VARIANTE e SUPPLETIVA			**€ 192.731,42**

- **che** i lavori sono stati sospesi per complessivi gg. 26 (giorni ventisei), giusti verbali di sospensione del 17.09.2021 e ripresa del 13.10.2021 nelle more di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva, per cui la nuova scadenza per l'ultimazione è stata fissata al 04.11.2021;
- **che** l'Atto di Sottomissione, contenente un solo nuovo prezzo, è stato sottoscritto dall'impresa il 18.10.2021, agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed è stato rubricato al n° 2660;
- **che** a seguito di richiesta di proroga avanzata dalla ditta, a causa dei ritardi nella consegna della barriera di sicurezza e del parere positivo espresso dalla D.L., l'ultimazione dei lavori è stata prorogata di gg. 40 (giorni quaranta) per cui la nuova scadenza è stata fissata al **14.12.2021**;
- **che** i lavori sono stati ultimati in data **04.12.2021** , con **gg. 10** (giorni dieci) di anticipo sui tempi contrattuali, giusto verbale del 18.01.2021;
- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;
- **che** lo **Stato Finale** è stato redatto in data **18.05.2022** e sottoscritto **senza riserva** dall'impresa per l'importo complessivo netto di **€. 152.573,76** (euro centocinquantaduemilacinquecentosettanta-tre/76) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 152.573,76
Totale	**€. 152.573,76**
da cui dedotti:	
b) Anticipazione	€. 40.611,74
b) Certificati di acconto corrisposti (n° 2)	€. 92.649,00
Totale	**€. 133.260,74**
Totale Credito Netto	**€. 19.313,02**

- **che** l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L. sede di **Messina - PAT.** n° **92654449** – Cod. Ditta **2801532;**

- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente economia:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato in perizia di variante e suppletiva (al netto del ribasso d'asta del 10,217% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	**€. 152.580,84**
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti in (al netto del ribasso d'asta del 10,217% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	**€. 152.573,76**
Economia sui Lavori	**€. 7,08**

VISTI :

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 152.573,76;**
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data **13.06.2022,** dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **04.12.2021** con gg. 10 di anticipo sui tempi contrattuali.

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTO il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 40/CC dell'08/04/2015

DETERMINA

per quanto sopra premesso, considerato, verificato e visto di:

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMMINAMENTO LUNGO IL LAGO "FARO" E SISTEMAZIONE DI STECCATI E BARRIERE DI SICUREZZA NELLA R.N.O. "CAPO PELORO" (CUP: B48H20000140003 - CIG: 8512695225) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 152.573,76** al netto del ribasso d'asta del **10,217 %,** comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **PRO & CO.GE. di Sergi Placido** con sede legale in **MESSINA** – Via Istria n° 16 – Is. 507 (**P. IVA:** 01749880835), un importo di **€. 19.313,02** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 19.313,02 oltre I.V.A.** all'impegno **n° 1195/20 del 15/12/2020** capitolo **6417** (di cui alla Determina Dirigenziale **n° 1292** del **17/12/2020**) e all'impegno **n° 1186/2022** del **01.08.2022** capitolo **6417** (di cui alla Determina Dirigenziale **n° 830** dell' **01.08.2022**);

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali **secondo** le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- di aver preso visione del "Codice di Comportamento" e verificato che non sussiste "Conflitto d'interessi" di cui alla L. n. 190 del 06/11/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile;

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;

DICHIARARE che il presente impegno assume carattere urgente e indifferibile in quanto la mancata realizzazione dell'intervento in oggetto può arrecare danno all'Amministrazione;

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.
ing. Carmelo Battaglia
Delegato alle Funzioni Dirigenziali
(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)

Allegati:

- *Stato Finale*
- *Certificato di Regolare Esecuzione*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa ***favorevole***.

Il Responsabile Unico del Procedimento – Titolare di P.O.
Ing. Carmelo Battaglia
Delegato alle Funzioni Dirigenziali
(Ex art. 17, Comma 1bis D.Lgs. n.165/2001)