Città Metropolitana di Messina

3^ Direzione – Viabilità Metropolitana

Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 26/2016. "Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel comune di Militello Rosmarino".

Codice C. U. P. B67H17000570001 - Codice C. I. G.: 87809068DB

QUADRO ECONOMICO AGGIORNAMENTO PREZZI								
P.R.S. 2022 Decr. N° 17/Gab. del 29/06/2022 ai sensi del Decreto Aiuti N° 50/2022 art. 26								
1)	Lavori a base d'asta (Importo aggiornato P.R.S. 2022 Decr. N° 17 del 29/06/2022)						€	1.111.505,09
2)	Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)						€	6.832,30
3)	Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)						€	19.817,33
	Importo complessivo lavori						€	1.138.154,72
	a detrarre ribasso d'asta del		39,6247%	su (1)	-€	440.430,56		
	lavori al netto del ribasso d'asta		€ 1.111.505,09	-	€	440.430,56	€	671.074,53
	a sommare costi della sicurezza e Covid (2+3)				€	26.649,63	€	26.649,63
	Importo netto aggiornato						€	697.724,16
	A)	Nuovo Importo Contrattuale = (€. 697.724,16 - €. 139.999,80)					€	557.724,36
	B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione						
		a)	I.V.A. 22% sull'importo della Perizia di Variante	=	€	122.699,36		
		b)	Compensazione art. 26 D.Lgs. 17/05/2022 N° 50	=	€	139.999,80		
		c)	I.V.A. 22% sulla compensazione art. 26 D. Lgs. N°50/2022	=	€	30.799,96		
		d)	Per incentivi ad interni 2 %	=	€	22.763,09		
		e)	Per oneri smaltimento compreso IVA	=	€	8.600,00		
		f)	Per forniture e servizi	=	€	6.000,00		
		g)	Per accordi bonari e/o indinnizzi vari	=	€	1.000,00		
		h)	Per contributo A.N.A.C.	=	€	375,00		
		i)	Per prove sui materiali compreso IVA	=	€	2.000,00		
		l)	Per rimborso Fatture Elicottero	=	€	22.000,00		
		m)	Per arrotondamento	=	€	38,43		
			SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINSITRAZIONE		€	356.275,64	€	356.275,64
		IMPORTO TOTALE					€	914.000,00
	C)	ECONOMIE SUL FINANZIAMENTO						
		Rimanenze complessive del ribasso d'asta					€	86.000,00
		Torna l'importo complessivo dell'opera					€	1.000.000,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Carmelo MANGANO)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Rosario BONANNO)