CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

3^ Direzione – Viabilità Metropolitana

OGGETTO: "Area Interna Nebrodi – PO FESR 2014/2020 – OT 7.4.1 – Strategia D'Area Sperimentale – Nebrodi – AINEB 15 -Progetto dei Lavori di Manutenzione e messa in sicurezza "ITINERARIO STRADALE S.P. 160 di San Marco d'Alunzio" - Cod. Caronte SI 1 26858

Codice CUP: B97H19002050002 - Codice CIG.: 8952111BB0

IMPRESA: ELCAL S.r.l. con sede legale in Favara (AG) – Via Piemonte, 34 – P.I. 02428150847**.**

CONTRATTO: in data 30/03/2022 Rep. N° 14611, Registrato a Messina in data 31/03/2022 al N°5211 Serie 1T**.**

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLA RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI ESPRESSA DALLA DITTA APPALTATRICE E CONCESSIONE DI PROROGA

Il sottoscritto Geom. Carmelo MANGANO, in qualità di Direttore dei Lavori sopra specificati, in riferimento alla richiesta di proroga di giorni 120 (centoventi) espressa dalla ditta appaltatrice in data 08/08/2022, pervenuta al protocollo di questo Ente in data 09/08/2022 al N°26123/22, preso atto che:

1) la richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto;
2) le motivazioni addotte dall'impresa richiedente si ritengono fondate, in quanto:
   - la difficoltà nel reperimento dei materiali dovuti alla mancanza delle materie prime per la produzione ed al notevole incremento dei prezzi, sono verificate;
   - la mancata erogazione del 1° Certificato di pagamento per anticipazione;
3) le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore, ma rientrano fra le cause impreviste ed imprevedibili al momento della stipula della gara d'appalto;

Si esprime pertanto, in accoglimento della richiesta di proroga da parte dell'Impresa ELCAL S.r.l. con sede legale in Favara (AG) – Via Piemonte, 34 – P.I. 02428150847, parere favorevole alla concessione di una proroga di 120 (centoventi) giorni del termine contrattuale, per il completamento dei lavori in parola.

Messina lì 09/08/2022

Il Direttore dei Lavori

Geom. Carmelo MANGANO

Mangano Carmelo