Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 1717 del 06/12/2022

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1517 del 12/12/2022

III Direzione Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Decreto n. 49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane" – "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MIGLIORARE I LIVELLI DI SICUREZZA LUNGO LE SS.PP. n° 146/b, 147, 148, 149, 151, 154, 155, 157, 160/b, 161, 161/a, 164/c, 168, 168/b, 169/b, 172, 173, 174, 176, 177.
"PIANO QUINQUENNALE 2019/2023 - ANNUALITA' 2019"
Importo complessivo intervento € 1.037.600,00 - CUP: B87H18004400001
Codice C.I.G.: 8122452B6C **Cod. Progetto: 00826.19.ME**
Determina liquidazione certificati di pagamento (N° 3/bis e N° 4/bis) relativi alla compensazione per caro materiale ed aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L.18/05/22 N° 50 (SAL 2/bis e SAL 3/bis)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

che con D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane", sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2019-2023;

che il progetto originario è stato redatto in data 30/11/2018, dai tecnici della 3ª Direzione – Viabilità Metropolitana, ed approvato in linea tecnica dal Responsabile Unico del Procedimento, con parere n. 56 del 10/12/2018, e verificato in pari data, validato dallo stesso RUP il 10/12/2018, ed approvato in linea amministrativa con D.D. n.1160 del 29/11/2019, concernente i lavori specificati in oggetto, per l'importo complessivo di € 1.037.600,00, di cui € 800.000,00 per lavori, comprensivi di € 16.454,96 per oneri irriducibili per la sicurezza ed € 237.600,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

che l'esecuzione dei lavori in oggetto sono stati aggiudicati dall'impresa "Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l." con sede in Gioiosa Marea (Me) Località Licari N° 37 - C.F. e P. I.:10149111006 con contratto n. 14528 di Repertorio del 19/06/2020 Reg.to a Messina il 14/07/2020 al n° 8821 Serie 1T e la consegna dei lavori in data 07/07/2020;

che con nota prot. n. 16/III del 22/01/2021, il Direttore dei Lavori Geom. A. Letizia, ha richiesto l'autorizzazione a redigere una Perizia di Variante e Suppletiva, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. C del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con l'impegno delle somme per imprevisti del quadro economico del progetto;

che con nota prot. n. 20/3 dir. del 25/01/2021, il sottoscritto RUP ing. Rosario Bonanno, esaminata e valutata la proposta di variante richiesta dal D.L. Geom. A. Letizia, ha ritenuto opportuno ad esprimere giudizio positivo di ammissibilità alla redazione della Perizia di Variante e Suppletiva;
che in data 22/02/2021 il Direttore dei lavori geom. Antonio Letizia ha redatto la Perizia di variante e suppletiva per un importo complessivo di € 1.037.600,00 di cui € 556.372,52 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di € 11.835,87 per oneri della sicurezza ed € 162.617,69 per somme disposizione, oltre ad € 318.609,79 per economie da ribasso d'asta;
che con la suddetta perizia di variante e suppletiva è stato firmato lo schema dell'atto di sottomissione che prevede un maggiore importo contrattuale di € 8.157,00;
che con D.D. 293 del 07/04/2022 il Dirigente della 3° direzione ha approvato la perizia di variante e suppletiva senza impegno di maggiori somme, dell'importo complessivo di € 1.037.600,00 di cui € 556.372,52 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza, € 162.617,69 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 318.609,79 per economie da ribasso d'asta comprensivi di IVA 22%;
che in data 07/12/2021 prot. U1284/V-FM/ss/21 ed in data 25/05/2022 con prot. U0645/V-FM/ss/22 il Consorzio ha presentato istanza per il riconoscimento del "caro materiale" per la seconda semestralità del 2021 e per il riconoscimento dell'aggiornamento dei prezzi al nuovo prezziario Regionale Giugno 2022 per le lavorazione eseguite nel primo semestre 2022;
che pertanto la D.L., in data 26/09/2022, riconoscendo corretta la quantificazione delle suddette istanze, ha predisposto la perizia finale di assestamento somme con rimodulazione del QTE e richiedendo l'utilizzo parziale del ribasso d'asta per fronteggiare la maggiore spesa per il riconoscimento del caro materiale.
che con D. D. n° 1236 del 02/11/2022 è stata approvata la PVS finale di con impegno di € 161.658,69 al cap. 7780 Bil. 2022 impregno n° 1536, per coprire il fabbisogno economico per fronteggiare i maggiori costi dovuti al "caro materiale" utilizzando parzialmente le economie da ribasso d'asta originario;
che il Direttore dei Lavori Geom. Antonino LETIZIA emetteva:

- il certificato di pagamento N° 1 della prima rata di € 107.760,00 oltre I.V.A. 22% relativa all'anticipazione del 20%;
- il certificato di pagamento n° 2 relativo al 1° S. A. L. di € 132.492,00 oltre I.V.A. 22%;
- il certificato di pagamento n° 3 relativo al 2° S. A. L. di € 195.500,00, oltre I.V.A. 22%;
- il certificato di pagamento n° 4 relativo al 3° S. A. L. di € 141.697,70, oltre I.V.A. 22%;

Che in data 07/12/2021 prot. U1284/V-FM/ss/21 ed in data 25/05/2022 con prot. U0645/V-FM/ss/22 il Consorzio ha presentato istanza per il riconoscimento del "caro materiale" per la seconda semestralità del 2021 e per il riconoscimento dell'aggiornamento dei prezzi al nuovo prezziario Regionale Giugno 2022 per le lavorazione eseguite nel primo semestre 2022;
Che pertanto la D.L., in data 26/09/2022, riconoscendo corretta la quantificazione delle suddette istanze, ha predisposto la perizia finale di assestamento somme con rimodulazione del QTE e richiedendo l'utilizzo parziale del ribasso d'asta per fronteggiare la maggiore spesa per il riconoscimento del caro materiale.
Che con l'approvazione della Perizia di Variante è stata impegnata la somma di € 161.658,69 utilizzando parzialmente le economie da ribasso d'asta originario.
Che in data 25/11/2022 il direttore dei Lavori Geom. Antonino LETIZIA ha emesso il Certificato N° 3/bis relativo al SAL N° 2/bis per l'importo di €. 4.415,99 oltre I.V.A. 22 % ed il Certificato N° 4/bis relativo al SAL N° 3/bis per l'importo di €. 134.258,24 oltre I.V.A. 22 %;
Verificata l'insussistenza di conflitto d'interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del06/11/2012;

Visti:

il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

lo Statuto Provinciale;

il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

il vigente Regolamento di contabilità;

il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con Del. n. 13/CC dell'02/04/2019;

PROPONE

Approvare i certificati di pagamento (N° 3/bis e N° 4/bis) relativi alla compensazione per caro materiale ed aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L.18/05/22 n° 50 (SAL 2/bis e SAL 3/bis);

Liquidare la somma complessiva di €169.182,56 già inserite nel QTE alla voce "accantonamento per caro materiali" da prelevare al cap. 7780 Bilancio 2022 denominato "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane", per le finalità di cui al punto precedente punto all'impresa Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l. con sede in Gioiosa Marea (Me) Località Licari n° 37 - P. I.: 10149111006 per l'importo di (€ 4.415,99 + € 134.258,24) quindi complessivamente € 138.674,23, oltre I.V.A. 22%, a gravare sul progetto di cui all'oggetto sopra indicato;

Dare atto che la copertura finanziaria della presente Determinazione Dirigenziale è assicurata al capitolo 7780 del Bilancio 2022 giusto impegno assunto con D.D. n. 1393 del 23/12/2019;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Dare atto di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" in capo al sottoscritto;

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

Inserire il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL R.U.P.
Ing. Rosario BONANNO
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

Approvare i certificati di pagamento (N° 3/bis e N° 4/bis) relativi alla compensazione per caro materiale ed aggiornamento prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L.18/05/22 n° 50 (SAL 2/bis e SAL 3/bis);

Liquidare la somma complessiva di €169.182,56 già inserite nel QTE alla voce "accantonamento per caro materiali" da prelevare al cap. 7780 Bilancio 2022 denominato "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane", per le finalità di cui al punto precedente punto all'impresa Consorzio Stabile VITRUVIO S.c.a.r.l. con sede in Gioiosa Marea (Me) Località Licari n° 37 - P. I.: 10149111006 per l'importo di (€ 4.415,99 + € 134.258,24) quindi complessivamente € 138.674,23, oltre I.V.A. 22%, a gravare sul progetto di cui all'oggetto sopra indicato;

Dare atto che la copertura finanziaria della presente Determinazione Dirigenziale è assicurata al capitolo 7780 del Bilancio 2022 giusto impegno assunto con D.D. n. 1393 del 23/12/2019;

Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Dare atto di aver preso visione del "Codice di comportamento" e che non sussiste "Conflitto d'interessi" in capo al sottoscritto;

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
Inserire il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO
Firmato digitalmente

Allegati:

- 3°/bis Certificato di Pagamento relativo al 2°/bis Stato d'Avanzamento Lavori, con tabella conteggio caro materiale;
- 4°/bis Certificato di Pagamento relativo al 3°/bis Stato d'Avanzamento Lavori, con tabella conteggio caro materiale.

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa **favorevole.**

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO
Firmato digitalmente