Città Metropolitana di Messina

3° Direzione - Servizio Progettazione

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. n° 46/b,147, 148,149,151,154,155,157,160/b,161,161/a,164/c,168,168/b, 169/b,172,173,174, 176,177.

COMMITTENTE: CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IMPRESA: Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 BIS

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 BIS DI euro 4´415,99

CERTIFICATI PRECEDENTI

n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
	TOTALE	0,00
	anticipazione	107 760.00

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Milazzo n° 14109428/37

Il Direttore dei Lavori
Geom.A.Letizia

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 19/06/2020 repertorio n. 14528 registrato a Messina in data 14/07/2020 al n. 8821 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei su indicati lavori;
RISULTANDO che sull'ammontare dei lavori eseguiti ed allibrati nel 1° semestre 2021, spetta all'impresa una compensazione dovuta al caro materiali ai sensi dell'art.1 septies del D.L.25/05/21 n°73 convertito nella legge 23/07/21 n°106 e del D. del Ministero Infrast.re e della Mobilità sostenibile dell'11/11/21, come in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	4´415,99
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	4´415,99
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
	DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni	
Recupero anticipazione	
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	0,00
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	4´415,99
per I.V.A. al 22%	971,52
T O T A L E G E N E R A L E euro	5´387,51

C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 1 septies del D.L.25/05/21 n°73 come succ. convertito, si può pagare all'impresa la rata di euro 4´415,99 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro quattromilaquattrocentoquindici/99).

Messina, 25/11/2022

Il Responsabile del Procedimento
Ing. R. Bonanno