Città Metropolitana di Messina
3^ Direzione - Viabilità Metropolitana

PROGETTO: D.M. MIT N. 49 DEL 16/02/2018 - Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. 3 - 6 - 103 - 104 - 105 e 106. Annualità 2022.

C.U.P. : **B87H18004300001**

Q.T.E POST-GARA

Vista la procedura di gara, effettuata secondo quanto previsto nella Determina a contrarre n. 1260 del 07.11.2022, dalla quale è risultata che la migliore offerta, rappresentata dalla ditta che ha espresso il prezzo più basso, è quella della ICOMEN s.r.l. che ha offerto un ribasso del 33,0053%, il quadro economico a lavori appaltati risulta il seguente:

A - LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1 - Importo lordo lavori di progetto		€ 611.600,00
A.2 - Costi per attuazione piani sicurezza		€ 12.450,00
A.3 - Importo soggetto a ribasso		€ 599.150,00
A.4 - Ribasso d'asta del 33,0053%		€ 197.751,25
Importo di contratto		€ 413.848,75
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 - IVA 22%	€ 91.046,72	
B.2 - Spese tecniche (2%)	€ 12.232,00	
B.3 - versamento ANAC	€ 375,00	
B.4 - Imprevisti e arrotondamento	€ 30.361,84	
B.5 - Pubblicità Gara	€ 10.000,00	
B.6 - oneri conferimento a discarica compreso IVA	€ 25.000,00	
B.7 - Prove sui materiali	€ 12.000,00	
B.8 - Assicurazione Obbligatoria	€ 1.700,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 182.715,56	€ 182.715,56
Importo netto complessivo		€ 596.564,31
C - ECONOMIE		
C.1 - Economie da ribasso d'asta	€ 197.751,25	
C.2- Economie derivanti da minore importo IVA	€ 43.505,28	
TOTALE ECONOMIE		€ 241.256,53
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		€ 837.820,84

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Francesco Orsi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'Art. 3 del D. Lgs n° 39/1993)