Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 2144 del 25/05/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1969 del 30/05/2023

Direzione: IV "Edilizia Metropolitana e Istruzione"
Servizio: Edilizia Scolastica

Oggetto: "LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL'OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA".
D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021 – "Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007-2013 – Obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica" -
CUP: B65D10000060002 - CIG: 89841746EB

APPROVAZIONE PERIZIA DI RICONOSCIMENTO ART. 26 D.L. 50/2022 CALCOLATO SUL QTE POST GARA APPROVATO CON D.D. N° 1628 DEL 31/12/2021 E D.D. N° 410 DEL 12/04/2022 – UTILIZZO SOMME DISPONIBILI DA RIBASSO D'ASTA -

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

CHE tra gli interventi previsti nella programmazione delle opere pubbliche della Città Metropolitana di Messina è inserito il progetto relativo ai *"Lavori necessari per il completamento dell'I.P.S.I.A. DI Barcellona P.G. (Me) finalizzati alla piena fruibilità dell'opera. Realizzazione palestra"*, ammesso a finanziamento con le risorse di cui alla delibera C.I.P.E. n.79/2012 – Interventi per la realizzazione dei progetti finalizzati con le risorse del fondo di coesione a titolarità regionale 2007/2013 – obiettivi di Servizio Istruzione – Edilizia Scolastica;

CHE con D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021, il Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio – Servizio XI Edilizia Scolastica ed Universitaria, notificato il 10/11/2021, ha comunicato l'impegno di spesa di Euro 1.436.913,33 a favore di questa Città Metropolitana per la realizzazione dei lavori di cui sopra;

CHE con lo stesso D.R.S. è stato autorizzato l'avvio tempestivo delle procedure d'appalto dei lavori con l'indizione della gara, al fine di consentire il mantenimento delle somme impegnate nel Bilancio regionale;

CHE con Determinazione a contrarre n. 1431 del 01/12/2021 sono stati approvati gli atti di gara, lo schema della lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico, relativi all'appalto in oggetto, ed è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, di cui all'art. 51 c. 1, lett. a), punto 2.2), del D.L. n. 77/2021 (convertito in L. 108/2021), con il criterio del minor prezzo, in modalità telematica (ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.);

CHE a seguito di procedura negoziata del 21/12/2021 espletata tramite portale telematico, è rimasta aggiudicataria la ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. di Ponte San Nicolò – Padova, con un ribasso del 30,812%;

CHE con D.D. n. 1628 del 31/12/2021 il dirigente della IV Direzione ha approvato la documentazione di gara ed aggiudicato in via definitiva alla ditta IMPRENET CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L l'esecuzione dei lavori per un importo netto contrattuale di € 777.317,26 di cui € 20.776,27 per oneri della sicurezza oltre IVA 10%, per un importo complessivo di € 1.091.997,38 come da QTE post-gara rettificato con successiva Determina n. 410 del 12/04/2022;

CHE con la stessa determina sono state impegnate le relative somme pari ad € 1.091.997,38 al cap. 7419, impegno n. 1742 del 29/12/2021;

CHE il contratto di appalto è stato sottoscritto a Messina in data 14/07/2022 al n. 14622 del repertorio e registrato a Messina al n. 12800;

CHE la consegna lavori è avvenuta in data 10/08/2022 senza riserve da parte dell'impresa;

CHE a seguito del D.L. 50/2022 è stata redatta una perizia di aggiornamento al prezziario Regionale giugno 2022 per riconoscimento art. 26 del D.L. 50/2022, che comporta una spesa complessiva netta di € 1.370.686,76 di cui € 777.317,26 per importo contrattuale compreso oneri della sicurezza, € 314.680,12 per somme a disposizione dell'Amministrazione, ed ulteriori € 278.689,38 per art. 26 D.L. 50/2022 (caro materiale) ;

CHE per la copertura finanziaria dell'intervento è necessario un ulteriore impegno finanziario di € 278.689,38 rispetto all'importo originario di € 1.091.997,38 di cui all'impegno n. 1742 del 29/12/2021;

CHE con nota prot. n. 3983 del 21/04/2023 l'Ufficio speciale per l'edilizia scolastica e universitaria e per stralcio interventi su PROF e OIF dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale Regione Siciliana ha autorizzato questo Ente all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta del progetto di che trattasi per un limite di € 343.078,09;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare in linea amministrativa la perizia di che trattasi ed il QTE aggiornato nei prezzi al fine del riconoscimento del caro materiali e l'ottenimento del finanziamento suppletivo da parte degli Uffici Regionali;

VISTI :

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

APPROVARE la perizia di aggiornamento prezzi, per riconoscimento art. 26 del D.L. 50/2022, dei "LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL'OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA". CUP: B65D10000060002 - CIG: 89841746EB per l'importo complessivo di € 1.370.686,76;

APPROVARE l'allegato nuovo quadro economico dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 1.370.686,76 con un maggiore fabbisogno finanziario di € 278.689,38 rispetto all'impegno assunto al bilancio della Città Metropolitana di Messina al cap. 7419 , impegno n. 1742 del 29/12/2021;

DARE ATTO che il maggior fabbisogno finanziario dell'intervento pari ad € 278.689,38 è assicurato a valere sul finanziamento di cui alla delibera C.I.P.E. n. 79/2012, D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021, cap. 772419 del Bilancio della Regione Siciliana, giusta nota di autorizzazione prot. n. 3983 del 21/04/2023;

DARE ATTO che l'impegno delle somme avverrà con separato atto, successivamente al trasferimento delle risorse da parte degli Uffici Regionali;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.";

DARE ATTO che è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R . 62/2013 in capo al responsabile del procedimento , avendo preso visione del "Codice di comportamento dell'Ente";

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

La Responsabile dell'Istruttoria
f.to I.A. GUGGINO Sebastiana

IL R.U.P. e RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Rosario BONANNO
Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla IV Direzione "Servizi Tecnici Generali";

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

APPROVARE la perizia di aggiornamento prezzi, per riconoscimento art. 26 del D.L. 50/2022, dei "LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DELL'I.P.S.I.A. DI BARCELLONA P.G. (ME) FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIBILITÀ DELL'OPERA. REALIZZAZIONE PALESTRA". CUP: B65D10000060002 - CIG: 89841746EB per l'importo complessivo di € 1.370.686,76;

APPROVARE l'allegato nuovo quadro economico dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 1.370.686,76 con un maggiore fabbisogno finanziario di € 278.689,38 rispetto all'impegno assunto al bilancio della Città Metropolitana di Messina al cap. 7419 , impegno n. 1742 del 29/12/2021;

DARE ATTO che il maggior fabbisogno finanziario dell'intervento pari ad € 278.689,38 è assicurato a valere sul finanziamento di cui alla delibera C.I.P.E. n. 79/2012, D.R.S. n. 2466 del 04/11/2021, cap. 772419 del Bilancio della Regione Siciliana, giusta nota di autorizzazione prot. n. 3983 del 21/04/2023;

DARE ATTO che l'impegno delle somme avverrà con separato atto, successivamente al trasferimento delle risorse da parte degli Uffici Regionali;

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.";

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

DARE ATTO

che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.";

che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679;

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, che Il responsabile del procedimento è il R.U.P. Ing. Rosario Bonanno - tel.0907761261 email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it.; la responsabile dell'istruttoria è l'istruttore amministrativo Sebastiana Guggino, tel. 0907761283 email: l.guggino@cittametropolitana.me.it, pec: protocollo@pec.prov.me.it;

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì a venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

IL DIRIGENTE REGGENTE
Dott. Biagio PRIVITERA
firmato digitalmente

allegati:
- Perizia di aggiornamento prezzi con nuovo QTE
- Calcolo riconoscimento art. 26 D.L. 50/2022