# *Città Metropolitana di Messina*

*Ai sensi della L.R. n. 15/2015*

Proposta di determinazione n. ~~3187~~ _____ del ~~27/07/2023~~ _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2949 _____ del 31/07/2023 _____

## III DIREZIONE - VIABILITA' METROPOLITANA
### SERVIZIO PROGETTAZIONE STRADALE ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

**OGGETTO: "Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo la S.P. 11 del Secondo Ufficio Viabilità" (Annualità 2021) - COD: 03597.19.ME – CIG: 88932069BF – CUP: B27H18003880001**
**APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

### Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**PREMESSO:**

- **CHE** con D.M. MIT n. 49 del 16/02/2018 "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane", sono state individuate le risorse da ripartire tra le province e le città metropolitane, sulla base del programma quinquennale 2019-2023;
- **CHE** le risorse assegnate con il Decreto, di cui sopra, per l'annualità 2021 e seguenti sono pari ad € 4.688.220,84 e consentono alla Città Metropolitana di Messina di beneficiare dell'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** con determina dirigenziale n° 506 del 26.05.2021 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il sottoscritto Ing. Giovanni LENTINI;
- **CHE** con determinazione a contrarre n. 999 del 10.09.2021 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con determinazione dirigenziale n° 1175 del 21.10.2021, si è proceduto all'aggiudicazione efficace dell'appalto all'impresa CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI, con sede in Via S. Michele, n° 1, 88046 – LAMEZIA TERME (CZ), che ha offerto un ribasso del 37,0123% con un importo contrattuale di € 471.909,08;
- **CHE** il contratto è stato stipulato in data 31.03.2022 al n° di repertorio 14615 per l'importo di € 471.909,08 di cui € 31.079,68 per oneri per la sicurezza, ed è stato registrato a Messina in data 06.04.2022 al n° 5478 Serie 1T;

- **CHE** la consegna dei lavori è avvenuta in data 19.11.2021;

- **CHE** l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 25/08/2022, con relativo verbale in data 26/08/2022;

**VISTO** lo Stato Finale, redatto in data 23/11/2022 dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Pinto, da quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad €. 460.619,93 (euro Quattrocentosessantamilaseicento-diciannove/93);

**CONSIDERATO** che la sottoscrizione dello Stato Finale è avvenuta senza riserva alcuna secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

**QUADRO TECNICO ECONOMICO STATO FINALE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A) | **LAVORI** | | | |
| | 1) a base d'asta | | 690.295,79 | + |
| | 2) per oneri irriducibili per la sicurezza | | 25.818,49 | + |
| | 3) per costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta | | 0,00 | + |
| | 4) deduzione del ribasso d'asta del 37,0123% sulla voce A1) | | 255.494,35 | - |
| | 5) **TOTALE LAVORI** | Importo netto dei lavori | **460.619,93** | |
| B) | **Somme a disposizione dell'Amministrazione** | | | |
| | 01) I. V. A. (22% di A5) | | € 101.336,38 | |
| | 02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3) | | € 14.618,91 | |
| | 03) Indagini geognostiche | | € 0,00 | |
| | 04) Oneri di conferimento in discarica | | € 9.986,59 | |
| | 05) Per riconoscimento caro materiali (I.V.A. compresa) | | € 177.192,35 | |
| | 06) Per contributo A.V.C.P. | | € 375,00 | |
| | | ***Sommano a disposizione*** | **€ 303.509,23** | |
| | | **Importo netto complessivo** | **€ 764.129,17** | |
| C) | **Economie derivanti dall'esecuzione della gara di appalto** | | | |
| | 09) Ribasso d'asta residuo del 37,0123 % sull'importo a base di gara | | € 142.189,21 | |
| | 10) I.V.A. sul ribasso d'asta al 22% | | € 31.281,63 | |
| | | | **€ 173.470,84** | |
| | | **Importo complessivo A) +B) +C) =** | **€ 937.600,00** | |

**VISTI:**

- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Geom. Giovanni PINTO in data 22/02/2023, dal quale risulta un credito residuo per l'impresa CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI pari ad €. 2.303,10 (euro Duemilatrecentotre/10);

- la L.R. 12/2001;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che all'art. 216 sancisce il principio secondo il quale gli articoli del sopra citato D.P.R. 207/2010 restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.lgs. n. 50 del 2016 il Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;

- l'art. 215 del Decreto del Presidente della Repubblica 05 Ottobre 2010, n. 207;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

- le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L.;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

**VERIFICATA** l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

**PROPONE**

- **APPROVARE** lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni PINTO in data 23/11/2022;

- **APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Geom. Giovanni PINTO in data 22/02/2023;

- **APPROVARE** il certificato di pagamento relativo allo Stato Finale redatto dal Geom. Giovanni PINTO, per la somma di €. 2.303,10 (euro Duemilatrecentotre/10);

- **LIQUIDARE** con successivo provvedimento il credito residuo all'Impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI, con sede in Via S. Michele, n° 1, 88046 – LAMEZIA TERME (CZ), la somma pari ad €. 2.303,10 (Euro Duemilatrecentotre/10) oltre IVA pari ad € 506,68 (Euro Cinquecentosei/68), per un importo complessivo di € 2.809,78 (Duemilaottocentonove/78), a gravare sul progetto sopra indicato, prelevando le somme secondo quanto disposto dalla D.D. N° 1175 del 21.10.2021, che ha finanziato l'opera per un importo complessivo pari ad € 621.575,54 a valere sul Capitolo 7780 Bilancio 2023;

- **DARE ATTO** che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria del bilancio della Città Metropolitana di Messina al Capitolo 7780 Bilancio 2023;

- **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

- **INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**Il Responsabile del Procedimento**
**Ing. Giovanni LENTINI**
**f.to digitalmente**

**LA DIRIGENTE REGGENTE**

**VISTA** la superiore proposta,

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti,

**DETERMINA**

- **APPROVARE** lo Stato Finale redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni PINTO in data 23/11/2022;

- **APPROVARE** il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Geom. Giovanni PINTO in data 22/02/2023;

- **APPROVARE** il certificato di pagamento relativo allo Stato Finale redatto dal Geom. Giovanni PINTO, per la somma di €. 2.303,10 (euro Duemilatrecentotre/10);

- **LIQUIDARE** con successivo provvedimento il credito residuo all'Impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI, con sede in Via S. Michele, n° 1, 88046 – LAMEZIA TERME (CZ), la somma pari ad €. 2.303,10 (Euro Duemilatrecentotre/10) oltre IVA pari ad € 506,68 (Euro Cinquecentosei/68), per un importo complessivo di € 2.809,78 (Duemilaottocentonove/78), a gravare sul progetto sopra indicato, prelevando le somme secondo quanto disposto dalla D.D. N° 1175 del 21.10.2021, che ha finanziato l'opera per un importo complessivo pari ad € 621.575,54 a valere sul Capitolo 7780 Bilancio 2023;

- **DARE ATTO** che la presente Determinazione Dirigenziale trova copertura finanziaria del bilancio della Città Metropolitana di Messina al Capitolo 7780 Bilancio 2023;

- **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

- **INSERIRE** il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

**DARE ATTO CHE:**

- il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al Responsabile del Procedimento;

**DARE ATTO CHE:**

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

**RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Progettazione Stradale Zona Omogenea Jonica Alcantara, Ing. Giovanni LENTINI Recapiti 090/7761350 - e-mail: g.lentini@cittametropolitana.me.it, - PEC: protocollo@pec.prov.me.it.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

*Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.*

**LA DIRIGENTE REGGENTE**
***Ing. Anna CHIOFALO***
***firmato digitalmente***