Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 3176 del 27/07/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3741 del 02/10/2023

III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 43 BIS NUOVA PANORAMICA DI MESSINA" - CUP: B47H19002930001 - CIG: 88409620A5

IMPRESA: Consorzio Stabile FENIX S.C.A.R.L.

Approvazione QTE rimodulato

LA DIRIGENTE REGGENTE E
RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Decreto Sindacale n° 73 del 13/04/2022 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- con Determinazione Dirigenziale n° 1123 del 17/11/2019 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di RUP per il progetto in oggetto;
- con Delibera CIPE n. 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi
- tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- il progetto dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 43 BIS NUOVA PANORAMICA DI MESSINA, è stato redatto dai Geomm. Filadelfo Magno e Sergio Castorina in data Febbraio 2020 per l'importo complessivo di € 2.500.000,00 di cui € 1.870.000,00 per lavori a b. a. ed € 53.500,00 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 576.500.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- a seguito dell'emergenza COVID, si è proceduto all'aggiornamento nei prezzi del suddetto progetto in data ottobre 2020 ed alla riapprovazione in linea amministrativa per l'importo complessivo di € 2.500.000,00 con Determina Dirigenziale n. 793 del 22/07/2021 contenente la Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Approvazione PROGETTO con introduzione dei costi di sicurezza per il controllo del Rischio Biologico da COVID-19, l'Approvazione

schema lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico e la Prenotazione impegno di spesa;

CONSIDERATO che con verbale di gara del 05/08/2021 la procedura di gara è stata aggiudicata all'impresa "Consorzio Stabile Scarl FENIX con sede legale in Bologna – Via Ugo Bassi, 1 – P.I.03533141200 con il ribasso del 35,9490%, sull'importo a base d'asta secondo il seguente QTE:

		QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA			
A	Importo dei lavori				
	A.01	importo dei lavori a base d'asta		€ 1.870.000,00	
	A.02	a detrarre per ribasso d'asta in ragione del	35,9490%	-€ 672.246,30	
	A.03	Resta l'importo dei lavori al netto del ribasso		€ 1.197.753,70	
	A.04	per costi irriducibili per la sicurezza		€ 53.500,00	
	A.05	Importo di contratto		€ 1.251.253,70	€ 1.251.253,70
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	B.01	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)		€ 38.470,00	
	B.02	Contributo ANAC per CIG		€ 600,00	
	B.03	imprevisti		€ 7.260,00	
	B.04	pubblicazione bando di gara		€ 7.000,00	
	B.05	Indennità commissione esaminatrice ed eventuale verificatore		€ 30.000,00	
	B.06	per oneri conferimento in discarica		€ 15.000,00	
	B.07	per Accantonamento accordo bonario ed eventuale variazione I.V.A. (art. 205 Dec. Lgs 50/2016)		€ 30.000,00	
	B.08	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi		€ 15.000,00	
	B.09	per Polizze Assicurative dipendenti		€ 10.000,00	
	B.10	per I. V. A. 22% di A.05		€ 275.275,81	
		Sono le somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 428.605,81	€ 428.605,81
C	Ribasso d'asta				
	C.01	per ribasso d'asta		€ 672.246,30	
	C.02	IVA 22% su	€ 672.246,30	€ 147.894,19	
		Somma il ribasso d'asta compreso IVA		€ 820.140,49	€ 820.140,49
		IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			**€ 2.500.000,00**

- il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 19.11.2021, al n.14584 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 1.251.253,70 di cui € 1.197.753,70 al netto del ribasso del 35,9490% ed € 53.500,00 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- i lavori sono stati consegnati in data 21.09.2021 e sono ancora in corso;
- le Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina di cui al D.L. 17/05/2022 n. 50 all'art. 26 prevede Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021
- l'Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità della Regione Siciliana con D.A. n.17 Gab del 29/06/2022 ha aggiornato il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici 2022 ai sensi comma 2 dell'art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022;
- in data 27/06/2022 è stato emesso il 1° S.A.L. sottoscritto dall'Impresa Consorzio Stabile Scarl FENIX senza riserve, per l'importo complessivo al netto di IVA di € 389.255,02;

- con Determinazione Dirigenziale n° 874 del 10/08/2022 è stata approvata la rimodulazione del QTE e la Liquidazione della Compensazione in base art. 26 D.L. 50/2022 di cui al 1°SAL, secondo la Compensazione Prezzi predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Alessandro MAIORANA e dalla sottoscritta in data 02/07/2022 e non 20/02/2022 come erroneamente citato nella citata determinazione dirigenziale con il seguente QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - APPROVATO CON D.D. N. 874 DEL 10/08/2022				
A	Importo dei lavori			
A.01	importo dei lavori a base d'asta		€ 1.870.000,00	
A.02	a detrarre per ribasso d'asta in ragione del	35,9490%	-€ 672.246,30	
A.03	Resta l'importo dei lavori al netto del ribasso		€ 1.197.753,70	
A.04	per costi irriducibili per la sicurezza		€ 53.500,00	
A.05	Importo di contratto		€ 1.251.253,70	€ 1.251.253,70
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.01	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)		€ 38.470,00	
B.02	Contributo ANAC per CIG		€ 600,00	
B.03	imprevisti		€ 7.260,00	
B.04	pubblicazione bando di gara		€ 7.000,00	
B.05	Indennità commissione esaminatrice ed eventuale verificatore		€ 30.000,00	
B.06	per oneri conferimento in discarica		€ 15.000,00	
B.07	per Accantonamento accordo bonario e variazione I.V.A. (art. 205 Dec. Lgs 50/2016)		€ 30.000,00	
B.08	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed Indagini Geognostiche e Collaudi		€ 15.000,00	
B.09	per Polizze Assicurative dipendenti		€ 10.000,00	
B.10	per compensazione art. 26 D.L. 59/2022 (90%)	€ 232.933,04	€ 232.933,04	
B.11	per I. V. A. 22% di A.05 + B.10		€ 326.521,08	
	Sono le somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 712.784,12	€ 712.784,12
C	Ribasso d'asta			
C.01	ribasso d'asta residuo		€ 439.313,26	
C.02	IVA 22% su C.01	€ 439.313,26	€ 96.648,92	
C.03	Somma il ribasso d'asta compreso IVA		€ 535.962,18	€ 535.962,18
IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO				**€ 2.500.000,00**

- con Determinazione Dirigenziale n° 898 del 24/08/2022 è stata approvata la Approvazione QTE rimodulato - Liquidazione compensazione su oneri di accesso in discarica e Rimodulazione Liquidazione Compensazione art. 26 D.L. 50/2022 - 1° SAL secondo la Compensazione Prezzi predisposta dal Direttore dei Lavori ing. Alessandro MAIORANA e dalla sottoscritta con il seguente QTE

QUADRO TECNICO ECONOMICO - APPROVATO CON D.D. N. 898 DEL 24/08/2022				
A	Importo dei lavori			
A.01	importo dei lavori a base d'asta		€ 1.870.000,00	
A.02	a detrarre per ribasso d'asta in ragione del	35,9490%	-€ 672.246,30	
A.03	Resta l'importo dei lavori al netto del ribasso		€ 1.197.753,70	
A.04	per costi irriducibili per la sicurezza		€ 53.500,00	
A.05	Importo di contratto		€ 1.251.253,70	€ 1.251.253,70
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.01	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)		€ 38.470,00	
B.02	Contributo ANAC per CIG		€ 600,00	
B.03	imprevisti		€ 4.336,55	
B.04	pubblicazione bando di gara		€ 7.000,00	
B.05	Indennità commissione esaminatrice ed eventuale verificatore		€ 30.000,00	
B.06	per oneri conferimento in discarica		€ 15.000,00	
B.07	per Accantonamento accordo bonario ed eventuale variazione I.V.A. (art. 205 Dec. Lgs 50/2016)		€ 30.000,00	

B.08	per eventuali Prove materiali extra Capitolato e Indagini Geognostiche e Collaudi		€ 15.000,00	
B.09	per Polizze Assicurative dipendenti		€ 10.000,00	
B.10	per compensazione art. 26 D.L. 59/2022 (90%)	291.132,25 €	€ 262.019,03	
B.11	per ristoro degli oneri sostenuti per le attività di pagamento degli oneri di conferimento in discarica 15% sull'importo sull'importo liquidato pari ad €.19.489,65	2.932,45	€ 2.932,45	
B.12	per I. V. A. 22% di A.05 + B.10 + B.11		€ 339.920,00	
	Sono le somme a disposizione		€ 748.269,03	€ 748.269,03
C	Ribasso d'asta			
C.01	ribasso d'asta residuo		€ 410.227,27	
C.02	IVA 22% su C.01	€ 439.313,26	€ 90.250,00	
C.03	Somma il ribasso d'asta compreso IVA		€ 500.477,27	€ 500.477,27
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			**€ 2.500.000,00**

RILEVATO che le somme determinate nel Computo Compensazione Prezzi trovano copertura tra le economie del QTE Post gara, così come modificato con D.D. N. 874 DEL 10/08/2022 e D.D. N. 898 DEL 24/08/2022, impegnate al capitolo 7617 esercizio 2023;

CONSIDERATO che per rendere disponibile la quota parte di economie da ribasso d'asta per liquidare e pagare la Compensazione art. 26 D.L. 50/2022 - di cui al 2° SAL ed ai successivi e per il ristoro degli oneri sostenuti le attività di pagamento degli oneri di conferimento in discarica, occorre rimodulare il QTE come sotto riportato :

	QUADRO TECNICO ECONOMICO – RIMODULATO			
A	Importo dei lavori			
A.01	importo dei lavori a base d'asta		€ 1.870.000,00	
A.02	a detrarre per ribasso d'asta in ragione del	35,9490%	-€ 672.246,30	
A.03	Resta l'importo dei lavori al netto del ribasso		€ 1.197.753,70	
A.04	per costi irriducibili per la sicurezza		€ 53.500,00	
A.05	Importo di contratto		€ 1.251.253,70	€ 1.251.253,70
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.01	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)		€ 38.470,00	
B.02	Contributo ANAC per CIG		€ 600,00	
B.03	oneri		€ 4.336,55	
	a) per conferimento in discarica	€ 570.038,85		
	b) per ristoro degli oneri sostenuti le attività di pagamento degli oneri di conferimento in discarica 15% sull'importo già liquidato	€ 8.555,83		
		€ 65.594,68	€ 65.594,68	
B.04	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi		€ 15.000,00	
B.05	per Polizze Assicurative dipendenti		€ 10.000,00	
B.06	per compensazione art. 26 D.L. 59/2022 (90%)		€ 675.717,20	
B.12	per I. V. A. 22% di A.05 + B.10 + B.11		€ 438.364,43	
			€ 1.248.764,30	€ 1.248.764,30
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			**€ 2.500.000,00**

VISTO:

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e

amministrativa;

- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione

DETERMINA

Per quanto in premessa di:

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle somme dovute all'impresa, art. 26 D.L. 50/2022, per la compensazione dell'aumento dei prezzi da costruzione, per un importo complessivo di € 2.500.000,00 di cui € 1.251.253,70 per lavori al netto, comprensivi di € 53.500,00 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, € 1.248.764,30 per somme a disposizione dell'Amm/ne, secondo il seguente QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO – RIMODULATO				
A	Importo dei lavori			
A.01	importo dei lavori a base d'asta		€ 1.870.000,00	
A.02	a detrarre per ribasso d'asta in ragione del	35,9490%	-€ 672.246,30	
A.03	Resta l'importo dei lavori al netto del ribasso		€ 1.197.753,70	
A.04	per costi irriducibili per la sicurezza		€ 53.500,00	
A.05	Importo di contratto		€ 1.251.253,70	€ 1.251.253,70
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.01	Incentivo Funzioni Tecniche (art. 113 Dec. Lgs 50/2016)		€ 38.470,00	
B.02	Contributo ANAC per CIG		€ 600,00	
B.03	oneri		€ 4.336,55	
	a) per conferimento in discarica	€ 570.038,85		
	b) per ristoro degli oneri sostenuti le attività di pagamento degli oneri di conferimento in discarica 15% sull'importo già liquidato	€ 8.555,83		
		€ 65.594,68	€ 65.594,68	
B.04	per eventuali Prove materiali extra Capitolato ed eventuali Indagini Geognostiche e Collaudi		€ 15.000,00	
B.05	per Polizze Assicurative dipendenti		€ 10.000,00	
B.06	per compensazione art. 26 D.L. 59/2022 (90%)		€ 675.717,20	
B.12	per I. V. A. 22% di A.05 + B.10 + B.11		€ 438.364,43	
			€ 1.248.764,30	€ 1.248.764,30
	IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO			**€ 2.500.000,00**

IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	88409620A65		CUP	B47H19002930001	

Creditore	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL		
Causale	PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.P. 43 BIS NUOVA PANORAMICA DI MESSINA"		
Modalità Finanz.	Bilancio 2023		
Imp./Prenot.		Importo	€ 500.477,26

IMPUTARE la spesa di € 500.477,26 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziaio	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7617		2023

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 500.477,26

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che: il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DARE ATTO CHE:

- il presente pagamento deriva da obbligazione già assunta e si rende necessario al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R . 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per l'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;
PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
DARE ATTO CHE:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che la Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Chiofalo, Recapiti 090/7761263 e-mail: a.chiofalo@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

La R.U.P. e Dirigente Reggente
Ing. Anna CHIOFALO
firmato digitalmente