Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. ~~3666~~ _____ del ~~04/09/2023~~ _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ~~3744~~ _____ del ~~02/10/2023~~ _____

DIREZIONE III - VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO : ***PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA*** *"* **Masterplan per il Mezzogiorno** – "*PROGETTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL PIANO VIABILE SULLE STRADE PROVINCIALI N. 95 DI S. MARCO E N. 96 DI S. BASILIO*. **".**

CIG: 8777425041 **CUP: B97H17000340001**

IMPRESA : *ANTONINO CHILLE' SRL con sede in SAPONARA (ME) VIA ROMA, 1, - partita IVA 01470090836 ;*

Approvazione Stato Finale e Q.T.E. rimodulato per inserimento importo compensazione prezzi materiali

LA R.U.P. E DIRIGENTE REGGENTE

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Sindacale n° 255 del 24.10.2022 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- **CHE** con delibera CIPE n°26 del 10.08.2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stai individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- **CHE** le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi;
- **CHE** tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- **CHE** il progetto in argomento è stato redatto in data 29.01.2018 dall'Ing. Antonino SCIUTTERI e dai Geomm. Rosario CANNAVO', Roberto COPPOLA, Michele QUARTO e Onofrio TRIMARCHI, dipendenti della Città Metropolitana di Messina per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 380.300,00 per lavori comprensivi di € 15.300,00 per oneri di sicurezza non soggette al ribasso d'asta;
- **CHE** detto progetto è stato approvato in linea tecnica dal RUP con parere n.19 del 22.05.2018 e successivamente in linea Amministrativa con Determina Dirigenziale n. 974 del 07.09.2021

  CONSIDERATO

  CHE con verbale di gara del 07.09.2021 è stata proposta l'aggiudicazione alla ditta ANTONINO CHILLE' SRL con sede in SAPONARA (ME) VIA ROMA, 1, - partita IVA 01470090836 che ha offerto il ribasso del 30,2191% ;

- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 24.11.2021, al n°14589 di Repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 500.000,00 di cui € 254.700290 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 30,2191% ed € 15.300,00 per costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;
- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 15/09/2021 e conclusi in data 29.04.2022;
- **CHE** in data 03/02/2023 è stato redatto lo Stato Finale dei lavori dal Direttore dei Lavori, Ing. Antonino SCIUTTERI,sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 269.892,05 (*duecentosessantanovemilaottocentonovantadue/05)* risultando un saldo all'Impresa di **€ 1.961,93 (euro millenovecentosessantuno/93)***;*
- **CHE** a seguito del termine dei lavori e della sottoscrizione dello stato finale il Q.T.E. DEFINITIVO dell'opera risulta il seguente

A - LAVORI A STATO FINALE

A.1 - **Importo lavori A STATO FINALE** soggetto a ribasso contrattuale			€	364.860,97
A.2 - Ribasso contrattuale del 30,2191	€	110.257,70		
A.3 - Importo lavori A STATO FINALE al netto del ribasso contrattuale			€	254.603,27
A.4 - Costi (Speciali) Sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale:				
A.4.1 Costi di Sicurezza da PSG	€	9.991,60		
A.4.2 Costi di Sicurezza per piani anticontagio da Covid-19	€	5.297,18		
Totale Costi (Speciali) Sicurezza			€	15.288,78
Totale lavori			**€**	**269.892,05**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. al 22%	€	59.376,25		
B.2 - Incentivo di cui all'art. 92, c. 5, D.Lg.vo 163/2006 calcolato all' 80%	€	6.084,80		
B.3 - Per contributo ANAC	€	225,00		
B.4- Per oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€	3.905,95		
B.5- Spesa di cui all'art. 90,c.5, D.L 163/2006 (assic.ne obbligatoria)	€	750,00		
B.6- Economie da somme a disposizione	€	25.200,29		
Totale somme a disposizione	€	95.542,29	**€**	**95.542,29**
ECONOMIE da ribasso d'asta				
C.1 Ribasso contrattuale	€	110.299,72		
C.2)IVA su ribasso	€	24.265,94		
Totale economie			**€**	**134.565,66**
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO			**€**	**500.000,00**

CONSIDERATO CHE :

Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, recante le "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;

Per poter procedere alla compensazione dell'aumento dei prezzi occorre rimodulare il succitato Q.T.E. DEFINITIVO introducendo tra le somme a disposizione dell'Amministrazione gli importi necessari per il riconoscimento all'Impresa delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione

VISTA la nota n° 16279 del 19.05.2022 emessa dall'Agenzia della Coesione Territoriale con la quale è stato affermato che le economie da ribasso d'asta sono disponibili per il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

VISTI :

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 Novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.Lgs. n° 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

- le LL.RR. n° 48/91 e n° 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n° 13 del 02.04.2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06.11.2012;

DETERMINA

APPROVARE

- Lo Stato Finale dei succitati lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Antonino Sciutteri in data 03/02/2023 è sottoscritto senza riserva alcuna dall'Impresa esecutrice dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari a € 269.892,05 (*duecentosessantanovemilaottocentonovantadue/05)* ed una rata di saldo da liquidare all'Impresa pari ad **€ 1.961,93 (euro millenovecentosessantuno/93)***;*
- **il Q.T.E.** per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 269.892,50 per lavori al netto ,di cui al succitato Stato Finale, comprensivi di € 15.288,78 per costi irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza, ed € 230.107,95 per somme a disposizione dell'Amm/ne rimodulato con l'inserimento delle economie del ribasso d'asta e di Q.T.E. per il riconoscimento delle somme dovute all'impresa per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, secondo il seguente schema:

A - LAVORI A STATO FINALE

A.1 - **Importo lavori A STATO FINALE** soggetto a ribasso contrattuale		€ 364.860,97
A.2 - Ribasso contrattuale del 30,2191	€ 110.257,70	
A.3 - Importo lavori A STATO FINALE al netto del ribasso contrattuale		€ 254.603,27
A.4 - Costi (Speciali) Sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale:		
A.4.1 Costi di Sicurezza da PSG	€ 9.991,60	
A.4.2 Costi di Sicurezza per piani anticontagio da Covid-19	€ 5.297,18	
Totale Costi (Speciali) Sicurezza		€ 15.288,78
Totale lavori		**€ 269.892,05**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. al 22%	€ 59.376,25	
B.2 - Incentivo di cui all'art. 92, c. 5, D.Lg.vo 163/2006 calcolato all' 80%	€ 6.084,80	
B.3 - Per contributo ANAC	€ 225,00	
B.4- Per oneri di conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 3.905,95	
B.5- Spesa di cui all'art. 90,c.5, D.L 163/2006 (assic.ne obbligatoria)	€ 750,00	
B.6- Per compensazione prezzi IVA inclusa	€ 159.765,95	
Totale somme a disposizione	€ 230.107,95	**€ 230.107,95**
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO		**€ 500.000,00**

IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 267/2000, le somme di seguito indicate:

Missione	10	Programma	5	Titolo	2	Macroagg	2.02.01.09.12
Cap.	7617	Descrizione	Trasferimento da Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina FSC 2014/2020 delibera CIPE n.° 26/2016 - Interventi a titolarità				
SIOPE		CIG	**8777425041**	CUP	**B97H17000340001**		
Creditore	ANTONINO CHILLE' S.r.L. via Roma,1 Saponara (ME) PI 01470090836						
Causale	***PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "*** Masterplan per il Mezzogiorno – **" lavori di messa in sicurezza e consolidamento del piano viabile sulle strade provinciali n° 95 di San Marco e n° 96 di S. Basilio ".**						
Modalità	Bilancio 2023						
Imp./Prenot.	35 del 28.05.2021	Importo	€ 134.565,66				

IMPUTARE la spesa di € 134.565,66 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	PdC finanziaio	Cap/art.	Num.	Comp. economica
2023		7617		€ 134.565,66

ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D.Lgs. N° 267/2000 che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza	Importo
2023	€ 134.565,66

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte della Dirigente;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

DARE ATTO che la spesa se non affrontata procurerebbe un danno certo ed irreversibile all'Ente in quanto obbligatoria e inderogabile;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, cosi come recepito dall'OREL, che la Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna CHIOFALO;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II^ Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;
DARE ATTO:

- che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

-che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Manutenzione Zona Omogenea Tirrenica Centrale-Eolie " Ing. Antonino Sciutteri, Recapiti 090/7761255 e-mail: a.sciutteri@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della *Regione Sicilia*

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO
firmato digitalmente