Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 4209 del 11/10/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3924 del 16/10/2023

Direzione: VI "AMBIENTE"
Servizio: Ingegneria Naturalistica

OGGETTO: **Lavori di miglioramento della fruibilità del sentiero Coda di Volpe e delle aree di riserva della R.N.O. "Laghetti di Marinello".**
- Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

CIG. 942147819A CUP. B48E22000300003

Il Responsabile Unico del Procedimento

PREMESSO:

- **che Il progetto per i Lavori di miglioramento riqualificazione della fruibilità del sentiero Coda di Volpe e delle aree di riserva della R.N.O. "Laghetti di Marinello"** è stato redatto dal "Servizio Ingegneria Naturalistica" in data **22.09.2022**;
- **che** lo stesso è stato approvato in linea tecnica con parere n° 04 del 26/09/2022 e in linea amministrativa con determinazione dirigenziale n° 1286 dell'08.11.2022 per l'importo complessivo di **€. 90.000,00** (euro novantamila/00) così ripartito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

1. LAVORI		**€. 67.952,59**
Di cui per Oneri irriducibili per la sicurezza:	**€. 4.441,60**	
Importo Lavori soggetti a ribasso:	**€. 63.510,99**	
2. SOMME A DISP.NE DELL' AMMINISTRAZ.NE		
a) Per I.V.A. 22%:	**€. 14.949,57**	
b) Per acquisto attrezzatura di verifica e controllo	**€. 1.000,00**	
c) Per assicurazione (L.R. n° 7/02 e ss.mm.ii.)	**€. 679,53**	

d) Per imprevisti:	**€.**	**2.500,00**	
e) Per spese tecniche e oneri vari	**€.**	**1.359,05**	
e) Per oneri di accesso in discarica	**€.**	**1.500,00**	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, Avcp, ecc,)	**€.**	**50,00**	
g) Per arrotondamento	**€.**	**9,26**	
SOMMANO	**€.**	**22.047,41**	**€. 22.047,41**
TOTALE IMPORTO			**€. 90.000,00**

- **che** Il contratto principale è stato stipulato in data **10.01.2023** con **n° 2792** di **Rub.**, di conseguenza il quadro tecnico economico di progetto è stato così modificato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RIMODULATO POST-GARA

1. IMPORTO LAVORI DI PROGETTO		**€. 67.952,59**	
- Importo Lavori a base d'asta:		**€. 63.510,99**	
- ribasso d'asta del 7,3152 %		**€. 4.645,96**	
Restano i Lavori al Netto		**€. 58.865,03**	
- **Oneri irriducibili per la sicurezza:**		**€. 4.441,60**	
Importo Contrattuale Lavori		**€. 63.306,63**	**€. 63.306,63**
2. SOMME A DISPOSIZIONE			
a) Per I.V.A. 22%:	€.	14.949,57	
b) Per acquisto di attrezzatura di verifica e controllo:	€.	1.000,00	
c) Per assicurazione (L.R. n.7/02 e ss.mm.ii.):	€.	679,53	
d) Per imprevisti:	€.	2.500,00	
e) Per spese tecniche e oneri vari	€.	1.359,05	
f) Per spese tecniche e oneri vari	€.	1.359,05	
f) Per contributi e oneri vari (Anac, Avcp, ecc.)	€.	50,00	
g) Per arrotondamento	€.	9,26	
Sommano	**€.**	**22.047,41**	**€. 22.047,41**
TOTALE IMPORTO RIMODULATO			**€. 85.354,04**

- **che** con nota prot. n° 3006/23 del 27.01.2023 è stata richiesta l'autorizzazione al subappalto tra la ditta contraente e la ditta Perroni Trasporti S.a.s. di Perroni Salvatore & C. – Messina per le opere riconducibili alla cat. OG13 e per un importo complessivo netto pari ad €. 29.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza, oltre I.V.A.;

- **che** i lavori sono consegnati ed iniziati in data **30.03.2023,** giusto verbale in pari data, per essere ultimati entro il **27.07.2023**;

- **che** i lavori sono stati ultimati in data **27.07.2023**, entro i tempi contrattuali, giusto verbale del 30.08.2023;

- **che** durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio;

- **che** lo **Stato Finale** è stato redatto in data **29.09.20322** e sottoscritto **senza riserva** dall'impresa per l'importo complessivo netto di **€. 63.286,73** (euro sessantatremiladuecentoottantasei/73) così ripartito:

a) per lavori a misura e in economia al netto (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta)	€. 63.286,73
Totale	**€. 63.286,73**
da cui dedotti:	
c) Certificati di acconto corrisposti (n° 2)	€. 62.514,00
Totale	**€. 62.814,00**
Totale Credito Netto	**€. 772,73**

- **che** l'impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. sede di **Messina** con posizione **n° 4027447** continuativa;

- **che** dal raffronto tra la somma autorizzata per l'esecuzione dei lavori e quella spesa per la loro realizzazione è risultata la seguente economia:

a) Importo complessivo dei lavori autorizzato (al netto del ribasso d'asta del 7,3152% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	**€. 63.306,63**
b) Importo complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta del 7,3152% e comprensivo di oneri per la sicurezza)	**€. 63.286,73**
Economia sui Lavori	**€. 19,90**

VISTI:

- gli atti contabili e lo stato finale dei lavori per l'importo netto dei lavori di **€. 63.286,73;**
- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, sottoscritto in data **06.10.2023,** dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed a norma del Capitolato speciale d'appalto.

CONSIDERATO:

- che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore;
- che i **lavori sono stati ultimati** in data **27.07.2023** entro i tempi contrattuali.

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità";

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;

VISTA la L.R. n° 48/91 e ss.mm.ii., che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL. e la L.R. n. 9/86;

PROPONE

per quanto sopra premesso, considerato, verificato e visto di:

APPROVARE LO STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E DELLE AREE DI RISERVA DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" (CUP: B48E22000300003 - CIG: 942147819A) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 63.286,73** al netto del ribasso d'asta del **7,3152 %,** comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta **INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l.** con sede legale in **MESSINA**, Via S.Cristoforo n° 5 (**P. IVA:** 01417040837), un importo di **€. 772,73** oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva **€. 772.73 ol**tre **I.V.A**. al **capitolo 6417 - impegno n° 1564/22** del **07/11/2022** - di cui alla **Determina Dirigenziale** n**° 1286** dell'**08/11/2022**;

TRASMETTERE al competente ufficio di ragioneria, la presente determinazione al fine di provvedere agli adempimenti consequenziali secondo le modalità stabilite dalla legge;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Carmelo Battaglia

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

DATO ATTO che con Decreto Sindacale n. 89 del 31/03/2023 è stato attribuito allo scrivente l'incarico dirigenziale relativo alla VI Direzione "AMBIENTE";

CONSIDERATO che quanto precede è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

Per quanto in premessa

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono riportate integralmente:

APPROVARE lo STATO FINALE e il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE dei LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DEL SENTIERO CODA DI VOLPE E DELLE AREE DI RISERVA DELLA R.N.O. "LAGHETTI DI MARINELLO" (CUP: B48E22000300003 - CIG: 942147819A) redatti dal Direttore dei Lavori per un importo di **€. 63.286,73** al netto del ribasso d'asta del **7,3152 %,** comprensivi degli oneri irriducibili per la sicurezza;

LIQUIDARE alla ditta INTERCONTINENTALE SERVIZIO IGIENE S.r.l. con sede legale in MESSINA, Via S. Cristoforo n° 5 (P. IVA: 01417040837), un importo di €. 772,73 oltre IVA, a seguito di emissione di fattura;

IMPUTARE la somma complessiva €. 772.73 oltre I.V.A. al capitolo 6417 - impegno n° 1564/22 del 07/11/2022 - di cui alla Determina Dirigenziale n° 1286 dell'08/11/2022;

DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che:

- il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente,
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è l'ing. Carmelo Battaglia;
- di trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile

DI INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento e dell'istruttoria è il Responsabile del Servizio "Ingegneria Naturalistica" ing. Carmelo Battaglia, recapito telefonico 090/7761277 e/mail: c.battaglia@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia

Allegati:

- *Stato Finale*
- *Certificato di Regolare Esecuzione*

Il DIRIGENTE Reggente
Ing. Giovanni Lentini
Firmato digitalmente