Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. ~~5207~~ _____ del ~~05/12/2023~~ _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4846 _____ del 06/12/2023 _____

III Direzione Viabilità Metropolitana

OGGETTO: Area Interna Nebrodi – PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1 – "PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA "ITINERARIO STRADALE S.P.160 DI SAN MARCO D'ALUNZIO"
CUP: B97H19002050002 Codice CIG.: 8952111BB0 Cod. Caronte: SI 1 26858
Approvazione Perizia di variante ed assestamento somme

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

Che l'Ufficio tecnico della Città Metropolitana di Messina in data 16/03/2020 ha redatto il progetto esecutivo di cui in oggetto, per l'importo complessivo di € 800.000,00";
Che il progetto è inserito nella strategia delle Aree Interne Nebrodi – PO.FESR 2014-2020 azione OT 7.4.1 per l'importo complessivo di € 800,000,00;
Che con D.D. n° 1042 del 11/11/2020 è stato costituito il Nucleo tecnico di Progettazione e direzione lavori e che, con la stessa determina , è stato nominato REO l'ing. Rosario BONANNO ;
Che con verbale del 22/07/2020 il RUP acquisiti i pareri e nulla osta necessari per la cantierabilità dell'opera ha chiuso la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto esecutivo;
Che in data 29/07/2020 con parere tecnico N° 45 il RUP ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per l'importo complessivo di € 800.000,00 e verificato il progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in pari data ha stilato il rapporto conclusivo della verifica con esito positivo;
Che in data 29/07/2020 il RUP ha verificato il progetto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni ed in pari data ha stilato il rapporto conclusivo della verifica con esito positivo;
Che in data 29/07/2020 il RUP ha redatto il verbale di Validazione del Progetto Esecutivo per l'importo complessivo di €.800.000,00;
Che con nota 43818 del 30/09/2020 è stato trasmesso il progetto al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e con successiva nota prot. 30507 del 18/11/2020 sono stati trasmessi gli atti integrativi richiesti;
Che con DDG n° 1593 del 22/06/2021, a seguito di istruttoria da parte degli Uffici Regionali, il finanziamento del progetto in oggetto è stato posto a carico della Regione Siciliana, capitolo **672494** del Bilancio della Regione Siciliana*"Contributi agli investimenti alle amministrazioni locali per la realizzazione degli interventi previsti nell'asse 7 azione 7.4.1 del PO FESR SICILIA 2014/2020",* azione OT 7.4.1 per l'importo complessivo ammesso di € **797.532,00 -** CUP: B97H19002050002 – Cod. Caronte SI 1 26858 - Codice finanziario: U.2.03.01.02.004;

Che con D.D. 1120 del 11/10/2021 sono state accertate in entrata le somme di cui al DDG 1593 del 22/06/2021 alla risorsa n°265 per l'esecuzione dei *"Lavori di manutenzione e messa in sicurezza - Itinerario stradale S.P. 160 di San Marco d'Alunzio"* e corrispondente cap. in uscita n° 7430 del Bilancio dell'Ente per complessivi € 797.532,00;
Che la gara è stata celebrata il 16 novembre 2021 ed in base ai risultati della stessa, è risultata quale migliore offerta, da proporre per l'aggiudicazione, quella della ditta ELCAL S.R.L., con sede legale in Favara (AG) – Via Piemonte, 34 – P.I. 02428150847, che ha offerto il ribasso del 33,4575% sull'importo a base d'asta;
Che con D.D. 1463 del 06/12/2021 sono state impegnate le somme al Cap. 7430 del Bilancio per complessive € 552.371,63 giusto impegno n° 1597 del 02/12/2021;
Che in data 14/12/2021 il Direttore dei lavori Geom. Carmelo Mangano consegnava i lavori menzionati in oggetto all'impresa ELCAL S.r.l. con sede legale in Favara (AG) – Via Piemonte, 34 – P.I. 02428150847;
Che con D.D. n° 213 del26/01/2023 e successiva rettifica n° 1062 del 22/03/2023 il Dirigente della III Direzione ha approvato il nuovo QTE per l'importo complessivo di € 813.184,56, unitamente agli atti tecnico-amministrativi, per l'aggiornamento prezzi art. 26 Dlgs 50/2022;
Che in data 04/09/2023 il direttore dei lavori geom. Carmelo Mangano ha redatto una perizia di variante ed assestamento delle somme del QTE per l'importo complessivo di € 813.184,56, di cui € 405.022,53 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di € 31.520,68 per oneri della sicurezza ed € 408.162,04 per somme a disposizione dell'amministrazione;
Che il RUP ha approvato in linea tecnica con parere n° 28 del 04/09/2023 la suddetta perizia demandando a successiva approvazione amministrativa per la copertura della spesa;
Che il Dipartimento Regionale delle infrastrutture con DDG n° 3152 del 10/11/2023 ha approvato gli atti tecnici e amministrativi della P.V. e il nuovo QTE dell'intervento, impegnando la somma di € 59.861,81 per la copertura delle maggiori fabbisogni derivanti dall'applicazione del DL 50/2022 valere sui fondi PO-FESR 2014-2020;
Che con D.D. n°4740 del 30/11/2023 sono state accertate in entrata, alla risorsa 265 del Bilancio 2023 della Città metropolitana di Messina, le somme pari ad € 59.861,81;
Che con la stesa determina è stata impegnata la somma di € 260.812,94 al cap. 7430 per la copertura della spesa necessaria al pagamento delle somme dovute per art. 26 D.Lgs 50/2022 alla ditta ELCAL srl;
RITENUTO necessario approvare in linea amministrativa la perizia di variante ed assestamento somme per il successivo pagamento degli stati avanzamento lavori nel frattempo maturati;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Regolamento sui controlli interni;
VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

APPROVARE la perizia di variante ed assestamento somme, redatta in data 04/09/2023 dal direttore dei lavori geom. Carmelo Mangano, per l'importo complessivo di € 813.184,56, di cui € 405.022,53 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di € 31.520,68 per oneri della sicurezza ed € 408.162,04 per somme a disposizione dell'amministrazione;

APPROVARE il nuovo QTE allegato alla perizia, per l'importo complessivo di € 813.184,56

DARE ATTO che la perizia è redatta nell'ambito delle somme finanziate e che comporta una minore spesa per lavori di € 11.026,35 oltre IVA rispetto al contratto originario e un maggiore importo per riconoscimento art. 26 D. lgs di € 8.269,05 compreso IVA;

DARE ATTO che la presente determina non costituisce impegno di spesa e pertanto l'accertamento delle somme e la determinazione a contrarre avverranno con separato atto successivamente all'emissione del decreto di finanziamento da parte degli Uffici Regionali;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti per i successivi provvedimenti di competenza.

IL R.U.P.
Ing. Rosario BONANNO

firmato digitalmente

LA DIRIGENTE REGGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE la perizia di variante ed assestamento somme, redatta in data 04/09/2023 dal direttore dei lavori geom. Carmelo Mangano, per l'importo complessivo di € 813.184,56, di cui € 405.022,53 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivo di € 31.520,68 per oneri della sicurezza ed € 408.162,04 per somme a disposizione dell'amministrazione;

APPROVARE il nuovo QTE allegato alla perizia, per l'importo complessivo di € 813.184,56

DARE ATTO che la perizia è redatta nell'ambito delle somme finanziate e che comporta una minore spesa per lavori di € 11.026,35 oltre IVA rispetto al contratto originario e un maggiore importo per riconoscimento art. 26 D. lgs di € 8.269,05 compreso IVA;

DARE ATTO che la presente determina non costituisce impegno di spesa e pertanto l'accertamento delle somme e la determinazione a contrarre avverranno con separato atto successivamente all'emissione del decreto di finanziamento da parte degli Uffici Regionali;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

TRASMETTERE il presente provvedimento al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e dei Trasporti per i successivi provvedimenti di competenza.

DARE ATTO

che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

RENDERE NOTO, ai sensi della L. 241/90, così come recepita dall'OREL, che Il responsabile del procedimento è il RUP Ing. Rosario Bonanno, tel. 0907761261, email: r.bonanno@cittametropolitana.me.it, PEC protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO

firmato digitalmente

Allegati:

- *PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO SOMME (N° 6 ELABORATI)*