Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

5443 14/12/2023

Proposta di determinazione n. _____ del _____

5077 14/12/2023

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO: PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA "Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. Ricadenti nei Comuni di Terme Vigliatore e Furnari per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la Litoranea di Milazzo – Portorosa – Marinello". -
CUP: B17H17000580001 - CIG: 877744833B

IMPRESA: R.T.I. MA.VAN di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. (Mandataria) e M.D.M. Segnaletica Stradale di Maruca Carmelo

Liquidazione e pagamento del certificato di pagamento 4 relativo al S.A.L. n. 3

LA DIRIGENTE REGGENTE E
RESPONSABILE UNICA DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- con Decreto Sindacale n° 86 del 31.03.2023 è stato conferito l'incarico di reggenza temporanea della III Direzione "Viabilità Metropolitana" alla sottoscritta Ing. Anna CHIOFALO;
- con Determinazione Dirigenziale n° 908 del 20/06/2018 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di RUP e Direttore dei Lavori per il progetto in oggetto;
- con Delibera CIPE n. 26/2016 del "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020", Piano per il Mezzogiorno – Assegnazione risorse, sono stati individuati gli interventi da realizzarsi nelle Regioni e Città Metropolitane del Mezzogiorno;
- le risorse assegnate con la delibera di cui sopra hanno consentito a Regioni e Città Metropolitane beneficiarie di dare avvio alle attività necessarie all'attuazione degli interventi
- tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di provvedere alla manutenzione delle strade Provinciali;
- il progetto dei "Lavori di Ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. Ricadenti nei Comuni di Terme Vigliatore e Furnari per il

collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la Litoranea di Milazzo – Portorosa – Marinello", è stato redatto dalla sottoscritta e dai Geomm. Sebastiano Mufale e Sergio Castorina in data 23/01/2018 per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.147.274,04 per lavori a b. a. ed € 17.114,99 quali oneri irriducibili per i costi della sicurezza, ed € 335.610,97 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- a seguito dell'emergenza COVID, si è proceduto all'aggiornamento nei prezzi del suddetto progetto in data 21/12/2020 ed alla riapprovazione in linea amministrativa per l'importo complessivo di € 2.500.000,00 con Determina Dirigenziale n. 574 del 08/06/2021 contenente la Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Approvazione PROGETTO con introduzione dei costi di sicurezza per il controllo del Rischio Biologico da COVID-19, l'Approvazione schema lettera d'invito, disciplinare di gara e disciplinare telematico e la Prenotazione impegno di spesa;
- con verbale del 27/05/2021 la procedura di gara è stata aggiudicata alla "**R.T.I.** MA.VAN di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. (Mandataria) e M.D.M. Segnaletica Stradale di Maruca Carmelo" con sede legale in Mussomeli (CL) – Via Pola, 10 – P.I. 01771590856 con il ribasso del 36,1112%, sull'importo a base d'asta;
- il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 27.01.2022, al n. 14603 di repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 750.094,61 di cui € 732.979,62 al netto del ribasso del 36,1112% ed € 17.114,99 quali oneri irriducibili per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- i lavori sono stati consegnati in data 26.09.2021 e sono ancora in corso;

VISTO l'atto aggiuntivo nr. 14623 del 27.07.2022 reg. a Messina al n. 12801 in data 28.07.2022 serie 1T con cui si è preso atto del conferimento dell'azienda "M.D.M. Segnaletica Stradale di Maruca Carmelo" in "M.D.M. Segnaletica Stradale s.r.l.";

VISTA la scrittura privata rubrica 2761 del 20.09.2022 di modifica dell'atto aggiuntivo al contratto n. 14623 di Rep. del 27.07.2022 inerente l'indicazione dei codici IBAN dei C/C su cui procedere all'emissione dei pagamenti;

CONSIDERATO che:

- è stato redatto lo stato di avanzamento lavori n. 3 eseguiti a tutto il 04/12/2023 in data 04/12/2023 dalla sottoscritta Direttore dei Lavori, dal quale risulta l'importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 146.330,19;
- è stato emesso dal RUP il certificato di pagamento n. 4 in data 04/12/2023, risultando un saldo per l'impresa di € 178.522,83 Iva al 22% compresa;

VISTA la fattura n. FPA 49/23 del 07/12/2023, emessa dall'impresa MA.VAN di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. per l'importo complessivo di € 178.522,83 di cui € 32.192,64 per IVA, per il 4° Certificato di pagamento relativo al 3° S.A.L. dei "Lavori di Ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. Ricadenti nei Comuni di Terme Vigliatore e Furnari per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la Litoranea di Milazzo – Portorosa – Marinello", accettata da questo Ente con identificativo Sdl: 11053995344;

CONSIDERATO CHE la spesa complessiva di € 178.522,83, trova copertura finanziaria con la Determinazione Dirigenziale n° 972 del 07/09/2021 imputando sul cap. 7617 del bilancio 2021 - impegno n. 1154/2021;

CONSIDERATO che le pubbliche Amministrazioni, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo, di importo superiore a cinquemila euro, devono verificare la "non inadempienza", ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e che a tal fine è stato effettuato l'accertamento presso l'Agenzia Entrate Riscossione, per la fattura n. FPA 49/23 del 07/12/2023 con richiesta n° 202300004661463 da cui risulta che l'Impresa MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. è *soggetto non inadempiente*;

VISTI i Certificati di regolarità contributiva (DURC) della Ditta, in corso di validità alla data di emissione delle fatture;

VERIFICATO che è stato assolto l'obbligo previsto dall'art. 3 della legge 136/2010- come modificato dal D.L n. 187/2010 convertito dalla legge 217/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma complessiva di € 178.522,83 a saldo dell'allegata fattura sopra specificata;

VISTI:

- Il vigente Regolamento per la Disciplina degli Appalti e dei Contratti;
- La L.R. n. 30/2000 che modifica ed integra l'Ordinamento degli EE.LL.;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- lo Statuto Provinciale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi, in capo alla sottoscritta, di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06/11/2012

DETERMINA

Per quanto in premessa di:

LIQUIDARE all'impresa MA.VAN di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. (Mandataria) con P.IVA e sede legale meglio specificate negli allegati non pubblicabili, la somma complessiva di Euro 178.522,83, di cui € 32.192,64 per I.V.A., a titolo di pagamento del 4° Certificato relativo al 3° S.A.L. per i *"Lavori di Ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS.PP. Ricadenti nei Comuni di Terme Vigliatore e Furnari per il collegamento della cerchia collinare del Mela e del Longano con la Litoranea di Milazzo – Portorosa – Marinello"* a saldo della fattura n. FPA 49/23 del 07/12/2023;

AUTORIZZARE la II Direzione Servizi Finanziari e Tributari:

- all'emissione dei mandati di pagamento per l'importo di € 178.522,83 in favore di MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente meglio specificato nell'allegata fattura;
- all'emissione dell'ordinativo di introito a carico di MA.VAN. di Callari Carmelo e Antonello s.n.c. per l'importo complessivo di € 32.192,64 alla risorsa 6050166/E Bilancio 2023 alla voce: "Ritenute IVA art.1 comma 629 L. 190/14";
- al versamento di € 32.192,64 a favore dell'Agenzia delle Entrate sede di Messina - quale ritenuta IVA art.1 comma 629 L. 190/14 - operata a carico dell'Impresa *MA.VAN. Di Callari Carmelo e Antonello s.n.c.* sulla fattura n. FPA 49/23 del 07/12/2023 con prelievo dal Cap. 7617 - Esercizio 2023;

DARE ATTO CHE la spesa complessiva di € 178.522,83, come sopra occorrente trova copertura finanziaria sui fondi impegnati con la Determinazione Dirigenziale n. 972 del 07/09/2021 imputando sul cap 7617 del bilancio 2023 - impegno n. 1154/2021;

DARE ATTO CHE è stata accertata l'insussistenza di conflitto di interesse in attuazione dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 in capo al responsabile del procedimento;

TRASMETTERE la presente determinazione alla II Direzione per la verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di Bilancio e con le Regole di Finanza Pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 comma 4 del Dec Lgs 267/2000;

PROCEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito Web istituzionale dell'Ente, nell'apposita Sezione "Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa;

DARE ATTO CHE:

- con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 5 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che la responsabile del procedimento è l'Ing. Anna Chiofalo Recapiti 090/7761263 email: a.chiofalo@cittametropolitana.me.it - P.E.C.: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16:00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Siciliana.

LA DIRIGENTE REGGENTE
Ing. Anna CHIOFALO
firmato digitalmente