Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 544 del 06/02/2024

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 477 del 07/02/2024

Direzione: III DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA

OGGETTO "Lavori di manutenzione straordinaria lungo le SS.PP. 129/a, 124/d, 123, 56, 57, 58, 59, 60, 61/b, 73, 75, e 80/bis. " - D.D.G. n.356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018) -
CUP: B57H21006340002 **CIG: 9048238A33**
IMPRESA: MEDI APPALTI S.R.L. sede: S. Agata Li Battiati (CT) –– Via Luigi Sturzo, 28 - P.I. 03009630876;
Approvazione Q.T.E. rimodulato per inserimento importo compensazione prezzi materiali

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- **CHE** con D.D.G n. 356 del 22/10/2021 Regione Siciliana - Contributi al comma 883 art. 1 L. 145/2018 - sono state assegnate risorse per interventi relativi al Programma strade della rete viaria delle Città Metropolitane;
- **CHE** questa Direzione, in relazione alle somme assegnate, ha stilato il programma degli interventi da realizzare con le somme assegnate;
- **CHE** il progetto risulta regolarmente inserito nella programmazione dell'Ente e nel Piano Triennale delle 00.PP. 2021/2023, approvato con Decreto Sindacale n. 157 del 04/08/2021;
- **CHE** con determinazione dirigenziale del Dirigente della III^ Direzione, l'ing. Antonino Sciutteri è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto;
- **CHE** con Determinazione a contrarre n. 1671 del 31/12/2021 è stato approvato il progetto esecutivo e lo schema della lettera d'invito e disciplinare di gara relativi all'appalto in oggetto e stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione bando di gara, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **CHE** con D.D. n° 627 del 14/06/2022 sono stati aggiudicati i lavori alla MEDI APPALTI S.R.L. con sede legale in S. Agata Li Battiati (CT) – Via Luigi Sturzo, 28 - P.I. 03009630876 con il ribasso del 13,2180% per l'affidamento dei lavori in progetto, per un importo contrattuale di € 544.133,15 (Euro cinquecentoquarantaquattromilacentotrentatre/15) di cui € 26.738,87 per oneri di sicurezza;
- **CHE** il relativo contratto d'appalto fu sottoscritto a Messina in data 27/07/2022, al n°14625 di Repertorio, per un importo complessivo al netto di IVA di € 800.000,00 di cui € 596.200,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 13,2180%, ed € 26.738,87 per costi speciali della sicurezza non assoggettabili a ribasso d'asta;

- **CHE** i lavori vennero consegnati in data 02/08/2022 e sono stati ultimati il 25/09/2023;
- **CONSIDERATO CHE :**
  Allo scopo di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei costi dei materiali da costruzione il Legislatore ha approvato il testo del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, recante le "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"*;
  La Regione Siciliana con Decreto n° 17/GAB del 29.06.2022 ha adottato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale 12.07.2011, n°. 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31.01.2012, n° 13, il "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n° 50 del 17.05.2022
  CONSIDERATO che per procedere alla compensazione dell'aumento dei prezzi occorre rimodulare il Q.T.E. post gara sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA

A - LAVORI A BASE D'ASTA

A.1 - Importo lordo lavori progetto	€	622.938.87
A.2 - costi per l'attuazione piani di sicurezza	€	26.738,87
A.3 - Importo soggetto a ribasso	€	596.200,00
A.4 - Ribasso d'asta 13,2180%	€	78.805,72
IMPORTO CONTRATTO	**€**	**544.133,15**

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - Incentivo Funzioni Tecniche	€	12.458,78		
B.2- per I.V.A. 22%	€	119.709,29		
B.3 - per versamento ANAC	€	375,00		
B.4- per Imprevisti	€	7.180,80		
B.5 - Oneri per conferimento a discarica compreso I.V.A.	€	12.000,00		
B.6 - Per eventuali Prove Materiali extra capitolato ed Indagini Geognostiche	€	8.000,00		
Totale Somme a Disposizione	**€**	**159.723,87**	€	159.723,87
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO (A+B)			**€**	**703.857,02**

C - ECONOMIE

C.1 - da ribasso d'asta	€	78.805,72		
C.2 - Economie derivanti da minore importo IVA	€	17.337,26		
Totale economie	€	96.142,98	**€**	**96.142,98**
Importo Totale dei lavori (A+B+C)			**€**	**800.000,00**

VISTA la nota n° 65431 del 09/05/2023 emessa dalla Regione Siciliana – Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Dipartimento regionale Tecnico – Servizio 3 con la quale è stato affermato che le economie da ribasso d'asta sono disponibili per il pagamento delle compensazioni per l'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione;

VISTI :

- Il Decreto Ministeriale Infrastrutture dell'11 Novembre 2021 e la relativa circolare esplicativa;
- il D.Lgs. n° 165/2000 artt. 4 e 17, attribuisce ai Dirigenti la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;
- le LL.RR. n° 48/91 e n° 30/2000 che disciplinano l'ordinamento degli E.E. LL. in Sicilia;
- il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi di Contabilità e sui controlli interni;
- il vigente Regolamento per la Disciplina del procedimento amministrativo approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n° 13 del 02.04.2019;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitto di interessi di cui al "Codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana di Messina" – Azioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità di cui alla L. 190 del 06.11.2012;

PROPONE

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle economie del ribasso d'asta per il riconoscimento delle eventuali somme dovute all'impresa per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, secondo il seguente schema:

A.3 - IMPORTO NETTO LAVORI			**€**	**517.999,28**
A.4 - Costi (Speciali) Sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale:			€	26.738,87
Totale lavori			**€**	**544.133,15**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1 - I.V.A. al 22%	€	119.709,29		
B.2 - per Incentivo Funzioni Tecniche (art.113 DLgs 50/2016)	€	12.458,78		
B.3 - per contributo ANAC	€	375,00		
B.4 - Indagini Geognostiche e Collaudi	€	8.000,00		
B.5- per compenso materiali da Q.T.E. rimodulato	€	19.180,80		
B.6- per compenso materiali (ribasso d'asta + iva su ribasso d'asta)	€	96.142,98		
Totale somme a disposizione	**€**	**255.866,85**	**€**	**255.866,85**
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			**€**	**800.000,00**

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, cosi come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino Sciutteri;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II^ Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Antonino SCIUTTERI
firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge ed ai regolamenti attualmente vigenti

DETERMINA

APPROVARE il Q.T.E. rimodulato con l'inserimento delle economie del ribasso d'asta per il riconoscimento delle eventuali somme dovute all'impresa per la compensazione dell'aumento dei prezzi, ai sensi del Decreto Legge 17 Maggio 2022, n° 50, secondo il seguente schema:

A.3 - IMPORTO NETTO LAVORI			**€**	**517.999,28**
A.4 - Costi (Speciali) Sicurezza non soggetti a ribasso contrattuale:			€	26.738,87
Totale lavori			**€**	**544.133,15**
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
B.1 - I.V.A. al 22%	€	119.709,29		
B.2 - per Incentivo Funzioni Tecniche (art.113 DLgs 50/2016)	€	12.458,78		
B.3 - per contributo ANAC	€	375,00		
B.4 - Indagini Geognostiche e Collaudi	€	8.000,00		
B.5- per compenso materiali da Q.T.E. rimodulato	€	19.180,80		
B.6- per compenso materiali (ribasso d'asta + iva su ribasso d'asta)	€	96.142,98		
Totale somme a disposizione	**€**	**255.866,85**	**€**	**255.866,85**
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO			**€**	**800.000,00**

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990, cosi come recepito dall'OREL, che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonino Sciutteri;

DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla II^ Direzione Servizi Finanziari per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;

INSERIRE il presente atto nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DARE ATTO che, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.101 contenenti disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Manutenzione Zona Omogenea Tirreno Centrale - Eolie " Ing. Antonino Sciutteri, Recapiti 090/7761255 e-mail: a.sciutteri@cittametropolitana.me.it, PEC: protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 16:30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all'Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120 gg. presso il Presidente della *Regione Sicilia*

IL DIRIGENTE
Dott. Biagio *PRIVITERA*
Firmato digitalmente