Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Edilizia Metropolitana e Istruzione"
Servizio Edilizia Scolastica

***Lavori**: Lavori di coibentazione e di sostituzione dei controsoffitti, per migliorare l'efficientamento energetico, da eseguire nel corpo "B" dell'I.T.T. L.S.S.A. "N. COPERNICO" di Barcellona P.G. (ME)". C. E.: 0830052705.*

Impresa: ARRIGO Giovanni - con sede legale in Via Calabrella civ. 12 Castanea 98155 Messina P. IVA n.01494050832, indirizzo PEC: giovanniarrigo56@pec.it

Contratto: Trattativa mercato elettronico (MEPA) n. 3376113 del 28.12.2022 - rubricata al n. 172 del 09.01.2023.
Codice **U**nico **P**rogetto: **B64D22003370003**
Codice **I**dentificativo **G**ara**: 95350571F5**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi dell'articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 2 del DM 49/2018)

Il sottoscritto Direttore dei lavori:

VISTE le leggi e Regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici;

CONSIDERATO CHE:
- il giorno 26.06.2023 è stata condotta la visita di sopralluogo
- l'intero svolgimento dell'appalto, è stato riassunto nella allegata relazione sul conto finale del 30.06.2023, da cui consegue:

a. che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

b. che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;

c. che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

d. che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

e. che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;

f. che non è stato redatto alcun verbale di danni di forza maggiore;

g. che l'ammontare dei lavori contabilizzati nello Stato Finale al netto è pari ad € 96.711,36 ed è inferiore alle somme autorizzate (€ 96.713,64) per € 2,28;

h. che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

i. che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, di giorni 60 (sessanta);

j. che le non risultano prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura;

k. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati;

l. che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

m. che, come risulta dagli atti, non è stato presentato reclamo od opposizione di sorta;

n. che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, oltre agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

o. che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

p. che è stata verificata, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016, la corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, definiti nel D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 ("Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione").

Il sottoscritto Direttore dei Lavori **certifica** che i *Lavori di coibentazione e di sostituzione dei controsoffitti, per migliorare l'efficientamento energetico, da eseguire nel corpo "B" dell'I.T.T. L.S.S.A. "N. COPERNICO" di Barcellona P.G. (ME)". C. E.: 0830052705*, eseguiti da **ARRIGO Giovanni** - con sede legale in Via Calabrella civ. 12 Castanea 98155 Messina, in base alla Trattativa mercato elettronico (MEPA) n. 3376113 del 28.12.2022 - rubricata al n. 172 del 09.01.2023, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale		€ 96.711,36
- A dedurre:		
a) per penale di ritardo	€ 0,00	
c) per detrazioni varie	€ 0,00	
b) per n. 1 acconto corrisposto	€ 96.227,80	
Sommano	€ 96.227,80	€ 96.227,80
		€ 483,56

Resta il credito dell'Impresa in nette € 483,56 (diconsi euro quattrocentoottantatre-virgolacinquantasei) che possono essere corrisposte all'Impresa **ARRIGO Giovanni** - con sede legale in Via Calabrella civ. 12 Castanea 98155 Messina, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Messina, li 28.Settembre.2023

Il Direttore dei Lavori	**Il Responsabile Unico del Procedimento**	**L'impresa**
(Geom. Nicolò ANNA)	(Ing. Rosario BONANNO)	(Sig. Giovanni ARRIGO)
F.to Geom. Nicolò Anna	*F.to Ing. Rosario Bonanno*	*F.to Sig. Giovanni Arrigo*