CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

IV DIREZIONE - SERVIZI TECNICI GENERALI

SERVIZIO EDILIZIA METROPOLITANA

via XXIV Maggio - 98122 Messina

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 237 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010)

Oggetto: **LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "I.C.E. VAINICHER" DEL COMUNE DI LIPARI (ME).**

Impresa: **CasEolie s.r.l.**

Affidamento diretto approvato con D.D. 1436 del 29.11.2022 con la quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori

Contratto: Scrittura Privata in data 14.03.2023, n° 2817 di Rub.

Codice Unico Progetto: B64D22002050003 Codice Identificativo Gara: 947850341E

Importo dei lavori a base d'asta	€ 72.832,10
Oneri della sicurezza	€ 1.368,52
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 22.167,90
Importo complessivo	€ 95.000,00
Ribasso d'asta del	**€ 27,7700%**
Importo contrattuale netto dei lavori	€ 52.986,66

PREMESSE

Progetto principale: Redatto in data 22.10.2022, dai tecnici dipendenti della IV Direzione - Servizio Edilizia Metropolitana - Arch. Domenico Calarco e Geom. Fortunato Chiesini, approvato in data 29.11.2022 con Determinazione Dirigenziale n°1436, per un importo complessivo di € 95.000,00, ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

Importo totale lavori	€ 72.832,10	**€ 72.832,10**
Oneri di sicurezza	€ 1.368,52	
Importo a base di gara soggetto a ribasso	€ 71.463,58	
Somme a disposizione:		
IVA sui lavori 22%	€ 16.023,06	
Ass. e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16	€ 1.456,64	
Oneri di conferimento in discarica	€ 1.023,56	
Imprevisti	€ 3.634,64	
ANAC	€ 30,00	
Totale somme a disposizione	€ 22.167,90	**€ 22.167,90**
TOTALE		**€ 95.000,00**

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO SUCCESSIVO ALL'AFFIDAMENTO

Importo totale lavori		€ 72.832,10	€ 72.832,10
Oneri sicurezza		€ 1.368,52	
Importo lavori a base di gara		€ 71.463,58	
Ribasso sui lavori a base di gara	27,7700%	€ 19.845,44	€ 19.845,44
Lavori al netto del ribasso d'asta			**€ 52.986,66**
Somme a disposizione:			
IVA sui lavori 22%		€ 11.657,07	
Assicur. e Incentivi ex art.113 DLgs 50/16		€ 1.456,64	
Oneri conferimento in discarica		€ 1023,56	
Imprevisti		€ 3.634,64	
ANAC		€ 30,00	
Totale somme a disposizione		€ 17.801,91	**€ 17.801,91**
IMPORTO TOTALE IMPEGNATO			**€ 70.788,57**

Assuntore dei lavori: Con Determinazione Dirigenziale n°1436 del 29.11.2022 il Dirigente della IV Direzione - Servizi Tecnici Generali - Servizio Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Messina ha affidato i lavori, aggiudicando definitivamente l'appalto all'impresa CASEOIIE SRL con sede in C/DA VIZZINA, n°3 - LIPARI (ME) - P.IVA 03313270831, con il ribasso offerto del 27,77% sull'importo a base d'asta di € 71.463,58.

Consegna dei lavori: I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza il giorno 24.01.2023 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Sospensione dei lavori: I lavori non sono stati sospesi.

Proroga dei lavori: sono state richieste e concesse all'Impresa n°2 proroghe rispettivamente di 20 e 30 giorni per cui l'ultimazione è stata fissata in nuova data il 15 maggio 2023.

Ultimazione dei lavori: La Direzione dei lavori, con certificato in data 15.05.2023, ha dichiarato ultimati i lavori medesimi in pari data e pertanto in tempo utile.

Accordi bonari intervenuti: Nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Conto finale e credito residuo dell'impresa: Il conto finale dei lavori compilato in data 14.06.2023 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta ad € 265,90.

Assicurazioni sociali: l'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Messina mediante polizza assicurativa n°22176144/15 e che non sono pervenute denunzie di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali.

Cessioni di credito: Non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa.

Visita sui luoghi: Dopo avere esaminato gli atti contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Arch. Domenico Calarco, il giorno 20.05.2023 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'Impresa, ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Pertanto,

C E R T I F I C A

che i lavori eseguiti dall'Impresa CasEolie S.R.L.: "LAVORI PER LA RIDUZIONE DEL CONSUMO ENERGETICO DA ESEGUIRE PRESSO L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "I.C.E. VAINICHER" DEL COMUNE DI LIPARI" sono regolarmente eseguiti e liquida il credito netto dell'impresa come segue:

Ammontare del conto finale	Euro 52.985,90
da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d'opera per	Euro 52.720,00
resta il credito di	Euro 265,90

diconsi Euro duecentosessantacinque/90, oltre IVA,

che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Messina, 14.06.2023

L'Impresa
CasEolie SRL
F.to Sig. Concetto Ovidio Caruso
(Legale Rappresentante)

Il Direttore dei lavori
F.to Arch. Domenico Calarco

Visto e confermato:
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to ing. Rosario Bonanno