CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

III Direzione - Viabilità Metropolitana

SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

Ufficio del RUP

PROGETTO: Integrazione al Decreto M.I.T. del 16/02/2018 – Lavori di manutenzione straordinaria per migliorare i livelli di sicurezza lungo le SS.PP. comprese fra i comuni di Roccalumera, S. Teresa di Riva, Giardini Naxos e Roccella Valdemone" – COD.: 00883.20.ME – **(Annualità 2023) - C.U.P.: B17H20009260001. - €. 1.468.303,95**

Q.T.E POST – GARA G00053 CIG B485E409FF

VISTA la procedura di gara, effettuata secondo quanto previsto nella Decisione a contrarre n. 4683 del 12/11/2024, dalla quale è risultata che la migliore offerta, rappresentata dalla ditta che ha espresso il prezzo più basso, è quella della Geraci Giuseppe Costruzioni srl che ha offerto un ribasso del 34,898%, il quadro economico a lavori appaltati risulta il seguente:

A. LAVORI A BASE D'ASTA					
A.01	Importo lordo lavori di progetto			€	989.881,86
A.02	Costi per attuazione piani sicurezza			€	16.972,32
A.03	Importo soggetto a ribasso			€	972.909,54
A.04	Ribasso d'asta del	34,898%		-€	339.525,97
	Importo di contratto			€	650.355,89
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.01	IVA 22%	€	143.078,30		
B.02	Versamento ANAC	€	660,00		
B.03	Spese tecniche (2%)	€	19.797,64		
B.04	Oneri conferimento a discarica compreso IVA	€	48.000,00		
B.05	Spese per prove di laboratorio	€	12.500,00		
B.06	Allacciamento ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	70.000,00		
B.07	Accantonamenti ai sensi degli artt. 60 e 120 comma 1 lett. a) D.L. 36/23	€	48.000,00		
B.08	Oneri assicurazione obbligatoria del personale	€	3.600,00		
B.09	Imprevisti e arrotondamento	€	58.090,44		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	403.726,38	€	403.726,38
	Importo netto complessivo			€	1.054.082,26
C. ECONOMIE					
C.01	Economie da ribasso d'asta	€	339.525,97		
C.02	Economie derivanti da minore importo IVA	€	74.695,71		
	TOTALE ECONOMIE			€	414.221,68
	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI			€	1.468.303,95

Il Responsabile Unico del Progetto

(ing. Alessandro Maiorana)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n° 39/1993)