# CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

## IV DIREZIONE

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

**LAVORI:** Servizio di scerbatura e ripristino ambientale programmato, dell'area a verde retrostante l'edificio ex IAI di via San Paolo di Messina e dell'area a verde del Villaggio Turistico Le Rocce di Taormina - CUP: B31D20002340003 - CIG: 85549529B7

**COMMITTENTE:** Città Metropolitana di Messina

**R.U.P.** Ing. Rosario BONANNO

**IMPRESA** LIPARI COSTRUZIONI SRL, Via Madre Teresa di Calcutta - TORRENOVA - TORRENOVA

**CONTRATTO** in data 14/05/2021 n. 2576 di rep. pari a 57 121.47

Il sottoscritto Ing. Gaetano Antonazzo, in qualità di Direttore dei Lavori delle opere sopra indicate, in relazione all'esecuzione dei lavori svolti,

**PREMESSO**

- che il progetto principale è stato redatto da Ing. Gaetano Antonazzo e approvato con Determina Dirigenziale, n. 1474 in data 30/12/2020 con l'importo di € 71 337.30 di cui € 1 991.81 per oneri della sicurezza;

**CERTIFICA**

quanto segue:

**ESTREMI DEL CONTRATTO E DEGLI EVENTUALI ATTI AGGIUNTIVI**

Il progetto principale è stato redatto da Ing. Gaetano Antonazzo e approvato con Determina Dirigenziale, n. 1474 in data 30/12/2020 con l'importo di € 71 337.30 di cui € 1 991.81 per oneri della sicurezza.

Il contratto è stato firmato in data 14/05/2021 col n. 2576 pari a 57 121.47

E' stata redatta una Variante suppletiva dell'importo di € approvata con n. in data ,

**DATI ESECUTORE E FIGURE PROFESSIONALI**

i dati identificativi dei soggetti incaricati:

| **PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI** (tecnico asseveratore) | |
|---|---|
| Ing. Gaetano Antonazzo | |

| **IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI** | | | |
|---|---|---|---|
| LIPARI COSTRUZIONI SRL | 02850690831 | | |
| denominazione/ragione sociale | codice fiscale/Partita IVA | | |
| Antonino Lipari | Barcellona P.G. | 13/09/1981 | |
| legale rappresentante | nato/a a | il | |
| Via Madre Teresa di Calcutta - TORRENOVA | 98070 | TORRENOVA | MESSINA |
| sede legale in via | cap | comune | prov. |

**QUADRO ECONOMICO**

L'ultimo Quadro Economico dei lavori approvato è di seguito riportato.

| n. | descrizione | importo |
|---|---|---|
| 1 | a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni | |
| 2 | A misura | 71 337.30 |
| 8 | b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) | |
| 9 | A misura | 1 991.81 |
| 18 | | ---------- |
| | Lavori a base di Gara | 69 345,49 |
| | Ribasso del 20,50 % | 14 215,83 |
| | Lavori al netto ribasso asta | 57 121,47 |
| 19 | e) Somme a disposizione della stazione appaltante per: | |
| 22 | E1) Spese Tecniche; | 1 428.50 |
| 23 | E2) Iva sui Lavori; | 12 566,72 |
| 32 | Totale somme a disposizione | 13 995.22 |
| 33 | | ========== |
| 34 | TOTALE | 71 116.69 |

**ESECUZIONE DEI LAVORI**

Ai sensi della norma e della prassi di riferimento, in merito alla tempistica di esecuzione dei lavori, i lavori sono stati svolti come di seguito riportato.

**Consegna dei lavori**

I lavori sono stati consegnati il giorno **07/06/2021** come da verbale in pari data firmato dall'Impresa.

**Tempo utile per l'esecuzione dei lavori**

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti nel contratto giorni **730** naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna.Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 06**/06/2023**.

**Date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni**

Le date relative all'effettiva esecuzione delle prestazioni eseguite sono le seguenti:

**Proroghe**

Durante l'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga: Con atto del RUP n. 1 del 01/06/2023 per un periodo di **204** giorni per distribuire meglio la scerbatura durante l'anno solare.

**Termini dei lavori**

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 31/12/2023.

**Ultimazione dei lavori**

La Direzione dei lavori dichiarava ultimati gli stessi lavori in data 31/12/2023 e pertanto in tempo utile, con apposito certificato emesso in pari data.

**CONTO FINALE E CREDITO D'IMPRESA**

Il conto finale dei lavori compilato in data **30/04/2024** e firmato dall'impresa è pari a € 269,73;

**VISITA DI CONTROLLO**

Dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Gaetano Antonazzo il giorno  si è recato nei siti dei lavori alla presenza del Direttore Tecnico dell'Impresa e con essi ha proceduto alla visita delle opere eseguite.

Da un attento esame delle opere realizzate, si è riscontrata una esecuzione a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Effettuati infine i riscontri di misurazione, si è rilevata la congruenza con quelle riportate negli atti contabili.

## REGOLARE ESECUZIONE

A seguito delle risultanze di quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori Ing. Gaetano Antonazzo

**Viste**

- le leggi e regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici,

**CONSIDERATO**

- che i lavori eseguiti dall'Impresa LIPARI COSTRUZIONI SRL corrispondono a quelli previsti dal progetto approvato;
- che i medesimi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL decorrente dal continuativa;
- che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi, così come accertato dal DURC acquisito dalla stazione appaltante;
- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi ai creditori ai sensi della normativa vigente sui LL. PP. non risultano contestazioni in merito;
- che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di € 269.73 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

**CERTIFICA**

- che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa **LIPARI COSTRUZIONI SRL** sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 56 948,73 da cui sono detratti i seguenti acconti già corrisposti:

  - n. 3 certificati pari a € 56 679,00
  - resta il credito di Euro **269.73** (diconsi euro **duecentosessantanove//73**) che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile Unico del Progetto in sede di revisione;
- che dalla data di emissione del presente certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'articolo 117 del d.lgs. 36/2023., nonché al pagamento della rata di saldo su indicata.

Messina, lì 30/10/2024

Il Direttore dei Lavori — *(F.to Ing. Gaetano Antonazzo)*

Il R.U.P. — *(F.to Ing. Rosario BONANNO)*