Città Metropolitana di Messina

IV DIREZIONE "Edilizia Metropolitana e Istruzione"
Servizio Edilizia Scolastica

***Lavori**: Lavori per la coibentazione ed impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, per l'efficientamento energetico da eseguire presso il liceo "L.Sciascia" sez. ass. dell'I.I.S. "E. Fermi" contrada CANNAMELATA del Comune di Sant'Agata di Militello (ME) - codice edificio 0830843489.*

Impresa appaltatrice: CONSORZIO STABILE GENERALE INFRASTRUTTURE- con sede in Viale Africa civ. 14/16 – Catania (CT), - P. IVA n. 04291100875, indirizzo PEC: csgi@legalmail.it;

Impresa esecutrice: Eurovega Costruzioni s.r.l. - con sede in Via Mancini civ. 33 – 98071 Capo d'Orlando (ME), - P. IVA n. 01515630836, indirizzo PEC: eurovegacostruzioni@pec.it;

Contratto: Scrittura privata del 28.11.2023 repertorio n. 14651 della Rubrica dell'Ente, registrato a Messina il 14.12.2023 al n. 20290 di repertorio Serie 1T.

Atto aggiuntivo: del 24.10.2024 n. 2997 di repertorio.

Codice **U**nico **P**rogetto: **B44D22002790003**
Codice **I**dentificativo **G**ara**: 9562507E66**

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ai sensi dell'articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 2 del DM 49/2018)

Il sottoscritto Direttore dei lavori:

VISTE le leggi e Regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici;

CONSIDERATO CHE:
- il giorno 19.12.2024 è stata condotta la visita di sopralluogo
- l'intero svolgimento dell'appalto, è stato riassunto nella allegata relazione sul conto finale del 10.01.2025, da cui consegue:

a. che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;

b. che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;

c. che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;

d. che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;

e. che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale;

f. che non è stato redatto alcun verbale di danni di forza maggiore;

g. che l'ammontare dei lavori contabilizzati nello Stato Finale al netto è pari ad € 244.511,11 ed è inferiore alle somme autorizzate (€ 244.511,98) per € 0,87;

h. che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

i. che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale di giorni 90 (novanta), considerato il periodo di sospensione;

j. che non risultano prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardanti lavori che in effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura;

k. che i prezzi applicati sono quelli di contratto e successivamente concordati ed approvati;

l. che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;

m. che, come risulta dagli atti, non è stato presentato reclamo od opposizione di sorta;

n. che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto, da quanto contenuto nell'Atto Aggiuntivo, oltre agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;

o. che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

p. che è stata verificata, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016, la corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi, definiti nel D.M. Ambiente 11 ottobre 2017 ("Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione, manutenzione").

Il sottoscritto Direttore dei Lavori **certifica** che i *Lavori per la coibentazione ed impermeabilizzazione del terrazzo di copertura, per l'efficientamento energetico da eseguire presso il liceo "L.Sciascia" sez. ass. dell'I.I.S. "E. Fermi" contrada CANNAMELATA del Comune di Sant'Agata di Militello (ME) - codice edificio 0830843489.*, eseguiti dalla Ditta appaltatrice **CONSORZIO STABILE GENERALE INFRASTRUTTURE** con sede in Viale Africa civ. 14/16 – Catania (CT), in base alla Scrittura privata del 28.11.2023 repertorio n. 14651 della Rubrica dell'Ente, registrato a Messina il 14.12.2023 al n. 20290 di repertorio Serie 1T., **sono stati** regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

- Ammontare del conto finale			€ 244.511,11
- A dedurre:			
a) per penale di ritardo	€	0,00	
c) per detrazioni varie	€	0,00	
b) per n. 1 acconti corrisposti	€	178.589,24	
Sommano	€	178.589,24	€ 178.589,24
			€ **65.921,87**

Resta il credito dell'Impresa in nette € 65.921,87 (diconsi euro sessantacinquemila-novecentoventuno/87) che possono essere corrisposte all'Impresa **CONSORZIO STABILE GENERALE INFRASTRUTTURE** con sede in Viale Africa civ. 14/16 – Catania (CT), a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Messina, li 17.Gennaio.2025

Il Direttore dei Lavori	**Il Responsabile Unico del Procedimento**	**L'impresa**
F.to Ing. Nicolò ANNA	F.to Ing. Rosario BONANNO	F.to Ing. Sergio CASSAR