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Citta Metropolitana di Messina

Direzione: IV “Servizi Tecnici Generali”
Servizio: “Edilizia Scolastica”

DETERMINAZIONE
OGGETTO: Lavori necessari per il completamento dell’l.P.S.I.A. di Barcellona P.G. (Me) finalizzati alla

piena fruibilita dell’opera. Realizzazione palestra. Importo complessivo €.1.450.000,00.
CUP: B65D10000060002
RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (Aggiornamento al D.Lgs. 50/2016)

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N 480w A3fol/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO

- Che tra 1 compiti istituzionali di questo Ente vi ¢ quello di provvedere alla realizzazione e manutenzione degli
istituti scolastici di istruzione superiore di secondo grado;

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 132/2013 ¢ stato approvato il progetto esecutivo per i “Lavori necessari
per il completamento dell’T.P.S.I.A. di Barcellona P.G. (Me) finalizzati alla piena fruibilita dell’opera. Realizzazione
palestra” dell'importo complessivo di € 1.450.000,00, redatto dai professionisti incaricati arch. Vincenzo Genovese
e arch. Salvatore Carbone, giusto disciplinare d’incarico del 23/07/1996;

- Che lo stesso risulta inserito nel vigente Piano Ttriennale delle OO.PP. 2015/2017,

PRESO ATTO

- Che PAssessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con nota prot. n.49057 del
04/07/2017, ha comunicato dell’ammissione a finanziamento del superiore progetto, con le risorse derivanti dalle
economie di cui alla Delibera CIPE n.79/2012;

- Che con disposizione di servizio del 18/10/2017 prot. n. 36386 si ¢ provveduto alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento individuato nella figura del Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica della IV Direzione
- Servizi Tecnici Generali della Citta Metropolitana di Messina, Geom. Antonino Miceli;

- Che, con nota prot. n.27369/2017, indirizzata ai professionisti incaricati, "'Ente ha chiesto 'aggiornamento del
progetto in questione alle norme introdotte dal D. Legs.vo n.50/2016;

VISTO il progetto esecutivo, completo degli elaborati progettuali previsti dall’art.33 del vigente Regolamento DPR
n.207/2010, trasmesso dai professionisti incaricati, aggiornato nella parte normativa ai sensi del vigente Codice
degli Appalti, nonché al nuovo prezziario adottato dalla Regione Siciliana per 'anno 2018;

CONSIDERATO Che il suddetto progetto ¢ stato verificato e validato con provvedimento n. 20 del 06/04/2018,
per I'importo complessivo di € 1.450.000,00, di cui € 1.114.233,21 per lavori;

RITENUTO necessario provvedere 111’1ppromzione del predetto progetto ai sensi della normativa vigente, al
fine di consentire all’Ente finanziatore emissione del relativo Decreto di ﬁnqnzmmento con le previste economie
di cui alla delibera C.I.P.E. n. 79/2012;

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 ed il correttivo D.Lgs. n. 56/17;

VISTE le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano 'O.R.E.L;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTI i vigenti Regolamenti degli Uffici e dei Servizi e per la “Disciplina del procedimento amministrativo™;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE il progetto esecutivo, redatto dai professionisti incaricati, relativo ai “Lavori necessari per il
completamento del’I.P.S.I.A. di Barcellona P.G. (Me) finalizzati alla piena fruibilita dell’opera. Realizzazione
palestra” dell’'importo complessivo € 1.450.000,00;




DI PRENDERE ATTO CHE la relativa spesa sara fronteggiata con le risorse di cui alla delibera C.I.P.E.
1.79/2012 giusta comunicazione del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale —
Servizio XI — Interventi per ’Edilizia Scolastica ed Universitaria - prot. N. 49057 del 04/07/17, di scorrimento
della graduatoria di cui al D.D.G. 791/2014;

DI TRASMETTERE la presente al Dipartimento Regionale, in adempimento a quanto richiesto nella
summenzionata nota, al fine di consentire ’emissione del relativo Decreto di finanziamento.

Allegati:
1. nota prot. N. 49057 del 04/07/17
2. Relazione tecnica di progetto con quadro economico di spesa

Il Responsabile dell’istruttoria

Istr. Amm.vo ‘usgppa Raffa
i

Il Responsabile del Procedimento

1. Micel;

IL DIRIGENTE

VISTO il D.S. n.78 del 23/03/2018 che proroga allo scrivente incarico di reggenza della IV Direzione Servizi
Tecnici Generali;

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa ¢ conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigent,

DETERMINA

APPROVARE il progetto esecutivo, redatto dai professionisti incaricati, relativo ai “Lavori necessati per il
completamento dell* LP.S.ILA. di Barcellona P.G. (Me) finalizzati alla piena fruibilita dellopera. Realizzazione
palestra” dell'importo complessivo € 1.450.000,00;

PRENDERE ATTO CHE la relativa spesa sara fronteggiata con le risorse di cui alla delibera C.1.P.E. n. 79/2012
giusta comunicazione del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale — Servizio XI
— Interventi per ’Edilizia Scolastica ed Universitaria - prot. N. 49057 del 04/07/17, di scorrimento della graduatoria
di cui al D.D.G. 791/2014;

RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n® 241/1990 cosi come recepito dal’lOREL, che il responsabile
del procedimento ¢ il geom. Antonino Miceli, Responsabile del Servizio Edilizia Scolastica della IV Direzione -
Servizi Tecnici Generali della Citta Metropolitana di Messina;

INSERIRE il presente provvedimento nella raccolta generale e assicurare la sua pubblicazione all’albo pretorio on-
line dell’Ente;

TRASMETTERE la presente al Dipartimento Regionale, in adempimento a quanto richiesto nella summenzionata
nota, al fine di consentire emissione del relativo Decreto di finanziamento.

Messina i Qég Q(42 QM




Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art.5 del Regolamento sui controlli interni,
approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarita tecnico

amministrativa favorevole.

L 06 (o] 204¢

Parere Preventivo Regolarita Contabile e Attestazione Finanziaria

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere OO/ &  S—_ in ordine alla regolarita contabile ai sensi del Regolamento
del sistema dei controlli interni;

A norma dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

SIATTESTA
la copertura finanziaria della spesa di Euro v imputata al cap. -~ impegno
. - 2° DIR. SERVIZI FINANZIAR!
/ UFFICIO IMPEGNI Il Dirigente del Servizio [Finanziario

Dott.ssa Anria poria TRIPFODO

VISTO PRESO NOTA
Messina__%.".Q‘:L'.’_‘.gs IIF)I@Q

VISTO DI COMPATIBILITA” MONETARIA
Attestante la compatibilita del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)
II Responsabile del Servizio IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE SERV FIN

ANZIARIO




REGIONE SICILIANA

CITTA” METROPOLITANA DI MESSINA
IPSIA DI BARCELLONA P.G.

o

T

LAVORI NECESSARI PER IL COMPLETAMENTO DEL'I.P.S.I. A.
FINALIZZATI ALLA PIENA FRUIZIONE DELL’ OPERA

REALIZZAZIONE PALESTRA

[ Progettaziolfp’ e Direzione Lavori 1

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Architetgo Vincenzo Salvatore Genovese

Elaborato Allegato

(z(i h’ oo ‘;gfops\
A*‘i‘cli’i etto Salvatore Carbone PALESTRA

RELAZIONE TECNICA

|Collaboratore: Ing. Claudio Santi Citto |

Calcolista: Ing. Claudio Santi Gitto Scala disegno| |rgyola: n° 08 di 81

Impiantista: Ing. Nicola Mobilia 1:100 | Quote

Data:

Approvazioni




CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

U. D. EDILIZIA SCOLASTICA E ISTRUZIONE
U.0.C. EDILIZIA SCOLASTICA

PROGETTO: Lavori necessari per il completamento dell'TPSIA di Barcellona P.G.,
finalizzati alla piena fruizione dell'opera. Realizzazione palestra.
Progetto Esecutivo

RELAZIONE TECNICA

I progettisti/direttori dei lavori

Vincenzo Salvatore Architetto Genovese Salvatore Architetto Carbone

CARBONE \
SALVATORE




RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

progetto, € parte del plesso scolastico IPSIA di Barcellona P. G., composto da;

Un corpo di fabbrica di tre piani fuori terra destinato ad aule (15) gia realizzato,

~Un corpo di fabbrica destinato a scale al servizio dell’edificio scolastico e dei

4laboratori, gia realizzato

c) Un corpo di fabbrica un piano fuori terra destinato a laboratori gia realizzato,

d) Un corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra destinato ad impianti gia realizzato,

e) Un area che circonda il plesso scolastico destinata a verde e parcheggio da realizzare,

f) Una Palestra al servizio della popolazione scolastica al fine di consentire agli studenti
del plesso uno spazio coperto, adeguato, per promuovere l’attivita fisica attraverso
Iutilizzo degli spazi interni e delle varie attrezzature disponibili.

La palestra di cui sopra, oggetto del presente progetto esecutivo ¢ stato elaborato nel 2013 ed

inoltrato al cSmpetente Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione, per I’inserimento

nel Programma di Finanziamento di cui alla Linea di Azione 7.1 P.A.R. - F.A.S. 2007-2013, per un
importo di €.1.450.000,00;
Detto progetto esecutivo & correlato dalle istanze/disposizioni/pareri sotto elencati;
a) Parere tecnico approvazione della Cittd Metropolitana di Messina n°® 38/2010
b) Validato ed approvato con D.D. n° 30 del 31/05/2012 e D.D. n°® 132 del 2013
¢) Parere Genio civile —favorevolmente- prot. Uscita n° 335980 del 26.11.2013
d) Parere Sanitario —favorevolmente- del prot. n°®2216/S del 15.11.2013
e) Parere Vigili del Fuoco —favorevolmente- Prot. n° 0012820 del 31.10.2013
f) Parere Urbanistico —favorevolmente- del 14.11.2013
g) Inoltrato al competente Assessorato Regionale dell’Istruzione e della F ormazione, per
I’inserimento nel Programma di Finanziamento di cui alla Linea di Azione 7.1 P.AR. -
F.A.S.2007-2013, per un importo di €.1.450.000,00;
h) Rapporto Tecnico di verifica di progetto n® 11/13 del 15.11.2013
i) Finanziato con delibera del CIPE n°79/12 Capitolo 772419 e. f. 2017 (Scorrimento

graduatoria DDG 791 del 05.03.2014), prot. N" 49057 del 04.07.2017.

Aggiornato e trasmesso in data 04/10/2017, a seguito di richiesta, (della Citta

Metropolitana di Messina brot. N° 0027369/17 del 03.08.2017) di adeguamento alle

norme in vigore, che regolano la realizzazione di Opere Pubbliche ( D.Igs. n® 50/2016 e

ss.mm.ii.). L’Importo totale & pari ad €. 1.450.000,00 (importo a b. a. €. 1.107.624,83)

Aggiornato e trasmesso in data 23/03/2018, a seguito di richiesta, (della Citta

Metropolitana di Messina prot. N° 0008804/18 del 06.03.2018) di provvedere alla
| 3




RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

L’opera in progetto, e parte del plesso scolastico IPSIA di Barcellona P. G., composto da;

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Un corpo di fabbrica di tre piani fuori terra destinato ad aule (15) gia realizzato,

Un corpo di fabbrica destinato a scale al servizio dell’edificio scolastico e dei
laboratori, gia realizzato

Un corpo di fabbrica un piano fuori terra destinato a laboratori gia realizzato,

Un corpo di fabbrica ad una elevazione fuori terra destinato ad impianti gia realizzato,
Un area che circonda il plesso scolastico destinata a verde e parcheggio da realizzare,
Una Palestra al servizio della popolazione scolastica al fine di consentire agli studenti
del plesso uno spazio coperto, adeguato, per promuovere I’attivita fisica attraverso

’utilizzo degli spazi interni e delle varie attrezzature disponibili.

La palestra di cui sopra, oggetto del presente progetto esecutivo ¢ stato elaborato nel 2013 ed

inoltrato al competente Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione, per I’inserimento

nel Programma di Finanziamento di cui alla Linea di Azione 7.1 P.A.R. - F.A.S. 2007-2013, per un

importo di

€.1.450.000,00;

Detto progetto esecutivo & correlato dalle istanze/disposizioni/pareri sotto elencati;

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

k)

Parere tecnico approvazione della Citta Metropolitana di Messina n° 38/2010

Validato ed approvato con D.D. n° 30 del 31/05/2012 ¢ D.D. n® 132 del 2013

Parere Genio civile —favorevolmente- prot. Uscita n° 335980 del 26.11.2013

Parere Sanitario —favorevolmente- del prot. n° 2216/S del 15.11.2013

Parere Vigili del Fuoco —favorevolmente- Prot. n® 0012820 del 31.10.2013

Parere Urbanistico —favorevolmente- del 14.11.2013

Inoltrato al competente Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione, per
I’inserimento nel Programma di Finanziamento di cui alla Linea di Azione 7.1 P.AR. -
F.A.S. 2007-2013, per un importo di €.1.450.000,00;

Rapporto Tecnico di verifica di progetto n°® 11/13 del 15.11.2013

Finanziato con delibera del CIPE n°79/12 Capitolo 772419 e. f. 2017 (Scorrimento
graduatoria DDG 791 del 05.03.2014), prot. N° 49057 del 04.07.2017.

Aggiornato e trasmesso in- data 04/10/2017, a seguito di richiesta, (della Citta
Metropolitana di Messina prot. N° 0027369/17 del 03.08.2017) di adeguamento alle
norme in vigore, che regolano la realizzazione di Opere Pubbliche ( D.lgs. n° 50/2016 e
ss.mm.ii.). L’Importo totale & pari ad €. 1.450.000,00 (importo a b. a. €. 1.107.624,83)
Aggiornato e trasmesso in data 23/03/2018, a seguito di richiesta, (della Citta

Metropolitana di Messina prot. N° 0008804/18 del 06.03.2018) di provvedere alla
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revisione dei prezzi, discendenti dall’entrata in vigore, dell’08 gennaio 2018, del nuovo
prezziario della Regione Siciliana.

1) Approvato dal ... in data ../../..... . al sensi del D. Lgs.

50/2016 con i correttivi del D.lgs. 56/2017.

Il progetto e redatto su indicazione del Dirigente dell’U.D. Edilizia Scolastica della Citta
Metropolitana di Messina e nel rispetto delle previsioni programmatiche e pianificazione degli
interventi, previsti nel vigente Piano Triennale delle OO.PP. dell’Ente, gli interventi del presente
progetto dovranno essere eseguiti nell’area dell’l.P.S.L.A. oggi LL.S. “E. Ferrari” di Barcellona P.G.
Esso ¢ redatto conformemente alle vigenti norme ed ¢ stato aggiornato al nuovo codice di cui al D.
Lgs. N° 50/2016 con i correttivi del D. Lgs. N° 56/2017 nonché al vigente D.P.R. 207/2010.

L’edificio scolastico di competenza della Cittda Metropolitana di Messina, ¢ ubicato nel
Comune di Barcellona P.G.. Confina a Nord con area libera di pertinenza, ad est con area libera di
pertinenza e corpo scale dell’edificio scolastico esistente, a Sud con area libera di pertinenza, a
Ovest con area libera di pertinenza frontestante strada pubblica (via Stretto Caliri). .

L’immobile realizzato su un area di mq. 12.013,45, occupa una superficie complessiva di
mq. 3.153,93. Su detta superficie insistono due corpi di fabbrica ad una e tre elevazione, completati
nell’anno 2004 (mq. 2.522,04) e i fruibile dall’istituzione scolastica, a detti corpi di fabbrica va’
aggiunto Il corpo palestra (oggetto di intervento) che occupa una superficie di 631,89 mq.

L’altro fabbricato, in adiacenza, realizzato al rustico nelle sole strutture (travi di fondazioni,
i pilastri, le pareti ed i corpi scala del piano terra) da destinare a palestra ¢ rimasto incompleto a
seguito di contenzioso con I’impresa appaltatrice.

Di detta struttura si € ritenuto di non farne uso, in quanto, il lungo tempo trascorso dal
momento della realizzazione, lo stato di conservazione, la mancata minima manutenzione
conservativa, la esposizione agli agenti atmosferici particolarmente avversi negli ultimi anni, hanno
determinato una scadenza della qualita dei materiali specie dei calcestruzzi, scadenza messa in
evidenza da prove di laboratorio eseguiti su dei carotaggi fatti su richiesta dei sottoscritti.

Va inoltre evidenziato che la nuova normativa per le zone sismiche, richiede per gli edifici
di interesse pubblico un diverso approccio di calcolo che certamente non ¢ soddisfatto dal vecchio
metodo di calcolo.

Inoltre un eventuale e complicato adeguamento della “struttura esistente non avrebbe
garantito quei parametri di sicurezza necessari alla pubblica incolumita e che gli interventi
d’adeguamento necessari a rendere la parte esistente conforme alla nuova normativa antisismica,

qualora fattibili, avrebbe un costo superiore a quello necessario a demolire e ricostruire le opere in




progetto si € ritenuto pertanto, di realizzare una nuova palestra di dimensioni piu ridotte, rientrante
negli standard ministeriali per le palestre scolastiche.
Sulla scorta delle indicazioni ricevute i lavori che si prevedono, meglio si evince negli

elaborati progettuali allegati al progetto, sono i seguenti:

- Demolizione della struttura esistente in superficie,

- Scavo di sbancamento relativo alla parte occupata dal nuovo corpo palestra per una profondita
di ml. 1,70 dal piano di calpestio,

- Livellamento e stabilizzazione terreno,

- Massetto in cemento sotto fondazioni,

- Fondazione in c.a. cemento C25/30 Rck 300 ferro B450C,

- Pilastri portanti in c.a. cemento C25/30 Rck 300 ferro B450C,

- Rialzo piano di calpestio palestra + 0,70, con massetto di cemento e rete elettrosaldata,

- Solaio di piano I sopra tribuna,

- Copertura a struttura reticolare con travi in acciaio Fe 360,

- Pacchetto di copertura (su struttura reticolare) con pannello microventilato, con lastra superiore
in acciaio multistrato, uno strato di isolante polistirene espanso e lastra inferiore in acciaio
preverniciato, il tutto dello spessore di mm. 89 (5+80+4),

- Pannelli solari,

- Muri perimetrali in laterizi dello spessore totale di cm. 40 (25 laterizi, 3 isolante, 12 laterizi),

- Intonaco civile,

- Aperture esterne in alluminio con maniglioni di sicurezza antipanico nelle uscite di sicurezza e
porte tagliafuoco,

- Pitturazione,

- Rete idrica,

- WC per spettatori e bagni per disabili, con relativi pezzi sanitari,

- Rete fognante,

- Rete elettrica,

- Impianto antincendio,

- Impianto termico,

- Impianto fotovoltaico,

- Tribuna spettatori in acciaio verniciato.

Quanto altro meglio si evince dagli elaborati progettuali allegati. In detta progetto oltre a

definire le lavorazioni da eseguire per la realizzazione del corpo palestra, si rilevano alcuni prezzi di
analisi necessari per il completamento dell’opera e determinati mediante rigorose analisi di mercato.

Relativamente agli impianti, tecnologici elettrici, idrici, fognanti, riscaldamento etc.. va
precisato, che i calcoli ed i disegni allegati al progetto generale di completamento, sono stati inseriti
solo per avere idea di cosa ¢ stato fatto, infatti tutti gli impianti sono stati eseguiti nella prima fase
al fine di consentire, dopo il completamento della palestra I’'immediato allaccio a detti impianti.

Nella redazione del presente progetto, inoltre, si € tenuto in considerazione quanto segue:




la scelta progettuale ha tenuto conto dello stato di fatto (uso degli edifici completati da parte
: della popolazione scolastica). Detto stato di fatto comportera, la modifica della planimetria
di cantiere, che dovra contenere un accesso ed una uscita, in sicurezza, della popolazione
scolastica.

Relativamente all’area di intervento del Plesso Scolastico, va evidenziato che per effetto
delle previsioni Urbanistiche adottate del Comune di Barcellona P.G., & stato redatto un
nuovo sistema viario nelle aree destinate ad Edilizia Scolastica (progetto di quartiere).
Pertanto si ritiene necessario al fine di accedere al Plesso Scolastico anche da detto sistema
viario, di provvedere alla espropriazione di un’area. Detta area colorata in bli, ed il nuovo
sistema viario si rilevano in modo chiaro nella Tav. n° 5.

prezzi unitari adottati sono stati desunti prevalentemente dal prezzario dell'Assessorato LL.PP.
1la Regione Siciliana, per l'anno 2018.

estanti prezzi sono stati determinati con regolare analisi. In essi sono comprese le spese generali e
tile d’impresa nella misura complessiva del 23,00% arrotondata per difetto, ottenuta sommando
‘liquota del 13,00% per spese generali ¢ I'ulteriore aliquota del 10% per utili d’impresa, nonché
li oneri “medi” per la sicurezza.

H stessi prezzi comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci per dare il lavoro compiuto e si
iferiscono a lavori eseguiti con I’impiego di materiali di ottima qualita che s’intendono corredati
;‘ei marchi, delle attestazioni di conformita e delle certificazioni di qualita richieste, necessari ai
ensi delle vigenti disposizioni di legge.

prezzi sono stati messi a punto per la maggior parte in base ad analisi prezzi ovvero desunti da una
erie di opere realizzate per conto della Pubblica Amministrazione o dal confronto con gli operatori
lel settore e/o con prezziari di varia natura.

a verifica per la protezione contro le scariche atmosferiche, sara a cura dell’impresa esecutrice dei
avori, in relazione al tipo di attrezzature e alla loro dislocazione e consistenza.

er i lavori sopra descritti si & preventivata la spesa complessiva di Euro 1.450.000,00 di cui Euro

1.114.233,21 per lavori, come meglio descritta nell’allegato elaborato Quadro Economico.




QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO PALESTRA

Oggetto Importo €. Importo €.
Importo totale progetto 1.450.000,00
Cosi divisi
A | Importo Lavori prezzi di stima 1.093.456,94
la | Incidenza mano d’opera 373.260.00
2a | Importo oneri sicurezza non soggetti a ribassa
previsti nei prezzi di stima
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribassa non 20.776.27 20.776.27
3a | previsti nei prezzi di stima
4a | Totale oneri sicurezza 20.776.27
Sa | Importo lavori con sicurezza (2a e 3a) 1114.233,21
B | Somme a disposizione Amministrazione
1 | Imprevisti < 2% su importo lavori (5a) 20.564,43
2 | Incentivi art. 113 L. 50/2016 lo 0,25 del 2% 5.571,17
3 | Spese tecniche vedi allegato 119.109,75
4 | Spese collaudo 6.932,92
5 | Spese di pubblicazione gara 10.000,00
6 | Oneri conferimento a discarica 11.142,33
7 | IVA 22% su importo lavori (3) 27.647,61
8 | LV.A. 10% sui lavori da eseguire (5a) 111.423,32
9 | Spese per competenze e pratiche catastali 16.241,94
10 | Somme per espropriazione 7.133.32
Totale somme a disposizione 335.766,79 335.766,79
Sommano Importo tot. progetto 1.450.000,00

Barcellona Pozzo di Gotto li

I progettisti/ condirettori dei lavori

Vincenzo Salvatore Architetto Genovese

 Arctitatio
CARBONE
SALVATORE

Salvatore Architetto Carbone

|
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PrmmLu regionale di Palermo/ Citta Metropolitana: Lavort di manutenzione st
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