ORIGINALE

CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE - AMBIENTE e PIANIFICAZIONE
Servizio: INGEGNERIA TERRITORIALE

PROGETTO

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO IDRICO TRA I
CANALI DUE TORRI E FARO E I LAGHI DELLA R.N.O.
“CAPO PELORO”.

PERIZIA ASSESTAMENTO SOMME

B — QUADRO TECNICO ECONOMICO

Il Direttore dei Lavo, IL RUP:
562 tv dia De % Ing. Cazo Battaglia

/8 w» .-ff’»o o Visto: IL DJRIGENTE




QUADRO TECNICO ECONOMICO (perizia assestamento somme)

1. LAVORI al Lordo

- contabilizzati al 29.06.2020 €. 39.634,56
- da contabilizzare € 88,60
Sommano al Lordo €. 39.723,16
- Ribasso d’asta 36,20% €. 14.379,78
Restano al Netto €. 25.343,38
Oneri per la Sicurezza
- contabilizzati al 29.06.2020 €. 256,04
- da contabilizzare €. 11,99
Lavori al Netto con Oneri di Sicurezza €. 25.611,41 €. 25.611,41
2. SOMME A DISPOSIZIONE
a) Perl.V.A.22% €. 5.631,87
b) Per Spese Tecniche e
Oneri vari €. 800,00
¢) Per acquisto attrezzi e
strumenti di lavoro €. 131,76
d) Per Oneri di Accesso in
Discarica €. 3.300,00
Sommano €. 9.863,63 €. 9.863,63

ONERE FINANZIARIO €. 35.475,04

ONERE FINANZIARIO IN ASSESTAMENTO SOMME €. 35.475,04
ONERE FINANZIARIO POST GARA €. 35.607,39

ECONOMIA € 132,35

Per effetto della presente perizia di assestamento I'Onere Finanziario & minore dell'Onere
Finanziario post gara, con un’ economia di €. 132,35; il tempo per l'ultimazione non subisce
variazioni e rimane fissato dal Contratto di Appalto del 06.03.2020 n°® 2384 di Rub.
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