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CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

V DIREZIONE AMBIENTE e PIANIFICAZIONE - "SERVIZIO INGEGNERIA TERRITORIALE"

gl o 5
'g S ﬁ IMPORTO DEI LAVORI
| & DESIGNAZIONE DEI LAVORI :5 |Quantita| Prezzo
= & E Parziale Totale
riporto € 3.568,91 | € 144.273,77
27| Art. 38|Soluzione Idroalcolica per Igienizzazione Mani a
base di alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: 3)
da 1000 ml con dosatore. n° 2 20,91 | € 41,82
Sommano gli Oneri di Sicurezza e Covid-19 € 3.610,73 | € 3.610,73

La posizione LN.A.L. dell' Impresa ¢ inglobata nella posizione ILN.P.S., come da C.C.N.L. del settore florovivaistico

Totale]
a dedurre:

c) per ribasso d'asta il 18,333%

Lavori al Netto
a dedurre:
a) Certificato di pagamento n° 1 (25.05.2021)
b) Certificato di pagamento n° 2 (30.07.2021)
Sommano gli acconti corrisposti

(diconsi euro seice

gsette/79)

Messina, li

con n® 99991001/00

I Dirgttore dei Lavori

 : .‘\x

Comprensivi di Oneri di Sicurezza| €

€ 147.884,50

€ 26449711

Resta il Credito Residuo €

(

I RUP. /4
(ing. Cannqlo-Battagli/ 1= [ HBE

121.434,79

€  74.488,00

€  46.339,00

€ 120.827,00 | € 120.827,00
607,79

Jl-Birettore dei Lavori

@gifiﬁlj@a de%f?edgﬂ/L

OGGETTO: Lavori necessari per il trattamento fitosanitario, potatura ed eliminazione delle parti
secche delle palme e manutenzione lungo 1 laghi della R.N.O. "Capo Peloro".
CUP: B44H20002950003 CIG: 8472163A12
IMPRESA: LAURA RYOLO S.r.l.
Via Largo Case Lunghe n° 15 - C.da Oreto - BARCELLONA P.G. (Me)
STATO FINALE dei lavori eseguiti a tutto i119/07/2021
CONTRATTO: in data 28/1/2021 rub. n° 2517
- Importo del Progetto: €. 200.000,00
- Importo dei Lavori a Base d'Asta: €. 144.279,84
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 3.611,61
- Ribasso d'Asta : 18,333% €. 26.450,82
- Somme a disp. dell' Amministraz.ne €. 52.108,55
Importo Netto Contrattuale €. 121.440,63
Somme a disp.ne dell' Amm.ne Data della Consegna : 05/02/2021
a) Per LVA. 22% €. 32.536,12 Data di Inizio Lavori : 05/02/2021
b) Per acquisto beni di supporto e
consumo €. 1.000,00
c) Per Assicurazione (L.R.n. 7/02) €. 2.700,00 Data Scadenza Lavori : 04/06/2021
d) Per Imprevisti €. 6.000,00
€) Per Spese tecniche e oneri vari €. 2.957,83 Lavori sospesi : gg. 10
f) Per contributi e Oneri vari (Anac, . 5
AVCP, ecc.) e 100,00 Lavori prorogati : gg. 40
g) Per Oneri di accesso in discarica €. 6.000,00 Nuova Scadenza Lavori : 24/07/2021
h) Per Indag. di Lab. - Caratt.ne €. 810,00
i) Per arrotondamento € 4,60 Ultimazione dei Lavori : 24/07/2021
€. 52.108,55 Giomi impiegati in piu : =====
Giorni impiegati in meno : =====




Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il

19/07/2021

n° d'ordine

n® articolo

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Unita di misurd

Quantita

Prezzo
€

IMPORTO DEI LAVORI

Parziale

Totale

10

11

Art. 1

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art.5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 13

Pulitura delle sponde dei canali e dei laghi con
rimozione della vegetazione infestante e riduzione di
quella maggiormente proliferante da eseguirsi anche con
l'ausilio di mezzi meccanici (decespuliatore, motosega,
ecc.) o manuali, da effettuarsi ........ ecc.

Potatura di palma di qualsiasi specie (Phoenix
canariensis, Washingtonia, ecc.) di alto fusto mediante
taglio di tutte le foglie secche ecc. Escluso il
trasporto e l'onere di smaltimento: esemplari di altezza
dello stipite da 1,5 m a 6,0 m.

Potatura di palma di qualsiasi specie (Phoenix
canariensis, Washingtonia, ecc.) di alto fusto mediante
taglio di tutte le foglie secche, ecc. Escluso il
trasporto e l'onere di smaltimento: esemplari di altezza
dello stipite sup. 6,0 m

Abbattimento di Palme secche o attaccate dal
punteruolo rosso (su strada a traffico medio, in parchi,
giardini e aree pedonali), comprensivo dell'appresta-
mento del cantiere

Esclusa rimozione
ceppaia, trasporto e oneri di smaltimento. Per esemplari
con stipite fino a 6,00 metri.

Abbattimento di Palme secche o attaccate dal
punteruolo rosso (su strada a traffico medio, in parchi,
giardini e aree pedonali), comprensivo dell'appresta-
mento del cantiere ...... ecc. Esclusa rimozione ceppaia,
trasporto e oneri di smaltimento. Per esemplari con
stipite sup. a 6,00 metri.

€CcC.

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in
parchi, giardini e aree pedonali. Gli interventi di
abbattimento dovranno essere effettuati ecc.
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina
operatrice, cestelli, ...ecc. Escluso rimozione ceppaia,
trasporto e oneri di smaltimento: esemplari di altezza
dao6mal2m

Trattamento antiparassitario contro il punteruolo
rosso di palme di qualsiasi altezza ...... ecc.

Abbattimento in difficoltd di palme o esemplari
arborei (anche in acqua) di altezza media compresa
tra 0 e 30 m. con cestello e autogru. Intervento, in
assoluta sicurezza ... ecc. escluso rimozione del ceppo
e degli oneri conferimento in discarica.

Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta, provenienti dalla raccolta ......
ecc.; esclusi gli eventuali oneri di accesso a discarica.

Fresatura delle ceppaie, per una profondita massima
di 70 cm, compresa la raccolta, ........ ecc., escluso
l'onere della discarica. Ceppaie con diametro al
colletto fino a 150 cm.

Manuitenzione di staccionata in legno, in aree
protette, con impregnante e vernice tixotropica.... ecc.

6.770,00

82

193

12

275

1.279,96

15

100,00

1,89

165,08

215,09

22222

299,57

243,67

69,84

591,32

0,57

208,78

14,37

12.795,30

13.536,56

41.512,37

666,66

1.198,28

2.924,04

19.206,00

2.365,28

729,48

3.131,70

1.437,00

d' ordine

nO

n° articolo

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Unita di misura

Quantita

Prezzo

IMPORTO DEI LAVORI

Parziale

Totale

riporto

€

99.502,67

12

13
14

15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Art.

Art.
Art.

Art.
Art.
Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

15

20
21

22
23
25

26

27

28

29

31

33

34

36

37

Staccionata realizzata interamente in legno massiccio
impregnante in autoclave .... , compreso ogni onere
.. ecc.

Autocarro, fino a q.li 150, a caldo.

Cestello elevatore e/o elevatore a pantografo, fino ad
un'altezza di m. 28,00

Decespugliatore con motore a scoppio, a freddo
Motosega con motore a scoppio, a freddo

Operaio Qualificato per lavori in economia e/o non
computabili a misura, ecc., comprensiva di

retribuzione contrattuale, oneri contributivi ¢ di fatto
gravanti sulla manodopera.

Operaio Comune per lavori in economia e/o non
computabili a misura, ecc., comprensiva di
retribuzione contrattuale, oneri contributivi e di fatto
gravanti sulla manodopera.

Sommano i Lavori
ONERI di SICUREZZA

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc.
di colore bianco/rosso della largh.za di 75 mm,, ..... ecc.

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta
m. 2,00, realizzata in pannelli con tamponatura ... ecc.

Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi,
accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, .....
ecc. Dimens.ni altezza non inferiore a cm 30 e non
superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa
di polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a
maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: 1’'uso per tutta la
durata dei lavori ..... ecc.

Maschera facciale ad wuso medico (Mascherina
chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019.
Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di
tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta
efficienza filtrante: 1)TIPO II
Guanto Medicale di Protezione monouso in lattice
conforme a UNI EN 420:2010, UNI EN455-1:2002, 455-
2:2015, 455-3:2015,455-4:2009.

Sanificazione Igienizzazione delle macchine e delle
attrezzature impiegate 0,5 h / 8h.

1) con igienizzante a base di cloro all' 0,1% per macchine
(es. camion, escavatore ecc)

Sanificazione Igienizzazione delle macchine e delle
attrezzature impiegate 0,5 h / 8h.
3) sanificazione attrezzature di cantiere (es. piccole
macchine utensili ed attrezzature a mano)

ml.

=

ml.

mq.

mgq.

175,00
211

48
24
117

103

539

132,00

26,80

41

103,20

435

435

68

98

75,21
42,49

55,36
7,73
7,73

31,34

29,07

3,30

€ 13,99

1,18

10,52

0,58

0,30

16,37

1,31

m

13.161,75
8.965,39

2.657,28
185,52
904,41

3.228,02

15.668,73

n

™

144.273,77

435,60

374,93

48,38

1.085,66

252,30

130,50

1.113,16

128,38

€ 144.273,7T7

a riportare

99.502,67

a riportare

€

3.568,91

€ 144.273,77




