
 

Città Metropolitana di Messina 
3^ Direzione – Viabilità Metropolitana 

Masterplan – Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina - Delibera CIPE 

26/2016. “Lavori di sistemazione e consolidamento del piano viabile e bonifica delle scarpate 

con la costruzione di reti paramassi lungo la S.P. 161 dal Km. 3+000 al Km. 12+000, nel 

comune di Militello Rosmarino”. 

Codice C. U. P. B67H17000570001 -  Codice C. I. G.: 87809068DB 

1) 881.314,57€        

2) 9.371,08€            

3) 16.256,96€          

A) 906.942,61€        

39,6247% su (1) 349.218,25-€        

881.314,57€        - 349.218,25€        532.096,32€        

25.628,04€          25.628,04€          

557.724,36€        

B)

a) = 122.699,36€        

b) = 18.138,85€          

c) = 8.600,00€            

d) = 6.000,00€            

e) = 1.000,00€            

f) = 375,00€                

g) = 2.000,00€            

h) = 22.000,00€          

i) = 141,91€                

180.955,12€        180.955,12€        

738.679,48€        

C)

= 261.320,52€        261.320,52€        

1.000.000,00€    

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

Lavori a base d'asta 

Costi aggiuntivi per emergenza sanitaria COVID19 (Non soggetti a ribasso d'asta)

Oneri sicurezza da P.S.C. (Non soggetti a ribasso d'asta)

Importo complessivo lavori

a detrarre  ribasso d'asta  del 

lavori al netto del ribasso d'asta

a sommare costi della sicurezza e Covid (2+3)

importo contrattuale

Somme a disposizione dell'Amministrazione

I.V.A.  22% sui lavori 

Per incentivi ad interni  2 % 

Per oneri smaltimento compreso IVA 

Per forniture e servizi

Per accordi bonari e/o indinnizzi vari

Per contributo  A.N.A.C. 

Per prove sui materiali compreso IVA

IMPORTO TOTALE 

SOMMANO  A DISPO SIZIONE DELL'AMMINSITRAZIO NE 

Per rimborso Fatture Elicottero

da ribasso d'asta

Torna l'importo complessivo dell'opera

SOMME ACCANTONATE

Per imprevisti

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(Geom. Carmelo MANGANO) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

(Ing. Rosario BONANNO) 

 

 


