

# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO EDILIZIA SCOLASTICA

Rep. Gen.le N. 1069 del 6/10/11

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

ot. n. .... data .....

**DETERMINA DIRIGENZIALE N. 94 DEL 23-09-2011**

**Oggetto:** Lavori di Manutenzione Straordinaria per rifacimento parziale dei prospetti esterni e dell'impermeabilizzazione del terrazzo del L.S. "Lucio Piccolo" di Capo d'Orlando (ME)  
Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato;

## IL DIRIGENTE COORDINATORE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

- che con D.D. n.94 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 110.000,00 con imputazione al Cap.7551/2010;
- che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta Perlongo Pasquale con il ribasso del 38,7822%;
- che il contratto è stato stipulato in data 13/05/2011;
- che i relativi lavori sono in corso;

**CONSIDERATO** che, ai sensi della L.R.20/2010 art.3, è necessario accantonare una quota del ribasso d'asta pari a €.6.292,57 per trasferirla alla Regione Siciliana ai fini della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili;

**CONSIDERATO**, altresì, che durante il corso dei lavori si è manifestata l'esigenza, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per il completamento e miglioramento delle opere appaltate ed ulteriori interventi necessari per la messa in sicurezza dell'edificio al fine di ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto antincendio e relativo certificato prevenzione incendi;

**PRESO ATTO** che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

**RILEVATO** che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

**SENTITA** la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

**VISTI** il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

**VISTA** la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

### DETERMINA

**APPROVARE** la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritta in premessa, per l'importo complessivo di €.110.000,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**PRENDERE ATTO** che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 7551 bilancio 2010, giusta D.D. di impegno n.94 del 20.09.2010;

**STIPULARE** con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di €.10.348,88 + IVA, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza;

Allegati: nuovo quadro economico e copia delle DD 94/10 sopra richiamata

IL DIRIGENTE

Ing. Vincenzo Caratello

visto dell'Ufficio Finanziario:

2° Dip. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA  
MESSINA 28/11/11

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dot. Antonino Calabrò



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. ....

data .....

Oggetto: Lavori di Manutenzione Straordinaria per rifacimento parziale dei prospetti esterni e dell'impermeabilizzazione del terrazzo del Liceo Scientifico "Lucio Piccolo" di Capo d'Orlando (ME)

Ditta: Perlongo Giuseppe  
Contratto:

### QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO

Importo totale lavori a base d'asta:		€	83.207,25
di cui € <u>2.080,18</u> non soggetti a ribasso			
Somme a disposizione:			
IVA:	<u>20%</u>	€	16.641,45
Incentivi		€	1.580,94
Assicurazioni e spese strumentali (art.92 comma 7bis Codice)		€	-
Collaudi		€	499,24
Pubblicità		€	-
art.26 legge 109/94 (max 10%)		€	4.160,36
Allacciamenti		€	-
Forniture materiali o altri servizi		€	-
Imprevisti in arrotondamento		€	3.910,76
	sommano	€	26.792,75
		€	26.792,75
	<b>Importo totale dei lavori</b>	€	<b>110.000,00</b>

### QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE

importo lavori a base d'asta:		€	83.207,25
importo lavori suppletivi	<u>20%</u>	€	16.641,45
<b>importo totale lordo dei lavori</b>		€	<b>99.848,70</b>
di cui € 2.496,22 per oneri di sicurezza			
Ribasso: percentuale: <u>38,7822%</u>			
	sui lavori a b.asta	€	31.462,86
	sui lavori suppletivi	€	6.292,57
	<b>totale ribasso</b>	€	<b>37.755,44</b>
	<b>Restano i lavori al netto:</b>	€	<b>62.093,26</b>
Somme a disposizione:			
IVA:	<u>21%</u>	€	62.093,26
		€	13.039,59
Incentivi e oneri riflessi:	<u>1,9%</u>	€	99.848,70
		€	1.897,13
Assicurazioni e spese strumentali	<u>2%</u>	€	83.207,25
		€	1.664,15
Sicurezza (L.R. 20/2010 art.3)	<u>20%</u>	€	31.462,86
		€	6.292,57
Collaudi		€	-
Pubblicità		€	-
Allacciamenti		€	-
Interventi urgenti per rilascio nulla-osta ASP e VV.FF.		€	20.000,00
imprevisti e varie (in arrotondamento)		€	5.013,31
	sommano	€	47.906,74
		€	47.906,74
	<b>Importo totale dei lavori</b>	€	<b>110.000,00</b>

Messina li

IL R. U. P.  
(Ing. Vincenzo Carditello)



prof. n. ....  
fascicolo CAP LS int110

data.....

### DETERMINA DIRIGENZIALE N. 94 DEL 20-09-2010

Oggetto: **Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale degli intonaci esterni ammalorati e delle impermeabilizzazioni del Liceo Scientifico "Lucio Piccolo" di Capo d'Orlando**  
**Approvazione progetto, bando di gara ed impegno spesa.**

#### IL DIRIGENTE COORDINATORE

PREMESSO che ai sensi della L.R.9/86, art.13, questa Provincia Regionale deve provvedere alla realizzazione e manutenzione degli edifici scolastici provinciali;

VISTO il progetto in oggetto per la realizzazione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria necessari per garantire la funzionalità, sicurezza ed igiene del relativo Istituto Scolastico, per l'importo complessivo di **Euro 110.000,00** di cui **€ 83.207,25** a base d'asta, comprensivi di **€ 2.080,18** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, la cui relazione si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il relativo bando di gara mediante pubblico incanto ai sensi della Legge 109/94 come recepita in Sicilia fino alla LR 16/2010;

RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del predetto progetto e del relativo bando di gara, ai sensi della citata Legge 109/94-Sicilia ed impegnare la relativa spesa;

VISTO il vigente Bilancio Provinciale con cui si assegnano a quest'Ufficio le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione dei predetti interventi di manutenzione straordinaria;

ATTESO, quindi, che la citata spesa di **€ 110.000** trova capienza in quanto sul **Cap.7531/2010**;

VISTA la Legge 109/94 come recepita in Sicilia con L.R.7/2002 e s.m.i.;

VISTA la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

#### DETERMINA

- 1) **APPROVARE** il progetto esecutivo ed il bando di gara con disciplinare per l'esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento parziale degli intonaci esterni ammalorati e delle impermeabilizzazioni del Liceo Scientifico "Lucio Piccolo" di Capo d'Orlando per l'importo complessivo di **Euro 110.000,00** di cui **€ 83.207,25** a base d'asta;
  - 2) **FRONTEGGIARE** la relativa spesa con le risorse finanziarie disponibili sul **Cap.7531-2010** del vigente bilancio;
  - 3) **AFFIDARE** i lavori mediante pubblico incanto ai sensi della Legge 109/94 come recepita in Sicilia con L.R.7/2002 e s.m.i. fino alla L.R.16/2010;
- Si allega copia della relazione tecnica del progetto e del bando di gara con disciplinare.

IL DIRIGENTE

Visto di copertura finanziaria e regolarità contabile