



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Rep. Cons. N. 1116 del 14/10/11  
3° DIPARTIMENTO EDILIZIA SCOLASTICA  
Via 24 Maggio 88100 Messina, tel. (090)7761201 Fax (090)7761813

ORIGINALE

prot. n. ....

data .....

**DETERMINA DIRIGENZIALE N. 101 DEL 05-10-2011**

*Guba*

**Oggetto:** Comune di Barcellona P.G. - IPA "Leonti" - Lavori di MS per la sostituzione infissi esterni intonaci e rivestimenti esterni, nuova condotta fognaria e verniciatura protettiva guaina Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato;

## IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### PREMESSO:

- che con D.D. n. 95 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 181.200,00 con imputazione al Cap.7551/2010;
- che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta GHELAS s.r.l. con il ribasso del 45,9999%;
- che il contratto è stato stipulato in data 1/7/11 N° DI REP. 13910 e REG. il 13/7/11 N. 740/I;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R.20/2010 art.3, è necessario accantonare una quota del ribasso d'asta pari a € 13.431,97 per trasferirla alla Regione Siciliana ai fini della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili;

CONSIDERATO, altresì, che si è manifestata l'esigenza, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per il completamento e miglioramento delle opere appaltate ed ulteriori interventi necessari per la messa in sicurezza dell'edificio al fine di ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto antincendio e relativo certificato prevenzione incendi;

PRESO ATTO che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

VISTI il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

### DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritta in premessa, per l'importo complessivo di €. 181.200,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 7551 bilancio 2010, giusta D.D. di impegno n. 95 del 20.09.2010;

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di €. 40.420,07 + IVA, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza;

Allegati: nuovo quadro economico e DD di impegno

IL DIRIGENTE  
Ing. Vincenzo Carditello

*[Handwritten signature of Vincenzo Carditello]*

visto dell'Ufficio Finanziario:

1° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA, 6/12/11

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonina Galabrò

*[Handwritten signature of Antonina Galabrò]*



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## 3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - Tel. (090) 7761201 Fax (090) 7761813

prof. n. ....

data .....

Oggetto: Comune di Barcellona P.G. - IPA "Leontì" - Lavori di MS per la sostituzione infissi esterni intonaci e rivestimenti esterni, nuova condotta fognaria e verniciatura protettiva guaina

Ditta: **GIELAS s.r.l.**  
Contratto:

### QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO

|  |     |   |                   |
|--|-----|---|-------------------|
| Importo totale lavori a base d'asta:                         |     | € | 148.000,00        |
| di cui € 2.000,00 non soggetti a ribasso                     |     |   |                   |
| Somme a disposizione:  |     |   |                   |
| IVA:   | 20% |   |                   |
| Incentivi  |     | € | 29.600,00         |
| Assicurazioni e spese strumentali (art.92 comma 7bis Codice) |     | € | 2.812,00          |
| Collaudi   |     | € | -                 |
| Pubblicità   |     | € | 638,00            |
| art.26 legge 109/94 (max 10%)                                |     | € | 150,00            |
| Allacciamenti  |     | € | -                 |
| Forniture materiali o altri servizi                          |     | € | -                 |
| Imprevisti in arrotondamento                                 |     | € | -                 |
| <b>SOMMARIO</b>  |     | € | 33.200,00         |
| <b>Importo totale dei lavori</b>                             |     | € | <b>181.200,00</b> |

### QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE

|  |                                   |   |                   |
|--|-----------------------------------|---|-------------------|
| importo lavori a base d'asta:                          |                                   | € | 148.000,00        |
| importo lavori suppletivi                              | 50%                               | € | 74.000,00         |
| importo totale lordo dei lavori                        |                                   | € | 222.000,00        |
| di cui € 3.000,00 per oneri di sicurezza               |                                   |   |                   |
| Ribasso:   | percentuale: 45,9999%             |   |                   |
|  | sui lavori a base d'asta          | € | 67.159,85         |
|  | sui lavori suppletivi             | € | 33.579,93         |
|  | <b>totale ribasso</b>             | € | <b>100.739,78</b> |
|  | <b>Restano i lavori al netto:</b> | € | <b>121.260,22</b> |
| Somme a disposizione:                                  |                                   |   |                   |
| IVA:   |                                   |   |                   |
| Incentivi e oneri riflessi:                            | 10%                               | € | 12.126,02         |
| Assicurazioni e spese strumentali                      | 1,9%                              | € | 4.218,00          |
| Sicurezza (L.R.20/2010 art.3)                          | 2%                                | € | 2.960,00          |
| Pubblicità   | 20,0%                             | € | 13.431,97         |
| Allacciamenti idrici e fognari                         |                                   | € | 30,00             |
| Interventi urgenti per rilascio nulla-osta ASP e VVFF. |                                   | € | 5.000,00          |
| completamento recinzione                               |                                   | € | 8.500,00          |
| imprevisti e varie (in arrotondamento)                 |                                   | € | 10.000,00         |
|  |                                   | € | 3.673,79          |
| <b>SOMMARIO</b>  |                                   | € | <b>59.939,78</b>  |
| <b>Importo totale dei lavori</b>                       |                                   | € | <b>181.200,00</b> |

Messina li

IL R.U.P.  
(Ing. Vincenzo Carditello)



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7701813

7551/0

prot. n.  
fascicolo BAR IPA fogna181

data

### DETERMINA DIRIGENZIALE N.95 DEL 20-09-2010

**Oggetto:** Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sostituzione di infissi esterni, intonaci e rivestimenti esterni, nuova condotta fognaria e verniciatura protettiva, da eseguire presso l'IPA "Leonti" nel Comune di Barcellona P.G.  
**Approvazione progetto, bando di gara ed impegno spesa.**

#### IL DIRIGENTE COORDINATORE

PREMESSO che ai sensi della L.R.9/86, art.13, questa Provincia Regionale deve provvedere alla realizzazione e manutenzione degli edifici scolastici provinciali;

VISTO il progetto in oggetto necessario per la realizzazione di urgenti lavori di manutenzione straordinaria per garantire la funzionalità, sicurezza ed igiene dell'Istituto Scolastico in oggetto, per l'importo complessivo di Euro 181.200,00 di cui € 148.000,00 a base d'asta, comprensivi di € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, la cui relazione si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il relativo bando di gara mediante pubblico incanto ai sensi della Legge 109/94 come recepita in Sicilia;  
RITENUTO necessario provvedere all'approvazione del predetto progetto e del relativo bando di gara, ai sensi della citata Legge 109/94-Sicilia ed impegnare la relativa spesa;

VISTO il vigente Bilancio Provinciale con cui si assegnano a quest'Ufficio le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione dei predetti interventi di manutenzione straordinaria;

ATTESO, quindi, che la citata spesa di € 181.200,00 trova capienza in quanto sul Cap.7551/2010;

VISTA la Legge 109/94 come recepita in Sicilia con L. R.7/2002 e s.m.i.;

VISTA la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

#### DETERMINA

- 1) **APPROVARE** il progetto esecutivo dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la sostituzione di infissi esterni, intonaci e rivestimenti esterni, nuova condotta fognaria e verniciatura protettiva, da eseguire presso l'IPA "Leonti" nel Comune di Barcellona P.G. per l'importo complessivo di Euro 181.200,00;
- 2) **APPROVARE** il relativo bando di gara con disciplinare per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto ai sensi della Legge 109.94 come recepita in Sicilia con L.R.7/2002 e s.m.i. fino alla L.R.16/2010;
- 3) **IMPEGNARE** la relativa spesa sul Cap.7551-2010 del vigente bilancio;

Si allega copia della relazione tecnica del progetto e del bando di gara con disciplinare.

IL DIRIGENTE

Visto di copertura finanziaria e regolarità contabile



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Allegato all'atto 95 del 20-09-2010

Responsabile: III DIP. I U.D. - Realiz.ne e manut.ne ed

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LAVORI URGENTI DI M.S. PER LA SOSTITUZIONI DI INFISSI ESTERNI, INTONACI E RIVESTIMENTI, NUOVA CONDOTTA FOGNARIA E VERNICIATURA PROTETTIVA PRESSO L'I.P.A. LEONTI DI BARCELLONA P.G.

DETERMINAZIONE DIRIGENZ. 95 del 20-09-2010  
Immediatamente Eseguita

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **7551** Art. 0 di Spesa e **COMPETENZA**  
Cod. Bil. (2020101) **ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI**  
Denominato **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (AVANZO AMMINIS**

ha le seguenti disponibilita':

|    |  |   | Capitolo     | Intervento    |
|----|--|---|--------------|---------------|
| A1 | Stanziamiento di bilancio                    |   |              |               |
| A2 | Storni e Vanazioni al Bilancio al 18-10-2010 | + | 1.546.700,00 | 12.915.521,24 |
| A  | Stanziamiento Assestato                      | = |              | -50.000,00    |
| B  | Impegni di spesa al 18-10-2010               | = | 1.546.700,00 | 12.865.521,24 |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 18-10-2010    | - | 193.000,00   | 193.000,00    |
| C  | Disponibilita' (A - B - B1)                  | = | 1.353.700,00 | 12.672.521,24 |
| D  | Impegno 2681/2010 del presente atto          | - | 181.200,00   | 181.200,00    |
| E  | Disponibilita' residua al 18-10-2010 (C - D) | = | 1.172.500,00 | 12.491.321,24 |

Fornitore: **DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE**

Visto di regolarita' contabile attestastante la copertura finanziaria

(Per l'Ufficio Impegni e Pareri)

(Il Ragioniere Generale)  
Dr. Antonino CALABRO'

MESSINA, li 18-10-2010