



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE



REGIONE SICILIANA



REGIONE SICILIANA



Rep. Gen.le N. 336 del 8/3/11

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° Dipartimento 1° Distretto -

DIFESA SUOLO - PROTEZIONE CIVILE - VIABILITA'

U. O. "PROGETTAZIONE ZONA JONICA"

DETERMINAZIONE N° 10 /4°/ 1° Distr.

del 07/02/2011

OGGETTO: Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 10 Taormina - Castelmola

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE (ex 3° comma ART. 25 L. 109/94)

IMPRESA: CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI Via Dante Alighieri, n° 58, 98049 Villafranca Tirrena, Messina (Impresa aggiudicataria) - **COSTRUBO SOC. COOP.** Via Nazionale, Giampilleri Marina, n° 116 (Impresa consorziata ed affidataria dei lavori, come comunicato con nota acquisita al Prot. n° 20143 del 01/06/2010).

CONTRATTO: in data 24/12/2010, Rep. n. 13708, registrato a Messina in data 24/12/2010 al n. 1549 Serie I.

PREMESSO CHE:

- La Provincia Regionale di Messina, come la altre Provincie della Regione Sicilia, è destinataria della previsione del Comma 1152 dell'art. 1 della legge 296/2006, finanziaria 2007, per interventi di ammodernamento e potenziamento della viabilità secondaria esistente;
- La Provincia Regionale di Messina, in quanto soggetto attuatore degli interventi di cui sopra, ha approvato, mediante Deliberazione di Giunta Provinciale n° 171 del 22/09/2008 e con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 107 del 25/09/2008 il Piano degli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria di cui all'art. 1 Comma 1152 della legge 296/2006;
- Con Determinazione dell'allora Dirigente del 7° Dip. 2° U/D, n° 51 del 29/12/2008 in dipendenza della Delibera della Giunta Provinciale n° 206 del 19/11/2008 sono stati istituiti i capitoli relativi ai trasferimenti di cui sopra, e si è impegnato l'importo di €. 51.455.266,23 al Cap. 7736 Cod. 2060101 a favore di Diversi; *giuste DD 51-29-12-2008;*
- Con Verbale di Validazione n° 13 del 01/09/2008 e Parere n° 19 del 18/09/2008 è stato approvato il primo progetto di cui alla presente;
- In virtù della pubblicazione nel Supplemento della G.U.R.S. n° 18 del 24/04/2009 del Nuovo Prezziario Regionale per i LL.PP. si è provveduto all'aggiornamento dei prezzi del computo metrico del progetto di cui alla presente;

- La variante tecnico preventiva di aggiornamento dei prezzi è stata validata con verbale n° 08 del 18/05/2009 ed approvata in linea tecnica con parere n° 10 del 18/05/2009;
- Con la Determinazione Dirigenziale n° 22/7°/1° del 25/05/2009 si è riapprovato il progetto dei "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 10 Taormina - Castelmola";
- a seguito di asta pubblica, l'appalto dei lavori è stato aggiudicato all'impresa **CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE MERIDIONALI** Via Dante Alighieri, n° 58, 98049 Villafranca Tirrena, Messina, (Impresa aggiudicataria) – **COSTRUBO SOC. COOP.** Via Nazionale, Giampileri Marina, n° 116 (Impresa consorziata ed affidataria dei lavori, come comunicato con nota acquisita al Prot. n° 20143 del Q1/06/2010), per l'importo di €. 570.677,58 al netto del ribasso d'asta del 7,3152% con il seguente Quadro Economico:

Importo lordo dei lavori	€ 614.391,05
di cui oneri sicurezza	€ 18.822,70
Importo lavori al netto degli oneri	€ 597.570,35

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 109/94	€ 12.287,82
2) Accantonamento art. 26 Comma 4 L. 109/94	€ 5.000,00
3) Per imprevisti	€ 9.442,92
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 6.000,00
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 10.000,00
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 20.000,00
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 122.878,21
Sommano a disposizione	€ 185.608,95
Importo Totale dei lavori	€ 800.000,00

- i lavori sono stati consegnati in data 28/12/2010;
- durante il corso dei lavori, la D. L. ha presentato la relazione esplicativa per la predisposizione della perizia di variante ai sensi del 3° comma dell'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94;

VISTO l'art. 136 ed il 10° comma dell'art. 134 del Regolamento approvato con DPR 554/99;

VISTO l'art. 25 del Testo coordinato della L. 109/94 con le LL. RR. 7/02, 7/03, 16/05 e 20/07;

CONSIDERATO che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui all'art. 25 comma 3 del Testo Coordinato della L. 109/94;

VISTA la L.R. n.48 del 11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante, nell'ambito delle somme, dei "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 10 Taormina - Castelmola", predisposta, in data 04 Febbario 2011, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI (D. L.) e dal Geom. Giovanni PINTO (D. O.), per un importo complessivo netto di €. 745.861,21, di cui € 586.010,18 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed €. 159.851,03 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed €. 54.138,79 per economie derivanti dal ribasso d'asta, secondo il seguente Quadro Economico:

Importo lordo dei lavori	€ 531.126,84
di cui oneri sicurezza	€ 14.387,32
Importo lavori al netto degli oneri	€ 516.738,52

1) Accantonamento di cui all'art.18 C. 1 della Legge 108/94	€ 12.267,82	
2) Accantonamento art. 38 comma 4 L. 105/94	€ 0,00	
3) Per incrementi	€ 351,17	
4) Pratiche eventuali di esproprio	€ 0,00	
5) Per oneri di conferimento in discarica	€ 10.000,00	
6) Per pubblicazione bando di gara	€ 20.000,00	
7) Per IVA ed eventuali altre imposte (20% dell'importo netto dei lavori)	€ 117.202,04	
Sommano a disposizione	€ 159.851,03	€ 159.851,03 A)
Importo Totale dei lavori	€ 746.851,21	

Ribasso d'asta 0,07152	Economia derivante dal r.a.	€ 45.115,68	Imp. Lav. netti	€ 671.622,86
			di cui oneri sicurezza	€ 14.387,32
			Imp. Lav. On. compresi	€ 585.010,18 B)

11) Economie derivanti dal ribasso d'asta	€ 45.115,68	
12) Economie derivanti dal risparmio di I.V.A. sul ribasso d'asta	€ 8.023,13	
	€ 54.138,79	€ 54.138,79 C)
Totale A) + B) + C) =		Totale € 803.200,00

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è assicurata dall'impegno assunto con Delibera di Giunta Provinciale n° 206 del 19/11/2008 con la quale sono stati istituiti i capitoli relativi ai trasferimenti di cui sopra, impegnando l'importo di €. 51.455.266,23 al Cap. 7736 Cod. 2060101. *DD 5A-28-12-08*

REGIONALE DI MESSINA
 DIRIGENTE e R.U.P.
 Ingegnere Giuseppe Celi

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. IMPIEGHI E PAGHE

VISTO: PRODOTTA

MESSINA

26-2-12
 A. FUSCO

[Handwritten signature]

REGIONALE DI MESSINA
 PROVINCIALE

CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

[Handwritten signature]