



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n. _____ Rep. Gen.le N. 15 del 05/10/11 data _____

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 102 DEL 05-10-2011

Oggetto: Comune di Pace del Mela - IPSIA "Ferraris" - Lavori di MS per rifacimento impermeabilizzazione, infissi esterni bagni.
Approvazione Perizia Variante e Suppletiva e nuovo Quadro Economico aggiornato;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che con D.D. n. 99 del 20.09.2010 è stato approvato il progetto in oggetto per l'importo totale di € 121.500,00 con imputazione al Cap.7551/2010;
- che i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta SAPI s.r.l. con il ribasso del 42,1589%;
- che il contratto è stato stipulato in data 10/6/11 N. DI REP. 138888 e REG. il 16/6/11 N. 559/I;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R.20/2010 art.3, è necessario accantonare una quota del ribasso d'asta pari a € 8.188,78 per trasferirla alla Regione Siciliana ai fini della prevenzione e sicurezza nei cantieri edili;

CONSIDERATO, altresì, che si è manifestata l'esigenza, non prevista in sede di redazione del progetto, di eseguire ulteriori interventi nel medesimo stabile, necessari per il completamento e miglioramento delle opere appaltate ed ulteriori interventi necessari per la messa in sicurezza dell'edificio al fine di ottenere il rilascio del nulla-osta al progetto antincendio e relativo certificato prevenzione incendi;

PRESO ATTO che i predetti interventi possono essere realizzati, data l'urgenza, dalla stessa Ditta Appaltatrice, agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso del contratto originario;

RILEVATO che la spesa complessiva resta contenuta all'interno delle somme già finanziate ed impegnate con la D.D. sopra citata, per cui nessun ulteriore onere graverà sul vigente bilancio provinciale, come risulta dall'allegato nuovo quadro economico;

SENTITA la Ditta Appaltatrice che si è dichiarata favorevole ad effettuare l'esecuzione dei predetti lavori suppletivi agli stessi patti, condizioni, prezzi e ribasso di cui al contratto d'appalto stipulato;

VISTI il D.Lgs.163/2006 art.132, ed il Regolamento DPR207/2010 art.161, recepiti in Sicilia con L.R.12/2011;

VISTA la L.R. 48 dell'11.12.1991 e s.m.i., e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e Suppletiva per i lavori meglio descritta in premessa, per l'importo complessivo di € 121.500,00 IVA compresa, il cui quadro economico aggiornato si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRENDERE ATTO che la relativa copertura finanziaria è garantita dalle stesse risorse ancora disponibili al capitolo 7551 bilancio 2010, giusta D.D. di impegno n. 99 del 20.09.2010;

STIPULARE con la predetta Ditta appaltatrice apposito Atto di sottomissione da inserire nella rubrica dell'Ente per l'importo suppletivo di € 11.631,22 + IVA, al netto del ribasso e compresi oneri per la sicurezza;

Allegati: nuovo quadro economico e DD di impegno

IL DIRIGENTE

(Ing. Vincenzo Carditello)

visto dell'Ufficio Finanziario:

3° D.D. P.D. 7551 U.O. - IMPIEGNI E PAGHE

VISTO: PRESORNOIA

MESSINA

28/12/11

UFFICIO FINANZIARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò





PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 Maggio 98100 Messina, tel.(090)7761201 Fax (090)7761813

prot. n.
fascicolo: PAC IPSIA cop121

data.....

DETERMINA DIRIGENZIALE N.99 DEL 20-09-2010

Oggetto: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell'impermeabilizzazione, infissi esterni, bagni dei locali dell'IPSIA "G.Ferraris" nel Comune di Pace del Mela.
Approvazione progetto, bando di gara ed impegno spesa.

IL DIRIGENTE COORDINATORE

PREMESSO che ai sensi della L.R.9/86, art.13, questa Provincia Regionale deve provvedere alla realizzazione e manutenzione degli edifici scolastici provinciali;

VISTO il progetto in oggetto necessario per la realizzazione di urgenti lavori di manutenzione straordinaria per garantire la funzionalità, sicurezza ed igiene dell'Istituto Scolastico in oggetto, per l'importo complessivo di **Euro 121.500,00** di cui **€ 99.100,00** a base d'asta, comprensivi di **€ 1.982,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, la cui relazione si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il relativo bando di gara mediante pubblico incanto ai sensi della Legge 109/94 come recepita in Sicilia, **RITENUTO** necessario provvedere all'approvazione del predetto progetto e del relativo bando di gara, ai sensi della citata Legge 109/94-Sicilia ed impegnare la relativa spesa;

VISTO il vigente Bilancio Provinciale con cui si assegnano a quest'Ufficio le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione dei predetti interventi di manutenzione straordinaria;

ATTESO, quindi, che la citata spesa di **€ 121.500,00** trova capienza in quanto sul **Cap.7551/2010**;

VISTA la Legge 109/94 come recepita in Sicilia con L.R.7/2002 e s.m.i.;

VISTA la L.R.48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il Regolamento dei contratti e lo Statuto Provinciale;

DETERMINA

- 1) **APPROVARE** il progetto esecutivo dei lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell'impermeabilizzazione, infissi esterni, bagni dei locali dell'IPSIA "G.Ferraris" nel Comune di Pace del Mela, per l'importo complessivo di **Euro 121.500,00**;
 - 2) **APPROVARE** il relativo bando di gara con disciplinare per l'affidamento dei lavori mediante pubblico incanto ai sensi della Legge 109.94 come recepita in Sicilia con L.R.7/2002 e s.m.i. fino alla L.R.16/2010,
 - 3) **IMPEGNARE** la relativa spesa sul **Cap.7551-2010** del vigente bilancio;
- Si allega copia della relazione tecnica del progetto e del bando di gara con disciplinare.

IL DIRIGENTE

Visto di copertura finanziaria e regolarità contabile



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

P.I. e C.F. 80002760835

Allegato all'atto 99 del 20-09-2010

Responsabile: III DIP. I U.D. - Realiz.ne e manut.ne ed

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LAVORI URGENTI DI M.S. PER IL RIFACIMENTO
DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE, INFISSI ESTERNI E BAGNI
DELL'IPSA "FERRARIS" DI PACE DEL MELA

DETERMINAZIONE DIRIGENZ. 99 del 20-09-2010
Immediatamente Eseguita

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 7551 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA

Cod. Bil. (2020101) ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI

Denominato **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (AVANZO AMMINIS**

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	1.546.700,00	12.915.521,24
A2	Sterni e Variazioni al Bilancio al 18-10-2010	+	-50.000,00
B	Impegni di spesa al 18-10-2010	-	770.200,00
B1	Proposte di impegno assunte al 18-10-2010	-	
D	Impegno 2585/2010 del presente atto	-	121.500,00

Fornitore: **DITTA ASSUNTRICE LAVORI SEDE**

(Per l'Ufficio Impegni e Pareri)

Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria

(Il Ragioniere Generale)
Dr. Antonino CALABRO

MESSINA, 11 18-10-2010

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO - EDILIZIA SCOLASTICA

Via 24 maggio, 98100 Messina - tel.(090)7761201 Fax (090)7761613

prot. n.

data

Oggetto: Comune di Pace del Mela - IPSIA "Ferraris" - Lavori di MS per rifacimento impermeabilizzazione, infissi esterni bagni etc.

Ditta: SAPI srl

Contratto:

QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO

Importo totale lavori a base d'asta:		€	99.100,00
di cui € 1.982,00 non soggetti a ribasso			
Somme a disposizione:			
IVA:	20%	€	19.820,00
Incentivi		€	1.882,90
Assicurazioni e spese strumentali (art.92 comma 7bis Codice)		€	-
Collaudi		€	617,10
Pubblicità		€	-
art.26 legge 109/94 (max 10%)		€	-
Allacciamenti		€	-
Forniture materiali o altri servizi		€	-
Imprevisti in arrotondamento		€	80,00
	sommano	€	22.400,00
	Importo totale dei lavori	€	121.500,00

QUADRO ECONOMICO IN VARIANTE

importo lavori a base d'asta:		€	99.100,00
importo lavori suppletivi	20%	€	19.820,00
importo totale lordo dei lavori		€	118.920,00
di cui € 2.378,40 per oneri di sicurezza			
Ribasso:	percentuale: 42,1589%		
	sui lavori a b.asta	€	40.943,88
	sui lavori suppletivi	€	8.188,78
	totale ribasso	€	49.132,66
	Restano i lavori al netto:	€	69.787,34
Somme a disposizione:			
IVA:	21%	€	69.787,34
Incentivi e oneri riflessi:	1,9%	€	118.920,00
Assicurazioni e spese strumentali	2%	€	99.100,00
Sicurezza (L.R.20/2010 art.3)	20,0%	€	40.943,88
Pubblicità		€	-
Allacciamenti		€	-
Interventi urgenti per rilascio nulla-osta ASP e VV.FF.		€	14.000,00
completamento facciata		€	10.000,00
imprevisti e varie (in arrotondamento)		€	627,06
	sommano	€	51.712,66
	Importo totale dei lavori	€	121.500,00

Messina li

IL R.U.P.

(Ing. Vincenzo Carditello)