

originale
Sidoti Pinto

Rep. Gen.le N. 70 del 16/01/12

ORIGINALE



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

4° DIPARTIMENTO - VIABILITÀ 2° DISTRETTO

Determinazione N° 277 del 16/12/2011

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. PIRAINO - S. ANGELO DI BROLO IN LOCALITA' S. ANNA - LEOMANDRI. Perizia di variante e suppletiva. APPROVAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO

Che il progetto originario, redatto in data 15/05/2009 dall'ing. Rosario Bonanno e dal geom. Rosario Cannavò, dipendenti di questa Provincia, è stato approvato in linea tecnica dal responsabile del procedimento, ing. Benedetto Sidoti Pinto, con parere n° 153 del 25/10/2010, per l'importo complessivo di € 200.000,00 così ripartito:

A) Importo lavori a base d'asta:	€ 159.256,00
per oneri per la sicurezza:	€ 4.434,00
Importo totale lavori:	€ 163.690,00
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
1) I.V.A. 20% di A)	€ 32.738,00
2) Spese tecniche 2% di A)	€ 3.273,80
3) Oneri discarica	€ 298,20
sommano	€ 36.310,00
Importo complessivo	€ 200.000,00

che lo stesso progetto ha ottenuto il finanziamento nell'ambito del programma operativo FESR Sicilia 2007/2013 e graverà sul Cap. 672435 del Bilancio della Regione Siciliana. Esercizio 2010;

che con asta pubblica, svolta in data 04/07/2011, è rimasta aggiudicataria la ditta Bonelli Costruzioni S.r.l., con il ribasso del 22,7816%; il relativo contratto è stato stipulato in data 27/11/2011 al n° 13984 di rep. ed è in corso di registrazione;

che il quadro economica a lavori appaltati risulta il seguente:

A) Importo lavori:	
a base d'asta	€ 159.256,00
a detrarre il ribasso del 22,7816%	€ 36.281,16
importo netto ribassato	€ 122.974,94
oneri sicurezza	€ 4.434,00
importo netto contrattuale	€ 127.408,94
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
I.V.A. 20%	€ 25.481,79
Spese tecniche 2%	€ 3.273,80
Oneri discarica	€ 298,20
Sommano a disposizione	€ 29.053,79
Importo complessivo	€ 156.462,73