



Rep. Gen.le N. 498 del 12/04/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

3° DIPARTIMENTO
PROTEZIONE CIVILE E DIFESA SUOLO

Determinazione N° 56/3°

del 21/03/2012

OGGETTO: " LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 73 DI FEMMINAMORTA RICADENTE NEI COMUNI DI MERI' E BARCELLONA P.G. A CAUSA DEGLI SMOTTAMENTI DELLA CARREGGIATA STRADALE VERIFICATE SI A SEGUITO DELL'ECCEZIONALE EVENTO PIOVOSO DEL 22.11.2011.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
(Art 177 d.p.r. 207/2010)

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

CHE con verbale di Somma Urgenza redatto in data 25.11.2011 ai sensi dell'art. 176 del dpr 207/2010, a seguito dell'eccezionale evento piovoso del 22.11.2011, sono stati accertati e dichiarati urgenti l'esecuzione dei lavori in oggetto;

CHE in data 25.11.2011 è stata redatta la relativa perizia sommaria per l'esecuzione dell'intervento per l'importo complessivo di € 50.000,00;

CHE con ordine di servizio prot. 2833/3°-1° del 25.11.2011 è stata ordinata all'Impresa "TECHNOLOGY AND INDUSTRIAL SYSTEMrl" " la immediata esecuzione dei lavori secondo le disposizioni che sarebbero state impartite dal D.L.;

CHE i lavori sono stati consegnati con verbale del 26.11.2011 e contestualmente hanno avuto inizio;


CHE durante il corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire maggiori lavori derivanti dal carico e trasporto del materiale franato e depositato sulle sedi stradali a seguito di cause impreviste ed imprevedibili che hanno determinato la necessità di utilizzare mezzi e materiali in quantità diverse rispetto a quanto preventivato.

CHE pertanto in data 04 gennaio 2012 da parte dell'ufficio della direzione lavori costituito dal Geom Sebastiano MUFALE (D.L.) è stata redatta la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 177 del DPR 207/2010 che ha comportato un maggiore importo per l'esecuzione dei lavori le cui somme sono state comunque reperite nell'ambito dell'importo totale del progetto;

CHE la perizia di variante ha comportato un incremento dell'importo dei lavori da eseguire e pertanto si è proceduto alla redazione dello schema dell'atto di sottomissione debitamente sottoscritto dall'impresa assuntrice dei lavori, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e senza alcuna riserva;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 161 del DPR 207/2010, la competenza ad esprimere parere tecnico sulle Perizie di Variante è del R. U. P. designato per la realizzazione dell'opera ;
- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto, predisposta in data 04/01/2012 dal geom. Sebastiano MUFALE, è stata approvata in linea tecnica con parere N° 02/3° 1° del 16/01/2012, per l'importo complessivo netto di € 50.000,00 così ripartito:



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRIGENTE Dott. Ing. G. CELI

A) LAVORI

1) a base d'asta

€ 39.273,13

2) per oneri irriducibili per la sicurezza

€ 1.214,64

3) **TOTALE LAVORI**

€ 40.487,77

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) I. V. A. (21% di A3)

€ 8.502,43

2) Per competenze tecniche (2,00% dell'importo lordo)

€ 809,76

3) Per Autorità Vigilanza

€ 30,00

4) Per imprevisti ed oneri conferimento discarica

€ 170,04

Sommano a disposizione € 9.512,23

9.512,23

Importo netto perizia

€ 50.000,00

VISTI :

- La perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto dell'importo complessivo netto di € 50.000,00, predisposta in data 4 gennaio 2012 dal Direttore dei Lavori Geometra Sebastiano MUFALE;
- L'art. 177 ed il 10° comma dell'art. 161 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;
- Lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di Variante e suppletiva nell'ambito delle somme dei " **LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 73 DI FEMMINAMORTA RICADENTE NEI COMUNI DI MERI' E BARCELLONA P.G. A CAUSA DEGLI SMOTTAMENTI DELLA CARREGGIATA STRADALE VERIFICATE SI A SEGUITO DELL'ECCEZIONALE EVENTO PIOVOSO DEL 22.11.2011.**

di importo netto complessivo di € 50.000,00, di cui € 40.487,77 per lavori a base d'asta comprensivi degli Oneri irriducibili per la sicurezza, ed € 9.512,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è garantita.

Il Dirigente R. U. P.

Ingegnere *Ginseppe Celi*

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - INFERMIE PARERI

VISTO: PRESO NOTA

MESSINA 10/4/12

IL FUNZIONARIO

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò