



Rep. Gen.le N. 1119 del 26/10/12

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

IV UFFICIO DIRIGENZIALE

PROTEZIONE CIVILE - DIFESA SUOLO - VIABILITA' - 1° DISTRETTO
2° UNITA' OPERATIVA - PROGETTAZIONE ZONA JONICA

DETERMINAZIONE N° 207/14° U/D

del 25/10/2012

OGGETTO: Lavori di S.U. per la ricostruzione della sede stradale della S.P. 11 in Contrada Areapomo del Comune di Mongiuffi Melia

IMPRESA: ECOL 2000 S.r.l. Via Oratorio della Pace, 98100. Messina.

CONTRATTO: in data 22/10/2012, Rep. n. 1408, registrato a Messina in data 1 / 1 /2012 al n. Serie I.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA

(Art. 161 Comma 10 D.P.R. 207/2010 - L.R. 12/2011 ex 3° comma Art. 25 L. 109/94)

PREMESSO CHE:

- in data 09 del mese di Novembre 2011, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi e che hanno imperversato su tutta la fascia jonica di questa Provincia, si sono verificati e registrati notevoli danni alle strutture pubbliche e private, fra i quali si è verificato uno svuotamento della sede stradale in Contrada Areapomo, con l'interessamento del movimento franoso sino al coinvolgimento di circa una metà della sede stessa;
- alla Provincia Regionale di Messina è stato affidato l'intervento di cui alla presente poiché il danno ha interessato la strada provinciale n° 11 di Mongiuffi;
- tra i primi interventi di cui al punto precedente è stato autorizzato l'intervento di cui alla presente approvazione;
- a seguito di gara effettuata per trattativa privata senza bando (procedura in deroga), autorizzata dalla struttura commissariale, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ECOL 2000 S.r.l., con sede in Messina, Via Oratorio della Pace, con ribasso del 44,45 % con il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI		
1) a base d'asta		196.055,92
2) per oneri irriducibili per la sicurezza		3.874,95
3) TOTALE LAVORI	Sommario	199.930,87
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
01) I. V. A. (21% di A3)		41.985,48
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)		4.338,50
03) indagini geognostiche		13.450,00
04) Spese contributo Autorità di Vigilanza		250,00
05) Imprevisti e arrotondamento		45,15
	Sommario a disposizione	60.069,13
	Importo complessivo	€ 260.000,00

- CHE con la nota Prot. n° 57799 del 30/08/2012, introitata al protocollo della Provincia Regionale di Messina al n° 29709/12 del 05/09/2012, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha autorizzato la spesa complessiva pari ad €. 260.000,00 per l'esecuzione dei lavori, perizia suppletiva compresa, a gravare sul Bilancio della Regione Siciliana al Capitolo 516062, con il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI

Importo dei lavori	289.742,46
Oneri per la sicurezza	8.176,43
Importo a base d'asta	<u>€ 281.566,03</u>
Ribasso d'asta pari al 44,45%	€ 125.156,10
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	<u>€ 156.409,93</u>
Importo contrattuale	€ 164.588,36

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

01) I. V. A. (21% di A3)	34.563,14
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	3.291,73
04) indagini geognostiche	13.450,00
05) Oneri di conferimento in discarica	12.000,00
06) Quota I.R.A.P. su incentivo alla progettazione	279,80
07) Per lavori in economia	26.920,00
08) Spese contributo Autorità di Vigilanza	500,00
09) Competenza geologo	1.500,00
09) Collaudo statico	2.500,00
10) Imprevisti e arrotondamento	408,97
Somma a disposizione	<u>95.413,64</u>

Importo complessivo € 260.000,00

- è stata quindi redatta prima del pagamento all'impresa dei lavori effettuati, una perizia di assestamento somme finale ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010, senza ulteriore impegno di spesa, con il seguente Quadro Economico:

A) LAVORI

Importo dei lavori	289.733,62
Oneri per la sicurezza	8.094,64
Importo a base d'asta	<u>€ 281.638,98</u>
Ribasso d'asta pari al 44,45%	€ 125.188,53
Importo lavori al netto del ribasso d'asta	<u>€ 156.450,45</u>
Importo contrattuale	€ 164.545,09

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

01) I. V. A. (21% di A3)	34.554,47
02) Progettazione e Responsabile del Proced. (2,00% di A3)	3.291,73
04) indagini geognostiche	13.450,00
05) Oneri di conferimento in discarica	12.000,00
06) Quota I.R.A.P. su incentivo alla progettazione	279,80
07) Per lavori in economia	26.920,00
08) Spese contributo Autorità di Vigilanza	500,00
09) Competenze geologo	1.500,00
09) Collaudo statico	2.500,00
10) Imprevisti e arrotondamento	458,91
Somma a disposizione	<u>95.454,91</u>

Importo complessivo € 260.000,00

VISTO l'art. 161 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

VISTA la L.R. 12/2011 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l'importo in perizia è compreso nei limiti di cui all'art. 161 del D.P.R. 207/2010;

VISTA la L.R. n.48 del 11/12/1991 che modifica e integra l'Ordinamento degli Enti Locali, nonché la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale.

DETERMINA

APPROVARE la Perizia di assestamento somme finale, dei Lavori di S.U. per la ricostruzione della sede stradale della S.P. 11 in Contrada Areapomo del Comune di Mongiuffi Meli", predisposta, in data Ottobre 2012, dall'Ufficio di Direzione Lavori costituito dall'Ing. Giovanni LENTINI (D. I.), per un importo netto complessivo di €. 260.000,00, di cui €. 164.545,09 per lavori al netto del ribasso d'asta comprensivi di O.I.S., ed €. 95.454,91 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il sopra indicato Quadro Economico.

DICHIARARE la presente determina esecutiva ai sensi di legge, stante che la copertura finanziaria è assicurata dall'impegno assunto dalla Regione Siciliana di cui al D.D.G. n° 1392 del 30/12/2011 ed al capitolo 516062 Titolo II, Rubrica 4, per un importo complessivo di €. 260.000,00.

H. DIRIGENTE e R.U.P.
Incaricato Giuseppe Celi

The image shows a circular official stamp of the Province of Messina. The text around the perimeter of the stamp reads "PROVINCIA REGIONALE SICILIANA" at the top and "DI MESSINA" at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink. Above the signature, the text "H. DIRIGENTE e R.U.P." and "Incaricato Giuseppe Celi" is printed.