



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale"

(ai sensi della L.R. n. 8/2014)

IV DIREZIONE

Servizi Tecnici di Viabilità 1° Distretto

DETERMINAZIONE n. 347 del 09/04/2015 Rep. Gen. N. 554 del 14/5/15

**OGGETTO:** Approvazione della perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'Art. 132 c. 1 lett. b) dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA SULLE SS.PP. RICAENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MERI', BARCELLONA P.G., CASTROREALE, TERME VIGLIATORE E FURNARI. CIG 5530322615

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la propria Determinazione n. 255/4° del 24/12/2013 con la quale approvava il progetto e lo schema della lettera di invito ai sensi di legge;

VISTA la propria Determinazione n. 599 del 13/06/2014 con la quale approvava il verbale di gara ai sensi della normativa vigente, aggiudicando la stessa all'Impresa DONATO ANTONINO TINDARO con sede in Rodi Milici (ME), Via Trazzera 26, P. IVA 01920370838 che ha offerto un ribasso del 39,9362% ;

VISTA la propria Determinazione n. 1330 del 05/12/2014 di Approvazione nuovo Quadro Tecnico Economico

### A) Lavori :

1)	A base d'asta	€	69.807,99
2)	A dedurre il ribasso d'asta del 39,9362%	€	<u>27.878,66</u>
	<b>RESTANO AL NETTO</b>	€	41.929,33
3)	Per oneri irriducibili per la sicurezza 3,67595%	€	2.691,00
4)	Per mano d'opera	€	<u>4.351,01</u>
	<b>TOTALE LAVORI</b>	€	48.971,34

### B) SOMME A DISPOSIZIONE:

a - Per I.V.A. 22 % di A	= €	10.773,69	
b - Per Spese Tecniche 2 %	= €	1.537,00	
c - Per assicurazione obbligatoria	= €	1.450,00	
d - Per Imprevisti e/o Oneri discarica	= €	1.606,00	
e - Per Autorità di Vigilanza	= €	50,00	
f - Per pagamenti a fattura lettere b) e h) del art. 178 D.P.R. 207/2010	= €	1.500,00	
g - Per art. 3 L.R. 20/2077 (20% di R.A.)	= €	5.575,73	
i - Per economie da ribasso d'asta , etc	= €	<u>28.436,24</u>	
	<b>SOMMANO</b>	€	50.928,66
	<b>IMPORTO TOTALE PROGETTO</b>	€	<u>99.900,00</u>



ALL'ORIGINALE

RESPONSABILE Dott. Ing. G. CELLI

VISTA la Perizia di variante e suppletiva redatta in data 16.02.2015 dal Geom. Sebastiano Mufale ai sensi dell'Art. 132 c. 1 lett. b) del D. L. 163/2006 approvata in linea tecnica il 16/02/2015 al n° 01/IV e validata il 16/02/2015 al n° 01/IV dal R.U.P. Ing. Giuseppe Celi;

**LAVORI AL LORDO:**

a)	Importo lavori al lordo	€ 83.775,47
b)	Oneri irriducibili per la sicurezza	€ 3.229,41
c)	Incidenza mano d'opera	€ 5.221,88
	<b>TOTALE LAVORI AL LORDO</b>	<b>€ 92.226,76</b>

<b>A)</b>	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA:</b>	
1)	Importo lavori assoggettati al ribasso d'asta del 39,9362%	€ 50.318,73
2)	Oneri irriducibili per la sicurezza	€ 3.229,41
3)	Incidenza mano d'opera	€ 5.221,88
	<b>TOTALE LAVORI AL NETTO</b>	<b>€ 58.770,02</b>

<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
1)	Per I.V.A. 22%	€ 12.929,40	
2)	Per Spese tecniche il 2%	€ 1.844,54	
3)	Per polizza assicurativa progettista	€ 1.450,00	
4)	Per Imprevisti e/o Oneri discarica	€ 1.606,00	
5)	Per Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 50,00	
6)	Per pagamenti a fattura lettere b) e h) dell'art. 178 D.P.R. 207/2010	€ 1.500,00	
7)	Per Art. 3 c. 2 L.R. 20/2007	€ 6.691,35	
8)	Per Economia da ribasso d'asta e minore I.V.A.	€ 15.058,69	
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	€ 41.129,98	<b>€ 41.129,98</b>

**IMPORTO TOTALE PERIZIA**

**€ 99.900,00**

**CONSIDERATO** che il maggiore importo della perizia di variante e suppletiva di € 9.798,68 sull'importo di contratto è finanziato prelevando dalle somme a disposizione rimanendo invariata la somma complessiva del progetto principale;

VISTA la L.R. n. 9 del 06.03.86;

VISTO il Decr. Leg.vo 163/2006 nel testo coordinato con la L.R. N. 12/2011

VISTA la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 che modifica ed integra l'Ordinamento degli Enti Locali, il Decreto Leg.vo n. 80/1998 art.3 - 2° comma, che ridefinisce i compiti della dirigenza e il D. Leg.vo 267/2000, nonché la L.R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale ed il vigente regolamento d'Appalti e Contratti;

**PROPONE**

**APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'Art. 132 c. 1 lett. b) dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA SULLE SS.PP. RICAENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MERI', BARCELLONA P.G., CASTROREALE, TERME VIGLIATORE E FURNARI. CIG 5530322615, di maggiore importo di € 9.798,68 prelevando dalle somme a disposizione:

LAVORI AL LORDO:

d)	Importo lavori al lordo	€ 83.775,47
e)	Oneri irriducibili per la sicurezza	€ 3.229,41
f)	Incidenza mano d'opera	€ 5.221,88
	<b>TOTALE LAVORI AL LORDO</b>	<b>€ 92.226,76</b>

**C) LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA:**

4)	Importo lavori assoggettati al ribasso d'asta del 39,9362%	€ 50.318,73
5)	Oneri irriducibili per la sicurezza	€ 3.229,41
6)	Incidenza mano d'opera	€ 5.221,88
	<b>TOTALE LAVORI AL NETTO</b>	<b>€ 58.770,02</b>

**D) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE**

9)	Per I.V.A. 22%	€ 12.929,40
10)	Per Spese tecniche il 2%	€ 1.844,54
11)	Per polizza assicurativa progettista	€ 1.450,00
12)	Per Imprevisti e/o Oneri discarica	€ 1.606,00
13)	Per Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 50,00
14)	Per pagamenti a fattura lettere b) e h) dell'art. 178 D.P.R. 207\2010	€ 1.500,00
15)	Per Art. 3 c. 2 L.R. 20\2007	€ 6.691,35
16)	Per Economia da ribasso d'asta e minore I.V.A.	€ 15.058,69
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 41.129,98</b>


**IMPORTO TOTALE PERIZIA**

**€ 99.900,00**

**DARE ATTO** che la somma di € 99.900,00 grava sul bilancio di questa Provincia al Cap. 6612\2013;

**DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Il Responsabile dell'Istruttoria  
Sig.ra Caputo Maria Teresa



IL Responsabile del Servizio  
Ing. A. Chiofalo



**IL DIRIGENTE**

**VISTA** la superiore proposta;

**CONSIDERATO** che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

**DETERMINA**

**APPROVARE** la perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'Art. 132 c. 1 lett. b) dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SEGNALETICA SULLE SS.PP. RICAENTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI MERI', BARCELLONA P.G., CASTROREALE, TERME VIGLIATORE E FURNARI. CIG 5530322615, di maggiore importo di € 9.798,68 prelevando dalle somme a disposizione:

LAVORI AL LORDO:

g)	Importo lavori al lordo	€ 83.775,47
h)	Oneri irriducibili per la sicurezza	€ 3.229,41
i)	Incidenza mano d'opera	€ 5.221,88
	<b>TOTALE LAVORI AL LORDO</b>	<b>€ 92.226,76</b>

E)	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA:</b>		
7)	Importo lavori assegettati al ribasso d'asta del 39,9362%		€ 50.318,73
8)	Oneri irriducibili per la sicurezza		€ 3.229,41
9)	Incidenza mano d'opera		<u>€ 5.221,88</u>
	<b>TOTALE LAVORI AL NETTO</b>		<b>€ 58.770,02</b>

F)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>		
17)	Per I.V.A. 22%	€ 12.929,40	
18)	Per Spese tecniche il 2%	€ 1.844,54	
19)	Per polizza assicurativa progettista	€ 1.450,00	
20)	Per Imprevisti e/o Oneri discarica	€ 1.606,00	
21)	Per Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 50,00	
22)	Per pagamenti a fattura lettere b) e h) dell'art. 178 D.P.R. 207/2010	€ 1.500,00	
23)	Per Art. 3 c. 2 L.R. 20/2007	€ 6.691,35	
24)	Per Economia da ribasso d'asta e minore I.V.A.	<u>€ 15.058,69</u>	
	<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>	<b>€ 41.129,98</b>	<b>€ 41.129,98</b>

**IMPORTO TOTALE PERIZIA € 99.900,00**

**DARE ATTO** che la somma di € 99.900,00 grava sul bilancio di questa Provincia al Cap. 6612\2013;

**DICHIARARE** la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Messina 09/04/2015

IL DIRIGENTE

Ing. G. Celi  
*[Signature]*

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26\CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina 09/04/2015

IL DIRIGENTE

Ing. G. CELI  
*[Signature]*

**PARERE Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria  
(Art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii., art. 55, 5° comma della L. 142/90)**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;  
A norma dell'art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

**SI ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa di Euro 99.900,00 al Cap. 6612\2013;

PROVINCIA DI MESSINA  
P.D. P.U.D. 7° U.O.  
VISTO: PERSONA NOTA  
MESSINA 13.05.2015  
A. P. [Signature]

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio  
Programmazione Finanziaria  
Dott.ssa Grazia Nulli  
*[Signature]*


## VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Il Responsabile del Servizio



Il Dirigente



Il Dirigente del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Bilancio  
Programmazione finanziaria  
Dott.ssa Maria Grazia Nulli

