



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

denominata " LIBERO CONSORZIO COMUNALE " ai sensi della L.R. 8/2014
II DIREZIONE - SERVIZI FINANZIARI

Dep. Conto N. 759 del 6/7/15

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Procedimento di reperimento di idonea ditta per lo svolgimento del servizio di " trasloco dei materiali di proprietà di questo Ente esistenti nel Conservatorio di Musica A. Corelli di Messina e nell'Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi) di Messina.

CIG 61879222C6

Ditta: Compagnia dei Servizi, Soc. Coop. Sociale a.r.l., viale P. Umberto, 9/D - Messina

Importo complessivo: € 71.858,00, di cui € 12.958,00 per I.V.A.

Contratto RDO n. 785702

APPROVAZIONE CONCESSIONE DI PROROGA

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

n. 667

del 03-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

che la ditta Compagnia dei Servizi - Soc. Cooperativa Sociale a.r.l., affidataria del servizio indicato in oggetto, con nota pervenuta il 19 MAG 2015 al prot. n. 0017663/15, ha richiesto la sospensione totale del trasloco a causa del protrarsi degli interventi di igienizzazione e completamento dei nuovi locali adibiti ad ospitare il Conservatorio di musica " A. Corelli ";

che con nota del 28/05/2015 al prot. n. 2857/Rag Gen, lo scrivente Servizio Patrimonio Mobiliare ha chiesto al Dirigente della VI Direzione, che sta coordinando e disponendo il servizio di trasloco e, nel contempo, seguendo i lavori di manutenzione dell'Istituto " S. Quasimodo " che ospiterà il Conservatorio di musica " A. Corelli ", di impartire alla ditta Compagnia dei Servizi le opportune disposizioni, allo scopo di consentire un'esecuzione ottimale del servizio nel rispetto delle condizioni contrattuali;

che con nota del 18/06/2015 al prot. n. 1637, il Dirigente della VI Direzione - Ufficio Progettazione Edilizia, arch. V. Gitto, ha comunicato che per motivi tecnico -

organizzativi dell'USR di Messina, è rappresentata la necessità di prorogare la data di scadenza prevista dal citato contratto in essere (5 luglio), di ulteriori 60 (sessanta) giorni, fissando la nuova scadenza al 5 settembre 2015;

che il R.U.P., dott.ssa Maria Nulli, prendendo atto della sopraccitata nota del Dirigente della VI Direzione, ritiene valide le motivazioni addotte per la concessione della proroga, esprimendo, con provvedimento n. 3434 del 02/07/2015, conseguentemente, parere favorevole alla stessa, ovvero, ulteriori 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi, ritenuti sufficienti per l'esecuzione del servizio. La proroga decorrerà dal 27 luglio p.v., così come indicato dal Dirigente della VI Direzione nella nota n. 1637 del 18/06/2015;


che la ditta Compagnia dei Servizi – Soc. Cooperativa Sociale a.r.l., affidataria del servizio indicato in oggetto, ha accettato per le vie verbali la proroga oggetto della presente;

PROPONE

Per quanto in premessa, di:

1. **approvare** la concessione della proroga di 45 (quarantacinque) giorni di cui al superiore provvedimento n. 3434 del 02/07/2015;
2. **dare atto** che, detta proroga è approvata a decorrere dal 27 luglio p.v., così come indicato dal Dirigente della VI Direzione nella nota n. 1637 del 18/06/2015;
3. **dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge non comportando spesa per l'Amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Salvatore PARISI



IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti,

DETERMINA

1. **approvare** la concessione della proroga di 45 (quarantacinque) giorni di cui al superiore provvedimento n. 3434 del 02/07/2015;
2. **dare atto** che, detta proroga è approvata a decorrere dal 27 luglio p.v., così come indicato dal Dirigente della VI Direzione nella nota n. 1637 del 18/06/2015;
3. **dichiarare** la presente determinazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge non comportando spesa per l'Amministrazione.

Messina, li 03/07/2015IL DIRIGENTE
dott. Maria Nelli

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21/03/2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina, 03/07/2015

IL DIRIGENTE

Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria
(art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni;
A norma dell' art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii,

SI ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa di Euro _____ imputata al Cap. _____
impegno n. _____

Ripartizione Finanziaria - Uff. impegni-Pareri

VISTO PRESO NOTA

il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina, 3/7/2015

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lett. A) punto 2 del D.L. 78/2009.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Dirigente

Il Dirigente Servizio



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
UFFICIO GENERALE

Prot. n. 3265/Rom/Gen

del 22/06/2015

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata "Libero Consorzio Comunale" ai sensi della L.R. n. 8/2014

VI DIREZIONE

«SERVIZI TECNICI GENERALI DELLA PROVINCIA»

Ufficio Progettazione Edilizia

Prot. n. 1637 del 18/06/15

Al Dirigente F.F. II Direzione

E.p.c. Al Commissario Straordinario

Al Segretario Generale

SEDE

Alla Ditta Compagnia dei Servizi
Viale P. Umberto 97/D
98123 Messina

OGGETTO: Trasloco ufficio VIII – Ambito territoriale per la provincia di Messina – USR Sicilia

Con riferimento al contratto n. 785702 stipulato con la ditta Compagnia dei Servizi in data 24.04.2015, relativo all'oggetto, si comunica, che per motivi tecnico-organizzativi dell'USR di Messina, le operazioni di trasloco potranno avere inizio non prima del giorno 27 luglio p.v. e pertanto, si rappresenta a codesta Direzione, la necessità di prorogare la data di scadenza prevista dal citato contratto in essere (5 luglio 2015), di ulteriori giorni 60 (sessanta), fissando la nuova scadenza al 5 settembre 2015.

IL DIRIGENTE

(Arch. Vincenzo Gatto)



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Denominata " Libero Consorzio Comunale " Dipartimento - II UD
 ai sensi della L.R. n. 8/2014
 2^ Direzione Servizi Finanziari
 Servizio Patrimonio Mobiliare

Nota N. 3434

Messina, li 02.09.2015

OGGETTO: Procedimento di reperimento di idonea ditta per lo svolgimento del servizio di " trasloco dei materiali di proprietà di questo Ente esistenti nel Conservatorio di Musica A. Corelli di Messina e nell'Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi) di Messina.

CIG 61879222C6

Ditta: Compagnia dei Servizi, Soc. Coop. Sociale a.r.l., viale P. Umberto, 9/D - Messina

Importo complessivo: € 71.858,00, di cui € 12.958,00 per I.V.A.

Contratto RDO n. 785702.

PARERE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SULLA RICHIESTA DI PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI ESPRESSA DAL DIRIGENTE TECNICO DELLA VI DIREZIONE ARCH. V. GITTO E CONCESSIONE DI PROROGA

La sottoscritta dott.ssa Maria Nulli, Dirigente F.F. della II Direzione, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento del servizio sopra specificato, in riferimento alla necessità di proroga di giorni sessanta espressa dal Dirigente della VI Direzione arch. Vincenzo Gitto, giusta nota del 18/06/2015 al prot. 1637, preso atto che:

1. la richiesta di proroga è pervenuta in anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale;
2. le motivazioni addotte dal Dirigente della VI Direzione si ritengono fondate, indipendentemente dalla volontà della ditta aggiudicataria del servizio e pertanto non sono ascrivibili a fatto proprio della stessa, come si evince dalla sopraccitata nota n. 1637;

esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal 27 luglio p.v., così come indicato dal Dirigente della VI Direzione nella sopraccitata nota n. 1637, alla ditta Compagnia dei Servizi Società Cooperativa Sociale a.r.l. per il servizio in parola.

Considerato quindi che l'ultimazione del servizio di trasloco in programmazione non potrà avvenire entro il 5 luglio 2015, termine contrattuale;

CONCEDE

alla ditta Compagnia dei Servizi Società Cooperativa Sociale a.r.l. una proroga di 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi, ritenuti sufficienti per l'esecuzione del servizio, a decorrere dal 27 luglio p.v., così come indicato dal Dirigente della VI Direzione nella nota n. 1637 del 18/06/2015.

La concessione della presente proroga non attribuisce all'impresa aggiudicataria diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(dott.ssa M. Nelli)

