

Rep. Gen.le N. 086 del 11/9/15



E copia conforme all'originale

Messina  
IL DIRIGENTE

## Città Metropolitana di Messina

V<sup>a</sup> Direzione  
Servizi Tecnici di Viabilità 2° Distretto

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Lavori di ripristino della viabilità Provinciale SP.168 nel tratto interessato dal fenomeno franoso del 1 mar. 2010 in contrada Lineri del Comune di Caronia (Cod. CRN 3 rif. piano degli interventi ex O.P.C.M. 10 Ottobre 2009 n° 3865/2010)

CODICE C.I.G. . 5666101675

IMPRESA: SIAP SERVICE SRL via Trento, 118 BROLO (ME)

CONTRATTO: N.14229 DI REP. DEL 19.09.2014

**APPROVAZIONE CONCESSIONE DI PROROGA**

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

N. 864

del 01/9/2015

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO

che l'Impresa SIAP SERVICE SRL , concessionaria dei lavori indicati in oggetto, con nota pervenuta il 22 .07.2015 al prot. n. 0024355/15 ha richiesto una proroga di giorni 90 (novanta) al termine contrattuale per dare ultimati gli stessi lavori;

che il direttore dei lavori Ing. Rosario Bonanno , in data 24.07.2015 ha espresso parere favorevole , in calce alla richiesta stessa , alla concessione di giorni 60 (sessanta) di proroga;

che il RUP, Ing. Giuseppe CELI, preso atto delle motivazioni addotte dall'Impresa richiedente e tenuto conto del parere positivo espresso dal Direttore dei Lavori, con provvedimento n. 2046 del 29.08.2015 ha concesso parere favorevole al rilascio di una proroga di 60 (sessanta) giorni ;

che per effetto della stesso proroga il termine per l'ultimazione dei lavori viene protratto al 30.10.2015;

#### PROPONE

Per quanto in premessa, di :

**approvare** la concessione della proroga di 60 (sessanta) giorni di cui al superiore provvedimento n.2046 del 29.08.2015;

dare atto che , per effetto della proroga stessa, il termine utile per l'ultimazione dei lavori è protratto al 30.10.2015 ;

Il Responsabile del Servizio

  
Giuseppe LO PRESTI

**IL DIRIGENTE**


VISTA la superiore proposta:

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti

**DETERMINA**

1. Approvare la concessione della proroga di 60 (sessanta) giorni di cui al succitato provvedimento n.2046 del 29.08.2015 ;
2. Dare atto che, per effetto della proroga stessa, il termine utile per l'ultimazione dei lavori è protratto al 30.10.2015;
3. Dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva ai sensi di legge, non comportando alcuna spesa per l'Amministrazione;
4. Trasmettere la presente determina all'Ufficio Albo per l'immediata pubblicazione:

Il Dirigente




**Parere Regolarità Tecnico Amministrativa**

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Messina li

01/9/2015

Il Dirigente della V Direzione



**Parere Preventivo Regolarità Contabile e Attestazione Finanziaria**

(art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii, art. 55, 5° comma, della L. 142/90)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolamento del sistema dei controlli interni:

A norma dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.,

**SI ATTESTA**

la copertura finanziaria della spesa imputata sulla contabilità speciale n°5431, aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3565/2010 e successive modifiche ed integrazioni, esercizio finanziario della Regione Siciliana

04 SET. 2015

Il Dirigente del Servizio Finanziario


Ripartizione finanziaria ut. Impegni-Paren

VISTO PRESO NOTA

il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina, 4/9/15

  
Il Funzionario

  
Dott.ssa Maria Grazia Nulli


**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio Regionale e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1 lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)


Il Responsabile del Servizio

  
Ing. Giuseppe L'Infante

IL DIRIGENTE



IL DIRIGENTE SERV. FINANZIARIO

  
Dott.ssa Maria Grazia Nulli